

	1	2	3	4	5	6	7	8
Dossier	2018/90	2019/855	2019/1011	2020/130	2020/273	2020/328	2020/438	2020/439
Dénomination	mission de coordination sécurité/santé	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise état finition suite sinistre - DossAss 18081	Remise état finition suite sinistre - DossAss 18099	Rénovation partielle de la chaufferie - Mission de CSS	Rénovation partielle de la chaufferie CM06-7
Destination	RO337/339	CM003E16	CM003F08	CM008B12	AN150D08	AN061079	CM008LOC	CM071LOC
Référence F.L.	NMA/2018/2	ANT/2019/63	ANT/2019/71	ANT/2020/8	SBA/2020/32	SBA/2020/35	VSM/2020/46	VSM/2020/47
Imputation	INV	GER	GER	GER	ASS	ASS	VSM	VSM
Entrepreneur	SAMI KAMAR	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	DECOBEL	DECOBEL	SAMI KAMAR	SAMI KAMAR
	AVENUE DE L EQUINOXE36	Rue de Greffe53	rue Degreffe 53	rue de Greffe 53	RUE DE L'ETANG 62	RUE DE L'ETANG 62	AVENUE DE L EQUINOXE 36	AVENUE DE L EQUINOXE 36
	1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)	1070 Bruxelles	1070 Bruxelles	1070 BRUXELLES	6042 LODELINSART	6042 LODELINSART	1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)	1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)
Date lettre de commande	30/01/18	08/10/19	25/11/19	28/01/20	19/02/20	27/02/20	10/03/20	10/03/20
Montant initial hors tva	3.600,00 €	1.352,19 €	3.308,91 €	8.615,24 €	709,00 €	1.056,90 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Date début des travaux	30/01/18			28/01/20	19/02/20	27/02/20	10/03/20	10/03/20
Date de fin de travaux		25.10.2019		25.02.2020				
Date facture	27/04/22	16/05/22	16/05/22	16/05/22	18/03/22	18/03/22	28/12/22	28/12/22
Montant final tva comprise	4.356,00 €	1.433,32 €	3.507,44 €	9.132,15 €	751,54 €	1.120,31 €	1.936,00 €	1.936,00 €
Remarques	22 VISITES au lieu de 18 : 4x150€= 600 € htva en plus	x			FCT 22FA035	FCT 22FA036		
Facturé	5.082,00 €	1.433,32 €	3.507,44 €	9.132,15 €	751,54 €	1.120,31 €	1.936,00 €	1.936,00 €
(TVA, comprise)	21%	6%	6%	6%	6%	6%	21%	21%

	9	10	11	12	13	14	15	16
Dossier	2020/892	2020/1034	2020/1278	2020/1483	2020/1802	2021/558	2021/718	2021/719
Dénomination	Mission CSS chantier n°160	remplacement Resp. Bâtiments	CM 6-7 : Rénovation partielle d'une chaufferie	Adaptation contrôle ouverture portes	Sélection Coordinateur Sécurité Santé	Réaménagement des bureaux de la direction	Entretien des pelouses du complexe ME I & II	entretien des Jardins
Destination	CC036COM	HA	CM071COM	PS019 + PS023	MD013COM	CM000BUR	Complexe Mellery	complexe Wannecouter
Référence F.L.	RAD/2020/5	TRA/2020/120	VSM/sma-2020.05.27 VSM	VSM/2020/104	RAR/2020/21	NHU/2021/3	TRA/2021/48	TRA/2021/49
	RAD	TRA		VSM	RAR	NHU	TRA	TRA
Imputation	GER	LN	CM6-7_RENOPCH/R	GER	ME2_MECELEC/R	BUREAU	LN	LN
Entrepreneur	ONAFHANKELIJK CONTROLE BUREEL	AZDAD	CEBA CONFORT	VS HOUSE SECURITY - VALSAMIS SPYRO	SAMI KAMAR	FORMA OFFICE FURNITURE	les JEUNES JARDINIERS	les JEUNES JARDINIERS
	KONINGIN ASTRIDLAAN, 60 B 2550 KONTICH	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	CHAUSSEE D'ASSE, 19 B 7850 ENGHIEU	AVENUE BLUCHER, 3 B 1410 WATERLOO	AVENUE DE L EQUINOXE, 36 B 1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT- LAMBERT)	CH. ALSEMBERG, 993 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	Ch. d AlseMBERg 1393 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	Ch. d AlseMBERg 1393 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)
Date lettre de commande	24/06/20	17/07/20	27/05/20	13/10/20	02/12/20	01/04/21	28/04/21	28/04/21
Montant initial hors tva	2.026,00 €	825,00 €	124.755,11 €	1.160,00 €	3.850,00 €	48.971,22 €	5.520,00 €	4.620,00 €
Date début des travaux	24/06/20	17/07/20	01/07/20	13/10/20	02/12/20	01/04/21	28/04/21	28/04/21
Date de fin de travaux	31.03.2021	07.08.2020			15.12.2022		31.03.2022	31.03.2022
Date facture	10/10/22	21/04/22	31/03/22	31/01/22	31/12/22	29/03/22	31/03/22	31/03/22
Montant final tva comprise	2.451,46 €	998,25 €	132.240,42 €	1.229,60 €	4.658,50 €	59.255,18 €	6.679,20 €	5.590,20 €
Remarques	EA1: Phase Projet EA2: Phase réalisation + DIU		EA 1 = 0 € EA 2 = 83,775,57 € hTVA (révision comprise) EA 3 = 44,819,77 € hTVA (DV1) EA 4 = 12,294,17 € hTVA (DV7 bis)		1 visite = 150 € 18 visites effectuées sur 20 visites 300€HTVA en moins que offre, Facture = 3850€ - 300€ = 3550€	Livraison partielle du mobilier		,
Facturé (TVA, comprise)	1.911,80 € 21%	998,25 € 21%	13.031,82 € 6%	1.229,60 € 6%	4.295,50 € 21%	7.195,87 € 21%	1.669,80 € 21%	1.397,55 € 21%

	17	18	19	20	21	22	23	24
Dossier	2021/766	2021/894	2021/896	2021/897	2021/898	2021/917	2021/918	2021/979
Dénomination	Entretien annuel des jardins	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Aménagement des locaux communautaires	Aménagement du local communautaire RDC	Réparation joints de façade
Destination	TR & AV	CM001B04	CM001B04	CM001B04	CM001B04	AM010 2e	AM010	CR003B06
Référence F.L.	SBA/2021/5	BDE/2021/324	BDE/2021/326	BDE/2021/327	BDE/2021/328	ANT/2021/13	ANT/2021/14	MFE/2021/30
	SBA	BDE	BDE	BDE	BDE	ANT	ANT	MFE
Imputation	LN	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	les JEUNES JARDINIERS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	VOLTIGO
	Ch. d Alseberg 1393	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE FOSTRIE, 17
	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 5530 YVOIR
Date lettre de commande	05/05/21	25/05/21	25/05/21	25/05/21	25/05/21	31/05/21	31/05/21	07/06/21
Montant initial hors tva	4.080,00 €	1.285,00 €	3.175,00 €	13.788,56 €	2.140,00 €	2.989,00 €	5.863,00 €	1.400,00 €
Date début des travaux	05/05/21	25/05/21	25/05/21	25/05/21	25/05/21	31/05/21	31/05/21	07/06/21
Date de fin de travaux	31.05.2022	25.06.2021	25.06.2021	25.06.2021	25.06.2021			
Date facture	31/05/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	16/05/22	16/05/22	25/03/22
Montant final tva comprise	4.936,80 €	1.362,10 €	3.365,50 €	14.615,87 €	2.268,40 €	3.168,34 €	6.214,78 €	1.484,00 €
Remarques	FCT 220986	facture N°2022/0027 du 05/01/2022	facture N°2022/0026 du 05/01/2022	Facture N°2022/0024	Facture N°2022/0025			Lors du chantier les travaux suivants ont été demandés : Hydrofugation de l'ensemble de la façade (1450,00 € htv) + Réfection des joints souples (550,00 € htva) = Supplément de 2000,00 € htva.
Facturé (TVA, comprise)	5.780,00 € 21%	1.362,10 € 6%	3.365,50 € 6%	14.615,87 € 6%	2.268,40 € 6%	3.168,34 € 6%	6.214,78 € 6%	3.400,00 € 6%

	25	26	27	28	29	30	31	32
Dossier	2021/1005	2021/1007	2021/1008	2021/1061	2021/1063	2021/1064	2021/1065	2021/1071
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN061060	AN061060	AN061060	CM072B03	CM072B03	CM072B03	CM072B03	CM008B14
Référence F.L.	BDE/2021/363	BDE/2021/365	BDE/2021/366	BDE/2021/371	BDE/2021/373	BDE/2021/374	BDE/2021/375	BDE/2021/380
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Entrepreneur	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	Rafael Immo renov	rafael immo renov	Immo Renov	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	ITECHNIX sprl
				Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Av Brigade Piron 140
				1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	10/06/21	10/06/21	10/06/21	24/06/21	24/06/21	24/06/21	24/06/21	25/06/21
Montant initial hors tva	1.195,00 €	12.858,84 €	2.390,00 €	1.815,00 €	2.855,00 €	8.371,90 €	3.070,00 €	3.357,00 €
Date début des travaux	10/06/21	10/06/21	10/06/21	24/06/21	24/06/21	24/06/21	24/06/21	25/06/21
Date de fin de travaux	10.07.2021	12.07.2021	10.07.2021	24.07.2021	24.07.2021	24.07.2021	24.07.2021	27.07.2021
Date facture	04/01/22	04/01/22	04/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22
Montant final tva comprise	1.266,70 €	13.630,37 €	2.533,40 €	1.923,90 €	3.026,30 €	8.874,21 €	3.254,20 €	3.558,42 €
Remarques	Facture N°71-2022	Facture N° 72-2022	Facture n° 73-2022	Facture N°2022/0035	Facture N°2022/0034	facture N°2022/0032 du 05/01/2022	Facture N°2022/0033	2022/029 DU 05/01/2022
Facturé	1.266,70 €	13.630,37 €	2.533,40 €	1.923,90 €	3.026,30 €	8.874,21 €	3.254,20 €	3.558,42 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	33	34	35	36	37	38	39	40
Dossier	2021/1097	2021/1099	2021/1100	2021/1101	2021/1106	2021/1131	2021/1135	2021/1186
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	nettoyage parties communes & traitement containers	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM072B05	CM072B05	CM072B05	CM072B05	Complexe Mellery	CM001D14	CM001D14	CI057C02
Référence F.L.	BDE/2021/394	BDE/2021/396	BDE/2021/397	BDE/2021/398	TRA/2021/82	BDE/2021/407	BDE/2021/411	BDE/2021/432
	BDE	BDE	BDE	BDE	TRA	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	LN	GER	GER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	BE CLEANING SERVICES SPRL	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	SAFIR ET FILS
	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	CHAUSSEE DE JETTE, 264	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	Rue de Greffe 53
	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	29/06/21	29/06/21	29/06/21	29/06/21	29/06/21	01/07/21	01/07/21	07/07/21
Montant initial hors tva	1.305,00 €	2.345,00 €	8.061,21 €	1.925,00 €	1.100,00 €	1.695,00 €	2.477,00 €	935,00 €
Date début des travaux	29/06/21	29/06/21	29/06/21	29/06/21	29/06/21	29/06/21	29/06/21	07/07/21
Date de fin de travaux	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	30.06.2022	31.07.2021	31.07.2021	08.08.2021
Date facture	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	15/09/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22
Montant final tva comprise	1.383,30 €	2.485,70 €	8.544,88 €	2.040,50 €	1.331,00 €	1.796,70 €	2.625,62 €	991,10 €
Remarques	Facture N°2022/0030	Facture N°2022/0031	facture N°2022/0028 du 05/01/2022	facture2022/0029 du 05/01/2022		2022/022 DU 05/01/2022	2022/023 DU 05/01/2022	facture N° 2022/0038 du 05/01/2022
Facturé	1.383,30 €	2.485,70 €	8.544,88 €	2.040,50 €	1.331,00 €	1.796,70 €	2.625,62 €	991,10 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	21%	6%	6%	6%

	41	42	43	44	45	46	47	48
Dossier	2021/1188	2021/1189	2021/1190	2021/1211	2021/1213	2021/1221	2021/1223	2021/1224
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CI057C02	CI057C02	CI057C02	AN152L12	AN152L12	HE031K12	HE031K12	HE031K12
Référence F.L.	BDE/2021/434	BDE/2021/435	BDE/2021/436	BDE/2021/447	BDE/2021/449	BDE/2021/450	BDE/2021/452	BDE/2021/453
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Entrepreneur	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS
	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53
	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	07/07/21	07/07/21	07/07/21	09/07/21	09/07/21	12/07/21	12/07/21	12/07/21
Montant initial hors tva	2.065,00 €	3.868,57 €	1.110,00 €	1.660,00 €	2.413,00 €	1.875,00 €	2.145,00 €	12.106,48 €
Date début des travaux	07/07/21	07/07/21	07/07/21	09/07/21	09/07/21	12/07/21	12/07/21	12/07/21
Date de fin de travaux	08.08.2021	08.08.2021	08.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021
Date facture	05/01/22	05/01/22	05/01/22	28/01/22	28/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22
Montant final tva comprise	2.188,90 €	4.100,68 €	1.176,60 €	1.759,60 €	2.557,78 €	1.987,50 €	2.273,70 €	12.832,87 €
Remarques	facture N° 2022/0037 du 05/01/2022	Facture N°2022/0036	facture n) 2022/0039 du 05/01/2022	Facture 2022/069	Facture 2022/068	FACTURE N°2022/0043	Facture N°2022/0042	FACTURE N°2022/0040 DU 25/01/2022
Facturé	2.188,90 €	4.100,68 €	1.176,60 €	1.759,60 €	2.557,78 €	1.987,50 €	2.273,70 €	12.832,87 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	49	50	51	52	53	54	55	56
Dossier	2021/1225	2021/1228	2021/1229	2021/1231	2021/1232	2021/1245	2021/1246	2021/1247
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	HE031K12	CM008A13	CM008A13	CM008A13	CM008A13	AS022007	CM061B03	CM061B03
Référence F.L.	BDE/2021/454	BDE/2021/455	BDE/2021/456	BDE/2021/458	BDE/2021/459	BDE/2021/469	BDE/2021/470	BDE/2021/471
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR & FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS
	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	RUE DEGREFFE, 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53
	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	12/07/21	13/07/21	13/07/21	13/07/21	13/07/21	15/07/21	15/07/21	15/07/21
Montant initial hors tva	2.510,00 €	10.269,03 €	1.270,00 €	1.765,00 €	2.600,00 €	1.220,00 €	7.271,93 €	2.620,00 €
Date début des travaux	12/07/21	13/07/21	13/07/21	13/07/21	13/07/21	15/07/21	15/07/21	15/07/21
Date de fin de travaux	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	05.02.2022	31.08.2021	31.08.2021
Date facture	05/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22
Montant final tva comprise	2.660,60 €	10.885,17 €	1.346,20 €	1.870,90 €	2.756,00 €	1.293,20 €	7.708,25 €	2.777,20 €
Remarques	FACTURE N°2022/0041	Facture N°2022/0044	Facture N°2022/0047	FACTURE N°2022/0045 DU 10/01/2022	Facture N°2022/0046	2022/0048	Facture N°2022/0049	Facture N° 2022/0050
Facturé (TVA, comprise)	2.660,60 € 6%	10.885,17 € 6%	1.346,20 € 6%	1.870,90 € 6%	2.756,00 € 6%	1.293,20 € 6%	7.708,25 € 6%	2.777,20 € 6%

	57	58	59	60	61	62	63	64
Dossier	2021/1248	2021/1250	2021/1267	2021/1268	2021/1269	2021/1287	2021/1289	2021/1290
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Entretien des jardins	Entretien des jardins de la ZONE II	Entretien des jardins de la ZONE III
Destination	CM061B03	CM061B03	DW149001	DW149001	DW149001	Cite Modele ZONEI	Cité Modèle ZONE II	Cité Modèle ZONE III
Référence F.L.	BDE/2021/472	BDE/2021/474	BDE/2021/481	BDE/2021/482	BDE/2021/483	ANT/2021/19	ANT/2021/20	ANT/2021/21
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	ANT	ANT	ANT
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	LN	LN	LN
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	les JEUNES JARDINIERS	les JEUNES JARDINIERS	les JEUNES JARDINIERS
	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	Ch. d Alseberg 1393	Ch. d Alseberg 1393	Ch. d Alseberg 1393
	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)
Date lettre de commande	15/07/21	15/07/21	20/07/21	20/07/21	20/07/21	27/07/21	27/07/21	27/07/21
Montant initial hors tva	375,00 €	2.525,00 €	1.382,00 €	260,00 €	622,00 €	7.560,00 €	14.400,00 €	11.280,00 €
Date début des travaux	15/07/21	15/07/21	20/07/21	20/07/21	20/07/21	27/07/21	27/07/21	27/07/21
Date de fin de travaux	31.08.2021	31.08.2021	18.08.2021		31.08.2021	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Date facture	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	30/06/22	30/06/22	30/06/22
Montant final tva comprise	397,50 €	2.676,50 €	1.464,92 €	275,60 €	659,32 €	9.147,60 €	17.424,00 €	13.648,80 €
Remarques	FACTURE N°2022/0052 DU 10/01/2022	Facture N°2022/0051	Facture N°2022/0053	Facture N°2022/0054	Facture N°SFR/022/0055	FCT 221176	FCT 221177	FCT 221178
Facturé (TVA, comprise)	397,50 € 6%	2.676,50 € 6%	1.464,92 € 6%	275,60 € 6%	659,32 € 6%	4.573,80 € 21%	8.712,00 € 21%	6.824,40 € 21%

	65	66	67	68	69	70	71	72
Dossier	2021/1301	2021/1303	2021/1304	2021/1305	2021/1337	2021/1372	2021/1374	2021/1375
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Réparation châssis ER: 12600	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM008E01	CM008E01	CM008E01	CM008E01	CM001A01	AN061072	AN061072	AN061072
Référence F.L.	BDE/2021/495	BDE/2021/497	BDE/2021/498	BDE/2021/499	PPA/2021/179	BDE/2021/515	BDE/2021/517	BDE/2021/518
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	PPA	BDE	BDE	BDE
Entrepreneur	GER	GER	GER	GER	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	CHASSIS BRUGMANN	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS
	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	RUE LEOPOLD 1ER, 344	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53
	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	29/07/21	29/07/21	29/07/21	29/07/21	04/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21
Montant initial hors tva	440,00 €	1.675,00 €	5.024,64 €	825,00 €	1.275,00 €	1.175,00 €	1.240,00 €	13.049,65 €
Date début des travaux	29/07/21	29/07/21	29/07/21	29/07/21	04/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21
Date de fin de travaux	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021		10.09.2021	09.09.2021	10.09.2021
Date facture	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22
Montant final tva comprise	466,40 €	1.775,50 €	5.326,12 €	874,50 €	1.351,50 €	1.245,50 €	1.314,40 €	13.832,63 €
Remarques	FACTURE N°2022/0058 DU 10/01/2022	FACTURE N°2022/0059 DU 10/01/2022	Facture N°2022/0056	FACTURE N°2022/0057 DU 10/01/2022		Facture N° 2022/0066	Facture N°2022/0067	Facture N°2022/0064
Facturé (TVA, comprise)	466,40 € 6%	1.775,50 € 6%	5.326,12 € 6%	874,50 € 6%	1.351,50 € 6%	1.245,50 € 6%	1.314,40 € 6%	13.832,63 € 6%

	73	74	75	76	77	78	79	80
Dossier	2021/1376	2021/1379	2021/1381	2021/1382	2021/1383	2021/1488	2021/1489	2021/1490
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN061072	HE031M03	HE031M03	HE031M03	HE031M03	TP040005	TP040005	TP040005
Référence F.L.	BDE/2021/519	BDE/2021/520	BDE/2021/522	BDE/2021/523	BDE/2021/524	BDE/2021/540	BDE/2021/541	BDE/2021/542
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Entrepreneur	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS
	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53
	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	10/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	01/09/21	01/09/21	01/09/21
Montant initial hors tva	2.675,00 €	1.690,00 €	2.821,00 €	9.807,06 €	1.925,00 €	2.935,00 €	13.337,44 €	2.395,00 €
Date début des travaux	10/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	10/08/21	01/09/21	01/09/21	01/09/21
Date de fin de travaux	09.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	10.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021
Date facture	12/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22
Montant final tva comprise	2.835,50 €	1.791,40 €	2.990,26 €	10.395,48 €	2.040,50 €	3.111,10 €	14.137,69 €	2.538,70 €
Remarques	Facture N° 2022/0065	Facture N°2022/0062	Facture N°2022/0063	Facture N° 2022/0060	FACTURE N° 2022/0061 DU 10/01/2022	Facture N°2022/0075	FACTURE N°2022/0072 DU 12/01/2022	Facture N°2022/0073
Facturé (TVA, comprise)	2.835,50 € 6%	1.791,40 € 6%	2.990,26 € 6%	10.395,48 € 6%	2.040,50 € 6%	3.111,10 € 6%	14.137,69 € 6%	2.538,70 € 6%

	81	82	83	84	85	86	87	88
Dossier	2021/1491	2021/1492	2021/1493	2021/1494	2021/1495	2021/1498	2021/1500	2021/1501
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM078A08	CM078A08	CM078A08	CM078A08	TP040005	JH007013	JH007013	JH007013
Référence F.L.	BDE/2021/543	BDE/2021/544	BDE/2021/545	BDE/2021/546	BDE/2021/547	BDE/2021/548	BDE/2021/550	BDE/2021/551
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS
	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53
	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	01/09/21	01/09/21	01/09/21	01/09/21	01/09/21	02/09/21	02/09/21	02/09/21
Montant initial hors tva	8.749,44 €	2.410,00 €	2.320,00 €	1.545,00 €	1.880,00 €	625,00 €	1.140,00 €	11.916,91 €
Date début des travaux	01/09/21	01/09/21	01/09/21	01/09/21	01/09/21	02/09/21	02/09/21	02/09/21
Date de fin de travaux	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021
Date facture	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22
Montant final tva comprise	9.274,41 €	2.554,60 €	2.459,20 €	1.637,70 €	1.992,80 €	662,50 €	1.208,40 €	12.631,92 €
Remarques	Facture N°2022/0068	Facture N°2022/0070	Facture N° 2022/0071	Facture N°2022/0069	Facture N° 2022/0074	Facture N° 2022/0079	Facture N°2022/0078	Facture N°2022/0076
Facturé (TVA, comprise)	9.274,41 € 6%	2.554,60 € 6%	2.459,20 € 6%	1.637,70 € 6%	1.992,80 € 6%	662,50 € 6%	1.208,40 € 6%	12.631,92 € 6%

	89	90	91	92	93	94	95	96
Dossier	2021/1502	2021/1509	2021/1578	2021/1596	2021/1608	2021/1661	2021/1684	2021/1707
Dénomination	Remise en état de logement	VW	Remise en état de logement	Remise en état de logement	mise en conformité électrique de l'appartement	Achat de rails pour dossiers suspendu / Bureau CPO	fourniture et pose d'un cloture au coin de l'av des citronniers 39	Remise en état de logement
Destination	JH007013	RO707002	TP042005	CM078A04	CM008A02	CM000BUR	Av citronniers 39 (coin)	PL008008
Référence F.L.	BDE/2021/552	JRS/2021/221	BDE/2021/572	BDE/2021/578	ANT/2021/27	NHU/2021/9	ANT/2021/28	BDE/2021/609
	BDE	JRS	BDE	BDE	ANT	NHU	ANT	BDE
Imputation	GER	VW	GER	GER	GER	Bureau	ER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	PLOMBERIE DERYCKE	ELECTRO DOMESTIC SPRL	ANDRE VOUCHE	ITECHNIX	FORMA OFFICE FURNITURE	les JEUNES JARDINIERS	ITECHNIX sprl
	Rue de Greffe 53	RUE DE SOFIA, 3	CHAUSSÉE ALSEMBERG, 166	RUE DU REIGERSVLIET, 40	AV. BRIGADE PIRON, 140	CH. ALSEMBERG, 993	Ch. d AlseMBERG 1393	Av Brigade Piron 140
	1070 BRUXELLES	B 1400 NIVELLES	B 1190 BRUXELLES (FOREST)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1080 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	02/09/21	03/09/21	16/09/21	17/09/21	21/09/21	01/10/21	04/10/21	06/10/21
Montant initial hors tva	2.215,00 €	825,00 €	1.608,05 €	402,00 €	4.145,00 €	477,00 €	1.200,00 €	365,00 €
Date début des travaux	02/09/21	03/09/21	16/09/21	17/09/21	21/09/21	01/10/21	04/10/21	06/10/21
Date de fin de travaux	30.09.2021		14.12.2021	03.01.2022				29.10.2021
Date facture	12/01/22	06/01/22	27/01/22	09/01/22	26/01/22	11/04/22	08/03/22	05/01/22
Montant final tva comprise	2.347,90 €	874,50 €	1.704,53 €	426,12 €	4.393,70 €	577,17 €	1.452,00 €	386,90 €
Remarques	Facture N°2022/0077		Facture 2212524	04/2022 DU 09/01/2022				2022/032 DU 05/01/2022
Facturé (TVA, comprise)	2.347,90 € 6%	874,50 € 6%	1.704,53 € 6%	426,12 € 6%	4.393,70 € 6%	577,17 € 21%	1.452,00 € 21%	386,90 € 6%

	97	98	99	100	101	102	103	104
Dossier	2021/1711	2021/1712	2021/1716	2021/1721	2021/1755	2021/1763	2021/1785	2021/1807
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	MD13_Transformation ancien local poubelle en local compteurs électrique	Réparation porte d'entrée d'immeuble ER : 12600 DI121332	nettoyage et gestion container	entretien voiture + réparation feu arrière
Destination	PL008008	CR040007	CR040007	JB068007	MD013COM	CM014COM	complexe Mellery	FLH
Référence F.L.	BDE/2021/613	BDE/2021/614	BDE/2021/618	BDE/2021/621	RAR/2021/11	PPA/2021/231	TRA/2021/125	PPA/2021/243
	BDE	BDE	BDE	BDE	RAR	PPA	TRA	PPA
Imputation	GER	GER	GER	GER	INV	ER	LN	CHARROIT
Entrepreneur	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	ELECTRO DOMESTIC sprl	CARO MAINTENANCE SA	CHASSIS BRUGMANN	BE CLEANING SERVICES SPRL	RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM
	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	Chaussée d'Alsemberg 166	RUE 2 EME, 31	RUE LEOPOLD 1ER, 344	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 662
	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1190 FOREST	B 6040 JUMET (CHARLEROI)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)
Date lettre de commande	06/10/21	06/10/21	06/10/21	07/10/21	11/10/21	12/10/21	18/10/21	22/10/21
Montant initial hors tva	1.319,00 €	600,00 €	1.197,00 €	1.208,35 €	5.932,00 €	625,00 €	200,00 €	189,31 €
Date début des travaux	06/10/21	06/10/21	06/10/21	07/10/21	11/10/21	12/10/21	18/10/21	22/10/21
Date de fin de travaux	28.10.2021	30.10.2021	30.10.2021	30.10.2021	02.03.2022		18.10.2021	
Date facture	05/01/22	05/01/22	05/01/22	27/01/22	18/03/22	07/06/22	15/09/22	22/10/21
Montant final tva comprise	1.398,14 €	636,00 €	1.268,82 €	1.280,85 €	6.287,92 €	662,50 €	242,00 €	229,07 €
Remarques	2022/033 DU 05/01/2022	2022/026 DU 05/01/2022	2022/031 DU 05/01/2022	Facture 2212525				EA 1
Facturé (TVA, comprise)	1.398,14 € 6%	636,00 € 6%	1.268,82 € 6%	1.280,85 € 6%	6.287,92 € 6%	662,50 € 6%	242,00 € 21%	135,16 € 21%

	105	106	107	108	109	110	111	112
Dossier	2021/1821	2021/1829	2021/1830	2021/1837	2021/1838	2021/1839	2021/1840	2021/1841
Dénomination	réparation garde corps DI121901 ER : 12500	Travaux de peinture + joint d'angle des buanderies, wc et SDD des appartements aux étage 4 à 1 compris	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement vitre porte -1, 3, 6	Entretien des communs	Entretien des communs	Entretien des communs	Entretien des communs	Entretien des communs
Destination	AN061COM	CM004COMX	CM076COM	AD010COM	AD021COM	AD024COM	JJ002COM	JJ006COM
Référence F.L.	PPA/2021/251	RAD/2021/15	VSM/2021/52	VSM/2021/54	VSM/2021/55	VSM/2021/56	VSM/2021/57	VSM/2021/58
	PPA	RAD	VSM	VSM	VSM	VSM	VSM	VSM
Imputation	ER	CM004/R	VANDALISME	LN	LN	LN	LN	LN
Entrepreneur	CHASSIS BRUGMANN	BELFOUL INDUSTRIE	SCHINDLER S.A.	BIOFFICE CLEANING SPRL	BIOFFICE CLEANING SPRL	BIOFFICE CLEANING SPRL	BIOFFICE CLEANING SPRL	BIOFFICE CLEANING SPRL
	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE BOLLINCKX, 254	BD DE L'HUMANITE, 241 A	RUE DU HAM, 124	RUE DU HAM, 124	RUE DU HAM, 124	RUE DU HAM, 124	RUE DU HAM, 124
	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1620 DROGENBOS	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)
Date lettre de commande	25/10/21	27/10/21	28/10/21	28/10/21	28/10/21	28/10/21	29/10/21	29/10/21
Montant initial hors tva	845,00 €	11.424,80 €	760,00 €	2.580,00 €	2.580,00 €	3.540,00 €	2.580,00 €	2.580,00 €
Date début des travaux	25/10/21	27/10/21	28/10/21	28/10/21	28/10/21	28/10/21	29/10/21	29/10/21
Date de fin de travaux		03.11.2021						
Date facture	09/03/22	03/01/22	30/06/22	30/09/22	30/09/22	30/09/22	30/09/22	30/09/22
Montant final tva comprise	895,70 €	12.110,29 €	805,80 €	3.121,80 €	3.121,80 €	4.283,40 €	3.121,80 €	3.121,80 €
Remarques		Supplément de 3.643,92 €	Bug dans l'encodage du bdc lors de la cde, manque 20 c€	EA	EA	EA	EA	EA
Facturé	895,70 €	3.862,56 €	805,81 €	2.341,35 €	2.341,35 €	3.212,55 €	2.341,35 €	2.341,35 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	21%	21%	21%	21%	21%

	113	114	115	116	117	118	119	120
Dossier	2021/1842	2021/1843	2021/1857	2021/1860	2021/1864	2021/1868	2021/1876	2021/1880
Dénomination	Entretien des communs	Entretien des communs	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	YN002COM	YN011COM	AN152A08	AN152A08	CM008C02	CM008C02	CM077A02	CM077A02
Référence F.L.	VSM/2021/59	VSM/2021/60	BDE/2021/638	BDE/2021/641	BDE/2021/643	BDE/2021/647	BDE/2021/648	BDE/2021/652
	VSM	VSM	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	LN	LN	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	BIOFFICE CLEANING SPRL	BIOFFICE CLEANING SPRL	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	ELECTRO DOMESTIC sprl	ITECHNIX sprl
	RUE DU HAM, 124	RUE DU HAM, 124	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	Chaussée d'Alseberg 166	Av Brigade Piron 140
	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1190 FOREST	1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	29/10/21	29/10/21	04/11/21	04/11/21	04/11/21	04/11/21	05/11/21	05/11/21
Montant initial hors tva	3.540,00 €	2.580,00 €	1.240,00 €	2.703,00 €	1.855,00 €	2.895,00 €	1.311,50 €	2.678,00 €
Date début des travaux	29/10/21	29/10/21	04/11/21	04/11/21	04/11/21	04/11/21	05/11/21	05/11/21
Date de fin de travaux			30.11.2021	30.11.2021	03.12.2021	03.12.2021	30.11.2021	30.11.2021
Date facture	30/09/22	30/09/22	05/01/22	05/01/22	28/01/22	28/01/22	27/01/22	06/04/22
Montant final tva comprise	4.283,40 €	3.121,80 €	1.314,40 €	2.865,18 €	1.966,30 €	3.068,70 €	1.390,19 €	2.838,68 €
Remarques	EA	EA	2022/028 DU 05/01/2022	2022/030 DU 05/01/2022	Facture 2022/073	Facture 2022/072	Facture 2212529	FACTURE N ° 2022/110
Facturé	3.212,55 €	2.341,35 €	1.314,40 €	2.865,18 €	1.966,30 €	3.068,70 €	1.390,19 €	2.838,68 €
(TVA, comprise)	21%	21%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	121	122	123	124	125	126	127	128
Dossier	2021/1885	2021/1887	2021/1888	2021/1902	2021/1903	2021/1904	2021/1905	2021/1906
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CR020006	CR020006	CR020006	MD011F00	MD011F00	MD011F00	MD011F00	MD011F00
Référence F.L.	BDE/2021/653	BDE/2021/655	BDE/2021/656	BDE/2021/659	BDE/2021/660	BDE/2021/661	BDE/2021/662	BDE/2021/663
Imputation	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE ER
Entrepreneur	ELECTRO DOMESTIC sprl	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ELECTRO DOMESTIC sprl	APAM	GVD	AT ENERGY	AZDAD
	Chaussée d'Alsemberg 166 1190 FOREST	RUE DU REIGERSVLIET B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE DE L'ETANG 6042 LODELINSART	Chaussée d'Alsemberg 166 1190 FOREST	CHEE DE DROGENBOS B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	RUE DU GRAND PRE B 1082 BRUXELLES (BERCHEM-SAINT-AGATHE)	PLACE EMILE DE LALIEUX B 1400 NIVELLES	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	08/11/21	08/11/21	08/11/21	09/11/21	09/11/21	09/11/21	09/11/21	09/11/21
Montant initial hors tva	1.163,55 €	935,00 €	8.722,29 €	709,00 €	1.165,00 €	4.886,03 €	1.277,50 €	70,00 €
Date début des travaux	08/11/21	08/11/21	08/11/21	09/11/21	09/11/21	09/11/21	09/11/21	09/11/21
Date de fin de travaux	08.12.2021	08.12.2021	08.12.2021	31.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	30.03.2022	04.03.2022
Date facture	27/01/22	09/01/22	17/01/22	02/05/22	20/04/22	31/03/22	11/04/22	31/03/22
Montant final tva comprise	1.233,36 €	991,10 €	9.245,63 €	751,54 €	1.234,90 €	5.179,19 €	1.354,15 €	84,70 €
Remarques	Facture 2212527	01/2022 DU 09/01/2022	Facture N°22FA005	Facture n°2212692	Facture N° 220115	Facture N°02/22	Facture N°22-34	FACTURE N°2022074
Facturé (TVA, comprise)	1.233,36 € 6%	991,10 € 6%	9.245,63 € 6%	788,27 € 6%	1.234,90 € 6%	5.179,19 € 6%	1.354,15 € 6%	84,70 € 21%

	129	130	131	132	133	134	135	136
Dossier	2021/1912	2021/1913	2021/1915	2021/1923	2021/1924	2021/1930	2021/1937	2021/1947
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	remplacement de radiateur	remplacement d'un radiateur	Remise en état de logement	Détection de fuite suite DI 121737 ER 12300	Remise en état de logement
Destination	AN152K03	AN152K03	AN152K03	AN061046	AN061001	AN063059	JJ006013	HE033M12
Référence F.L.	BDE/2021/665	BDE/2021/666	BDE/2021/668	JRS/2021/290	JRS/2021/291	BDE/2021/672	PPA/2021/262	BDE/2021/680
Imputation	BDE GER	BDE GER	BDE GER	VW	VW	BDE GER	PPA ER	BDE GER
Entrepreneur	ELECTRO DOMESTIC sprl	ITECHNIX sprl	DECOBEL	PLOMBERIE DERYCKE	PLOMBERIE DERYCKE	CHASSIS BRUGMANN	AQUADETECT SRL/BV	ITECHNIX sprl
	Chaussée d'Alsemberg 166 1190 FOREST	Av Brigade Piron 140 1080 BRUXELLES	RUE DE L'ETANG 6042 LODELINSART	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES	RUE LEOPOLD 1ER, 344 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	Avenue de l'Industrie, 22 B 1420 BRAINE-L'ALLEUD	Av Brigade Piron 140 1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	10/11/21	10/11/21	10/11/21	15/11/21	15/11/21	16/11/21	16/11/21	18/11/21
Montant initial hors tva	1.596,15 €	1.144,00 €	12.658,36 €	915,00 €	975,00 €	625,00 €	351,24 €	1.549,00 €
Date début des travaux	10/11/21	10/11/21	10/11/21	15/11/21	15/11/21	16/11/21	16/11/21	18/11/21
Date de fin de travaux	15.12.2021	15.12.2021	17.12.2021			30.11.2021		17.12.2021
Date facture	27/01/22	05/01/22	17/01/22	06/02/22	06/01/22	13/11/22	28/02/22	05/01/22
Montant final tva comprise	1.691,92 €	1.212,64 €	13.417,86 €	969,90 €	1.033,50 €	662,50 €	372,31 €	1.641,94 €
Remarques	Facture 2212530	2022/024 DU 05/01/2022	Facture 22FA008			Facture N°2021-697		2022/025 DU 05/01/2022
Facturé (TVA, comprise)	1.691,92 € 6%	1.212,64 € 6%	13.417,86 € 6%	969,90 € 6%	1.033,50 € 6%	662,50 € 6%	372,31 € 6%	1.641,94 € 6%

	137	138	139	140	141	142	143	144
Dossier	2021/1951	2021/1954	2021/1955	2021/1962	2021/1964	2021/1994	2021/2002	2021/2003
Dénomination	Remise en état de logement	Réparation Châssis suite DI 121485	Réparation Châssis ER : 11600	Remplacement vitrage RF du 14ème étage porte vitrée vers cage escaliers	Réparation châssis ER : 11600 suite DI 121543	travaux de rénovation / rafraichissement des bureaux de la direction	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	HE033M12	SN568002	VM007010	CM004COMX	AN063067	CM000BUR	HE031E07	HE031E07
Référence F.L.	BDE/2021/684	PPA/2021/266	PPA/2021/267	RAD/2021/17	PPA/2021/273	NHU/2021/14	BDE/2021/699	BDE/2021/700
	BDE	PPA	PPA	RAD	PPA	NHU	BDE	BDE
Imputation	GER	ER	ER	CM004/R	ER	BUREAU	GER	GER
Entrepreneur	ITECHNIX sprl	CHASSIS BRUGMANN	CHASSIS BRUGMANN	Meyvaert	CHASSIS BRUGMANN	DECOBEL	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT
	Av Brigade Piron 140	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE LEOPOLD 1ER, 344	Zeilschipstraat 9	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE DE L'ETANG, 62	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116
	1080 BRUXELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	9000 Ghent	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 6042 LODELINSART	1742 Ternat	1742 ternat
Date lettre de commande	18/11/21	18/11/21	18/11/21	19/11/21	19/11/21	18/06/21	25/11/21	25/11/21
Montant initial hors tva	2.673,00 €	395,00 €	425,00 €	2.575,70 €	425,00 €	32.069,23 €	1.855,00 €	230,00 €
Date début des travaux	18/11/21	18/11/21	18/11/21	19/11/21	19/11/21	23/11/21	24/11/21	24/11/21
Date de fin de travaux	18.12.2021			18.03.2022		15.04.2022	24.12.2021	24.12.2021
Date facture	05/01/22	10/01/22	10/01/22	22/06/22	10/01/22	27/04/22	03/01/22	03/01/22
Montant final tva comprise	2.833,38 €	418,70 €	450,50 €	2.730,24 €	450,50 €	33.993,38 €	1.966,30 €	243,80 €
Remarques	2022/027 DU 05/01/2022			Réglage des porte + F&P des brosses Palusol (78 mct- PU: 25 €/mct)		EA final + 3 décomptes voir rapport	Facture N°19	Facture N°21
Facturé (TVA, comprise)	2.833,38 € 6%	418,70 € 6%	450,50 € 6%	4.797,24 € 6%	450,50 € 6%	8.646,90 € 21%	1.966,30 € 6%	243,80 € 6%

	145	146	147	148	149	150	151	152
Dossier	2021/2004	2021/2005	2021/2014	2021/2015	2021/2016	2021/2017	2021/2018	2021/2023
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Réparation châssis ER : 11600 DI86512
Destination	HE031E07	HE031E07	HE033A01	HE033A01	HE033A01	HE033A01	HE033A01	CM001A01
Référence F.L.	BDE/2021/701	BDE/2021/702	BDE/2021/704	BDE/2021/705	BDE/2021/706	BDE/2021/707	BDE/2021/708	PPA/2021/283
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	PPA
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	ER
Entrepreneur	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	APAM	RAFAEL IMMO RENOV	RAFAEL IMMO RENOV	RAFAEL IMMO RENOV	RAFAEL IMMO RENOV	CHASSIS BRUGMANN
	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	CHEE DE DROGENBOS					RUE LEOPOLD 1ER, 344
	1742 Ternat	1742 Ternat	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)					B 1090 BRUXELLES (JETTE)
Date lettre de commande	25/11/21	25/11/21	26/11/21	26/11/21	26/11/21	26/11/21	26/11/21	26/11/21
Montant initial hors tva	1.780,00 €	4.116,50 €	1.035,00 €	1.080,00 €	5.952,31 €	2.457,00 €	810,00 €	415,00 €
Date début des travaux	24/11/21	24/11/21	26/11/21	26/11/21	26/11/21	26/11/21	26/11/21	26/11/21
Date de fin de travaux	24.12.2021	24.12.2021	20.12.2021	26.12.2021	26.12.2021	26.12.2021	15.12.2021	
Date facture	03/01/22	03/01/22	14/01/22	04/01/22	04/01/22	04/01/22	04/01/22	20/01/22
Montant final tva comprise	1.886,80 €	4.363,49 €	1.097,10 €	1.144,80 €	6.309,45 €	2.604,42 €	858,60 €	439,90 €
Remarques	Facture N°20	Facture N° 18	FACTURE N°200010 DU 14/01/2022	Facture N° 68-2022	Facture N° 67-2022	Facture N°69-2022	Facture N° 70-2022	
Facturé	1.886,80 €	4.363,49 €	1.097,10 €	1.144,80 €	6.309,45 €	2.604,42 €	858,60 €	439,90 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	153	154	155	156	157	158	159	160
Dossier	2021/2030	2021/2032	2021/2033	2021/2039	2021/2042	2021/2043	2021/2067	2021/2069
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Travaux ascenseur suite devis - Réparation opérateur	Remise en état de logement
Destination	JB070008	JB070008	JB070008	CR046006	CR046006	CR046006	AN011COM	CM071A01
Référence F.L.	BDE/2021/711	BDE/2021/713	BDE/2021/714	BDE/2021/715	BDE/2021/718	BDE/2021/719	VSM/2021/67	BDE/2021/729
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	VSM	BDE
Entrepreneur	GER	GER	GER	GER	GER	GER	VANDALISME	GER
	ELECTRO DOMESTIC sprl	DECOBEL	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	DECOBEL	ITECHNIX sprl	OTIS	ITECHNIX
	Chaussée d'Alsemberg 166	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	Schepen A. Gossetlaan, 17	AV. BRIGADE PIRON, 140
	1190 FOREST	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	B 1702 GROOT-BIJGAARDEN	B 1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	30/11/21	30/11/21	30/11/21	30/11/21	30/11/21	30/11/21	02/12/21	02/12/21
Montant initial hors tva	1.061,15 €	9.757,60 €	1.475,00 €	935,00 €	9.481,30 €	1.948,00 €	322,26 €	3.945,00 €
Date début des travaux	30/11/21	30/11/21	30/11/21	30/11/21	30/11/21	30/11/21	02/12/21	02/12/21
Date de fin de travaux	30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	03.01.2022	03.01.2022	03.01.2022		01.01.2022
Date facture	27/01/22	17/01/22	05/01/22	06/04/22	28/02/22	06/04/22	15/12/22	03/01/22
Montant final tva comprise	1.124,82 €	10.343,06 €	1.563,50 €	991,10 €	10.050,18 €	2.064,88 €	341,60 €	4.181,70 €
Remarques	Facture 2212531	Facture 22FA003	2022/021 DU 05/01/2022	2022/153	Facture N°22FA014	FACTURE N° 2022/150		2022/034 DU 03/01/2022
Facturé (TVA, comprise)	1.124,82 € 6%	10.343,06 € 6%	1.563,50 € 6%	991,10 € 6%	10.050,18 € 6%	2.064,88 € 6%	341,60 € 6%	4.181,70 € 6%

	161	162	163	164	165	166	167	168
Dossier	2021/2072	2021/2073	2021/2074	2021/2075	2021/2076	2021/2079	2021/2088	2021/2089
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	FA008003	FA008003	FA008003	FA008003	AD021010	AD021010	CM061A03	CM061A03
Référence F.L.	BDE/2021/730	BDE/2021/731	BDE/2021/732	BDE/2021/733	BDE/2021/734	BDE/2021/737	BDE/2021/738	BDE/2021/739
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	Renho Group	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	RENHOGROUP	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT
	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53		Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53		ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116
	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES		1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES		B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
Date lettre de commande	02/12/21	02/12/21	02/12/21	02/12/21	02/12/21	03/12/21	06/12/21	06/12/21
Montant initial hors tva	780,00 €	155,00 €	5.172,78 €	1.190,00 €	245,00 €	150,00 €	1.361,00 €	3.570,00 €
Date début des travaux	02/12/21	02/12/21	02/12/21	02/12/21	02/12/21	02/12/21	06/12/21	06/12/21
Date de fin de travaux	02.01.2022	02.01.2022	03.01.2022	02.01.2022	24.12.2021	24.12.2021	06.01.2022	06.01.2022
Date facture	15/01/22	15/01/22	10/01/22	15/01/22	15/01/22	10/01/22	03/03/22	03/03/22
Montant final tva comprise	826,80 €	164,30 €	5.483,15 €	1.261,40 €	259,70 €	159,00 €	1.442,66 €	3.784,20 €
Remarques	FACTURE N°2022/0080 DU 15/01/2022	Facture N° 2022/0081	FACTURE N° 001/2022 DU 10/01/2022	FACTURE N° 2022/0082 DU 15/01/2022	facture N°2022/0083 du 15/01/2022	FACTURE N°002/2022 DU 10/01/2022	FACTURE N° 31	Facture n°30
Facturé	826,80 €	164,30 €	5.483,15 €	1.261,40 €	259,70 €	159,00 €	1.442,66 €	3.784,20 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	169	170	171	172	173	174	175	176
Dossier	2021/2090	2021/2091	2021/2094	2021/2095	2021/2101	2021/2103	2021/2104	2021/2107
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise état finition suite sinistre - DossAss 2021/21020	Travaux sanitaire	Travaux divers	Remise en état de logement
Destination	CM061A03	CM061A03	MD013I01	MD013I01	AS027003	CR003A01	CR016001	MD011E04
Référence F.L.	BDE/2021/740	BDE/2021/741	BDE/2021/743	BDE/2021/744	MFE/2021/49	MFE/2021/51	MFE/2021/52	BDE/2021/748
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	MFE	MFE	MFE	BDE
Entrepreneur	GER	GER	GER	GER	ASS	GER	GER	GER
Entrepreneur	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	APAM	GVD.RENOV	Matidan Renov	Matidan Renov	Matidan Renov	ELECTRO DOMESTIC sprl
	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	CHEE DE DROGENBOS	Langensteenweg, 63	Leliegaarde 1	Leliegaarde 1	Leliegaarde 1	Chaussée d'Alseberg 166
	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1785 MERCHTEM	1731 Zellik	1731 Zellik	1731 Zellik	1190 FOREST
Date lettre de commande	06/12/21	06/12/21	06/12/21	06/12/21	06/12/21	06/12/21	06/12/21	07/12/21
Montant initial hors tva	8.395,97 €	2.163,00 €	1.125,00 €	6.377.927,00 €	9.786,10 €	3.302,92 €	4.306,92 €	754,00 €
Date début des travaux	06/12/21	06/12/21	06/12/21	06/12/21	06/12/21	06/12/21	06/12/21	06/12/21
Date de fin de travaux	06.01.2022	06.01.2022	04.01.2022	06.01.2022	22.01.2022	11.01.2022	02.01.2022	05.01.2022
Date facture	03/03/22	03/03/22	31/05/22	02/05/22	22/01/22	11/01/22	02/01/22	02/05/22
Montant final tva comprise	8.899,73 €	2.292,78 €	1.192,50 €	6.760.607,00 €	9.786,10 €	3.302,92 €	4.306,92 €	799,24 €
Remarques	FACTURE N°32	Facture n°33	FACTURE 220155	FACTURE 04/22				Facture N° 2212693
Facturé	8.899,73 €	2.292,78 €	1.192,50 €	6.760,61 €	9.786,10 €	3.302,92 €	4.306,92 €	799,24 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	177	178	179	180	181	182	183	184
Dossier	2021/2109	2021/2110	2021/2111	2021/2119	2021/2120	2021/2121	2021/2153	2021/2155
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	remplacement responsable de bâtiment	Réparation Châssis ER 11600 DI121888	Réparation Châssis ER 11600 DI121862	Réparation Porte Grille	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	MD011E04	MD011E04	complexe wannecouter	JJ001001	CM101B01	CM078COM	RO731A04	RO731A04
Référence F.L.	BDE/2021/750	BDE/2021/751	TRA/2021/133	PPA/2021/296	PPA/2021/297	PPA/2021/298	BDE/2021/756	BDE/2021/758
	BDE	BDE	TRA	PPA	PPA	PPA	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	LN	ER	ER	ER	GER	GER
Entrepreneur	APAM	ITECHNIX sprl	BE CLEANING SERVICES SPRL	CHASSIS BRUGMANN	CHASSIS BRUGMANN	CHASSIS BRUGMANN	ELECTRO DOMESTIC sprl	ANDRE VOUCHE
	CHEE DE DROGENBOS	Av Brigade Piron 140	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE LEOPOLD 1ER, 344	Chaussée d'Alseberg 166	RUE DU REIGERSVLIET
	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	1080 BRUXELLES	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	1190 FOREST	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	07/12/21	07/12/21	07/12/21	07/12/21	07/12/21	07/12/21	09/12/21	09/12/21
Montant initial hors tva	1.125,00 €	2.288,00 €	700,00 €	615,00 €	415,00 €	425,00 €	1.269,92 €	4.760,00 €
Date début des travaux	06/12/21	07/12/21	07/12/21	07/12/21	07/12/21	07/12/21	09/12/21	09/12/21
Date de fin de travaux	04.01.2022	07.01.2022	07.01.2021				10.01.2022	10.01.2022
Date facture	20/01/22	28/01/22	31/01/22	19/01/22	19/01/22	07/04/22	27/01/22	09/01/22
Montant final tva comprise	1.192,50 €	2.425,28 €	847,00 €	651,90 €	439,90 €	450,50 €	1.346,12 €	5.045,60 €
Remarques	Facture 220015	Facture 2022/074					Facture 2212528	FACTURE N°05/2022 DU 25/01/2022
Facturé	1.192,50 €	2.425,28 €	847,00 €	651,90 €	439,90 €	450,50 €	1.346,12 €	5.045,60 €
(TVA, comprise)	6%	6%	21%	6%	6%	6%	6%	6%

	185	186	187	188	189	190	191	192
Dossier	2021/2156	2021/2157	2021/2158	2021/2173	2021/2177	2021/2178	2021/2179	2021/2180
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	RO731A04	RO731A04	RO695C11	CR030003	AN152H08	AN152H08	AN152H08	AN152H08
Référence F.L.	BDE/2021/759	BDE/2021/760	BDE/2021/761	BDE/2021/763	BDE/2021/765	BDE/2021/766	BDE/2021/767	BDE/2021/768
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	DECOBEL	AT ENERGY	ART BUILDING GROUP	AZDAD	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS
	RUE DE L'ETANG	PLACE EMILE DE LALIEUX	AVENUE LOUISE, 231	RUE STEVENS DELANNOY, 119	VAN BELLINGHENLAAN, 27	VAN BELLINGHENLAAN, 27	VAN BELLINGHENLAAN, 27	VAN BELLINGHENLAAN, 27
	6042 LODELINSART	B 1400 NIVELLES	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT
Date lettre de commande	09/12/21	09/12/21	09/12/21	13/12/21	13/12/21	13/12/21	13/12/21	13/12/21
Montant initial hors tva	9.019,76 €	2.892,50 €	1.810,67 €	595,00 €	1.060,00 €	1.405,00 €	7.698,27 €	2.183,00 €
Date début des travaux	09/12/21	09/12/21	09/12/21	13/12/21	13/12/21	13/12/21	13/12/21	13/12/21
Date de fin de travaux	10.01.2022	10.01.2022	10.01.2022	28.03.2022	14.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	14.01.2022
Date facture	17/01/22	16/01/22	24/01/22	31/03/22	31/01/22	31/01/22	31/01/22	31/01/22
Montant final tva comprise	9.560,95 €	3.066,05 €	1.919,31 €	719,95 €	1.123,60 €	1.489,30 €	8.160,17 €	2.313,98 €
Remarques	Facture 22FA007	FACTURE N°22-2 DU 16/01/2022	FACTURE N°2022/001 DU 24/01/2022	FACTURE N°2022076	Facture 220005	Facture 220006	Facture 220007	Facture 220008
Facturé (TVA, comprise)	9.560,95 € 6%	3.066,05 € 6%	1.919,31 € 6%	719,95 € 21%	1.123,60 € 6%	1.489,30 € 6%	8.160,17 € 6%	2.313,98 € 6%

	193	194	195	196	197	198	199	200
Dossier	2021/2181	2021/2182	2021/2183	2021/2184	2021/2190	2021/2192	2021/2193	2021/2194
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN150F02	AN150F02	AN150F02	AN150F02	HE031K05	HE031K05	HE031K05	HE031K05
Référence F.L.	BDE/2021/769	BDE/2021/770	BDE/2021/771	BDE/2021/772	BDE/2021/774	BDE/2021/776	BDE/2021/777	BDE/2021/778
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	ITECHNIX sprl	RWOOD - COMOBO	DECOBEL	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	APAM	DECOBEL	AT ENERGY
	Av Brigade Piron 140	RUE DE MARCHIENNE, 74	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	CHEE DE DROGENBOS	RUE DE L'ETANG	PLACE EMILE DE LALIEUX
	1080 BRUXELLES	B 6040 JUMET (CHARLEROI)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	6042 LODELINSART	B 1400 NIVELLES
Date lettre de commande	13/12/21	13/12/21	13/12/21	13/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21
Montant initial hors tva	385,00 €	1.650,00 €	6.318,20 €	2.408,00 €	945,00 €	1.306,50 €	13.510,88 €	1.730,00 €
Date début des travaux	13/12/21	13/12/21	13/12/21	13/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21
Date de fin de travaux	13.01.2022	14.01.2022	14.01.2022	14.01.2022	15.01.2022	15.01.2022	15.01.2022	15.01.2022
Date facture	28/01/22	10/03/22	17/01/22	28/01/22	14/04/22	24/01/22	17/01/22	17/01/22
Montant final tva comprise	408,10 €	1.749,00 €	6.697,29 €	2.552,48 €	1.001,70 €	1.384,89 €	14.321,53 €	1.833,80 €
Remarques	Facture 2022/071	Facture 20220015	Facture 22FA009	Facture 2022/070	Facture N°2022/170	Facture 220024	Facture 22FA004	FACTURE N°22-4 DU 17/01/2022
Facturé (TVA, comprise)	408,10 € 6%	1.749,00 € 6%	6.697,29 € 6%	2.552,48 € 6%	1.001,70 € 6%	1.384,89 € 6%	14.321,53 € 6%	1.833,80 € 6%

	201	202	203	204	205	206	207	208
Dossier	2021/2195	2021/2197	2021/2198	2021/2199	2021/2201	2021/2203	2021/2204	2021/2205
Dénomination	Containers : Travaux selon descriptif en annexe	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	BR021COM	AN154K08	AN154K08	AN154K08	AN154K08	MD008020	MD008020	MD008020
Référence F.L.	NLO/2021/17	BDE/2021/780	BDE/2021/781	BDE/2021/782	BDE/2021/784	BDE/2021/785	BDE/2021/786	BDE/2021/787
	NLO	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	LN	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	AZDAD	APAM	ELECTRO DOMESTIC sprl	AT ENERGY	RWOOD - COMOBO	ITECHNIX sprl	APAM	GVD
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	CHEE DE DROGENBOS B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	Chaussée d'Alsemberg 166 1190 FOREST	PLACE EMILE DE LALIEUX B 1400 NIVELLES	RUE DE MARCHIENNE, 74 B 6040 JUMET (CHARLEROI)	Av Brigade Piron 140 1080 BRUXELLES	CHEE DE DROGENBOS B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	RUE DU GRAND PRE B 1082 BRUXELLES (BERCHEM-SAINT-AGATHE)
Date lettre de commande	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21
Montant initial hors tva	3.840,00 €	1.445,50 €	1.507,65 €	2.560,50 €	1.180,00 €	565,00 €	975,00 €	2.447,08 €
Date début des travaux	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21	15/12/21
Date de fin de travaux		15.01.2022	15.01.2022	15.01.2022		15.01.2022	15.01.2022	15.01.2022
Date facture	30/04/22	31/01/22	27/01/22	31/01/22	10/03/22	14/04/22	24/01/22	09/01/22
Montant final tva comprise	4.646,40 €	1.532,23 €	1.598,11 €	2.714,13 €	1.250,80 €	598,90 €	1.033,50 €	2.593,90 €
Remarques	ea1	Facture 220030	facture 2212526	Facture 22-15	Facture 20220014	Facture N°2022/171	facture 220022	FACTURE N°01/22 DU 09/01/2022
Facturé (TVA, comprise)	1.548,80 € 21%	1.532,23 € 6%	1.598,11 € 6%	2.714,13 € 6%	1.250,80 € 6%	598,90 € 6%	1.033,50 € 6%	2.593,90 € 6%

	209	210	211	212	213	214	215	216
Dossier	2021/2206	2021/2208	2021/2209	2021/2210	2021/2240	2021/2242	2021/2249	2021/2250
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Dépannage chaudière - remplacement display	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	MD008020	ED156003	ED156003	ED156003	SD023COM	ED117008	AN150G09	AN150G09
Référence F.L.	BDE/2021/788	BDE/2021/790	BDE/2021/791	BDE/2021/792	NLO/2021/18	BDE/2021/794	BDE/2021/797	BDE/2021/798
	BDE	BDE	BDE	BDE	NLO	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	VW	GER	GER	GER
Entrepreneur	ITECHNIX sprl	ANDRE VOUCHE	GVD	AT ENERGY	REMEHA SA	PISHOUDT s.p.r.l.	DECOBEL	ITECHNIX sprl
	Av Brigade Piron 140	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DU GRAND PRE	PLACE EMILE DE LALIEUX	KORALENHOEVE, 10	Rue du Tilleul, 99	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140
	1080 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1082 BRUXELLES (BERCHEM-SAINT-AGATHE)	B 1400 NIVELLES	B 2160 WOMMELGEM	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	15/12/21	16/12/21	16/12/21	16/12/21	24/12/21	27/12/21	28/12/21	28/12/21
Montant initial hors tva	843,00 €	935,00 €	9.890,43 €	1.140,00 €	213,70 €	195,00 €	10.611,58 €	1.155,00 €
Date début des travaux	15/12/21	16/12/21	16/12/21	16/12/21	24/12/21	27/12/21	27/12/21	28/12/21
Date de fin de travaux	15.01.2022	17.01.2022	17.01.2022	15.01.2022		26.01.2022	27.01.2022	27.01.2022
Date facture	14/04/22	09/01/22	30/01/22	24/01/22	08/02/22	27/01/22	17/01/22	28/01/22
Montant final tva comprise	893,58 €	991,10 €	10.483,86 €	1.208,40 €	226,52 €	206,70 €	11.248,27 €	1.224,30 €
Remarques	Facture N° 2022/172	02/2022 du 09/01/2022	Facture 02/22	Facture 22-13	Supplément heures 72 € x 4,5	Facture 202200058	Facture 22FA006	Facture 2022/075
Facturé	893,58 €	991,10 €	10.483,86 €	1.208,40 €	564,56 €	206,70 €	11.248,27 €	1.224,30 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	217	218	219	220	221	222	223	224
Dossier	2021/2251	2021/2256	2021/2257	2021/2258	2021/2259	2021/2260	2021/2261	2021/2262
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN150G09	ED087004	ED087004	ED087004	ED087004	ED087004	ED087005	ED087005
Référence F.L.	BDE/2021/799	BDE/2021/802	BDE/2021/803	BDE/2021/804	BDE/2021/805	BDE/2021/806	MFE/2021/59	MFE/2021/60
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	MFE	MFE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	APAM	Sterke Armen	Sterke Armen	sterke Armen	Sterke Armen	Sterke Armen	Sterke Armen	Sterke Armen
	CHEE DE DROGENBOS							
	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)							
Date lettre de commande	28/12/21	28/12/21	28/12/21	28/12/21	28/12/21	28/12/21	28/12/21	28/12/21
Montant initial hors tva	1.385,00 €	1.216,00 €	279,00 €	150,00 €	6.077,91 €	1.930,00 €	1.602,00 €	4.881,31 €
Date début des travaux	28/12/21	28/12/21	28/12/21	28/12/21	28/12/21	28/12/21	28/12/21	28/12/21
Date de fin de travaux	27.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022
Date facture	24/01/22	28/01/22	28/01/22	28/01/22	28/01/22	28/01/22	28/01/22	28/01/22
Montant final tva comprise	1.468,10 €	1.288,96 €	295,74 €	159,00 €	6.442,58 €	2.045,80 €	1.698,12 €	5.174,19 €
Remarques	Facture 220023	Facture 2022/010	Facture 2022/011	Factures 2022/12	Facture 2022/013	Facture 2022/014	Facture 2022/007	Facture 2022/008
Facturé	1.468,10 €	1.288,96 €	295,74 €	159,00 €	6.442,58 €	2.045,80 €	1.698,12 €	5.174,19 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	225	226	227	228	229	230	231	232
Dossier	2021/2263	2021/2265	2021/2266	2021/2268	2021/2270	2021/2271	2021/2272	2021/2273
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	ED087005	AS040008	AS040008	AS040008	AS024005	AS024005	AS024005	AS024005
Référence F.L.	MFE/2021/61	BDE/2021/807	BDE/2021/808	BDE/2021/810	MFE/2021/62	MFE/2021/63	MFE/2021/64	MFE/2021/65
	MFE	BDE	BDE	BDE	MFE	MFE	MFE	MFE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	Sterke Armen	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR & FILS	SAFIR ET FILS
		Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	RUE DEGREFFE, 53	Rue de Greffe 53
		1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	28/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21
Montant initial hors tva	1.607,00 €	1.115,00 €	2.600,00 €	1.485,00 €	2.000,00 €	810,00 €	10.300,01 €	2.715,00 €
Date début des travaux	28/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21
Date de fin de travaux	28.01.2022	23.01.2022	23.01.2022	23.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022
Date facture	28/01/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/06/22	15/04/22	15/04/22
Montant final tva comprise	1.703,42 €	1.181,90 €	2.756,00 €	1.574,10 €	2.120,00 €	858,60 €	10.918,01 €	2.877,90 €
Remarques	Facture 2022/009	facture n° 2022/00140	Facture N°2022/00133	Facture N° 2022/00134	Facture N° 2022/00138	2022/00136	Facture N° 2022/00135	Facture N° 2022/00137
Facturé (TVA, comprise)	1.703,42 € 6%	1.181,90 € 6%	2.756,00 € 6%	1.574,10 € 6%	2.120,00 € 6%	858,60 € 6%	10.918,01 € 6%	2.877,90 € 6%

	233	234	235	236	237	238	239	240
Dossier	2021/2276	2021/2277	2021/2278	2021/2279	2021/2281	2021/2282	2021/2283	2021/2291
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Débouchage chambre de visite ER : 12300	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CR048008	CR048008	CR048008	CR048008	SN568COM	RO691C01	RO691C01	CM078A06
Référence F.L.	BDE/2021/812	BDE/2021/813	BDE/2021/814	BDE/2021/815	PPA/2021/312	BDE/2021/817	BDE/2021/818	BDE/2021/819
	BDE	BDE	BDE	BDE	PPA	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	GP DEBOUCHAGE	RENHO GROUP	SAFIR ET FILS	DECOBEL
	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	AVENUE DU HERISSON, 11	RUE JOSEPH COOSEMANS, 49	Rue de Greffe 53	RUE DE L'ETANG
	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	1070 BRUXELLES	6042 LODELINSART
Date lettre de commande	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	30/12/21
Montant initial hors tva	1.700,00 €	11.845,56 €	2.315,00 €	1.310,00 €	170,00 €	2.346,22 €	95,00 €	9.631,99 €
Date début des travaux	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	29/12/21	30/12/21
Date de fin de travaux	24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022		15.01.2022	15.12.2021	31.01.2022
Date facture	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	17/01/22	10/01/22	15/01/22	28/02/22
Montant final tva comprise	1.802,00 €	12.556,29 €	2.453,90 €	1.388,60 €	180,20 €	2.486,99 €	100,70 €	10.209,91 €
Remarques	FACTURE SFR 2022/00144	Facture N° 2022/00143	FACTURE SFR 2022/146	FACTURE N° 2022/00145		FACTURE N°003/2022 DU 10/01/2022	FACTURE N°2022/0084	Facture N° 22FA020
Facturé (TVA, comprise)	1.802,00 € 6%	12.556,29 € 6%	2.453,90 € 6%	1.388,60 € 6%	180,20 € 6%	2.486,99 € 6%	100,70 € 6%	10.209,91 € 6%

	241	242	243	244	245	246	247	248
Dossier	2021/2292	2021/2293	2021/2294	2021/2297	2021/2298	2021/2299	2021/2300	2021/2303
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM078A06	CM078A06	CM078A06	BR021034	BR021034	BR021034	BR021034	JB068012
Référence F.L.	BDE/2021/820	BDE/2021/821	BDE/2021/822	BDE/2021/825	BDE/2021/826	BDE/2021/827	BDE/2021/828	BDE/2021/829
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	ANDRE VOUCHE	ITECHNIX sprl	ELECTRO DOMESTIC sprl	APAM	RAFAEL IMMO RENOV	RAFAEL IMMO RENOV	RAFAEL IMMO RENOV	SAFIR ET FILS
	RUE DU REIGERSVLIET	Av Brigade Piron 140	Chaussée d'Alseberg 166	CHEE DE DROGENBOS	RUE EMILE DELVA, 148	RUE EMILE DELVA, 148	RUE EMILE DELVA, 148	Rue de Greffe 53
	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	1080 BRUXELLES	1190 FOREST	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	30/12/21	30/12/21	30/12/21	30/12/21	30/12/21	30/12/21	30/12/21	31/12/21
Montant initial hors tva	2.969,00 €	2.633,00 €	1.216,75 €	975,00 €	9.325,63 €	1.527,00 €	1.105,00 €	860,00 €
Date début des travaux	30/12/21	30/12/21	30/12/21	30/12/21	30/12/21	30/12/21	30/12/21	31/12/21
Date de fin de travaux	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	27.01.2022	30.01.2022	30.01.2022	30.01.2022	31.01.2022
Date facture	09/02/22	06/04/22	02/05/22	28/02/22	03/02/22	03/02/22	03/02/22	15/04/22
Montant final tva comprise	3.147,14 €	2.790,98 €	1.289,76 €	1.033,50 €	9.885,17 €	1.618,62 €	1.171,30 €	911,60 €
Remarques	Facture N° 11/2022	Facture 2022/154 4013€ Note de crédit 2022/161 1380€ Total bon de commande 2633€	Facture N° 2212694	FACTURE N°220045	Facture 81/2022	Facture 82/2022	Facture 83/2022	Facture n° 2022/00148
Facturé	3.147,14 €	4.253,78 €	1.289,76 €	1.033,50 €	9.885,17 €	1.618,62 €	1.171,30 €	911,60 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	249	250	251	252	253	254	255	256
Dossier	2021/2304	2021/2305	2021/2306	2021/2307	2021/2309	2021/2310	2021/2311	2021/2313
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	JB068012	JB068012	JB068012	CR004006	CR004006	CR004006	CR004006	CM004C11
Référence F.L.	BDE/2021/830	BDE/2021/831	BDE/2021/832	BDE/2021/833	BDE/2021/835	BDE/2021/836	BDE/2021/837	BDE/2021/838
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	VANDALISME
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR & FILS	SAFIR ET FILS	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT
	Rue de Greffe 53	RUE DEGREFFE, 53	Rue de Greffe 53	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116
	1070 BRUXELLES	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	1070 BRUXELLES	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
Date lettre de commande	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21
Montant initial hors tva	1.125,00 €	4.233,04 €	1.600,00 €	1.270,00 €	1.715,00 €	9.512,42 €	2.127,00 €	1.416,22 €
Date début des travaux	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21	31/12/21
Date de fin de travaux	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	16.02.2022
Date facture	15/04/22	15/04/22	15/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	23/02/22
Montant final tva comprise	1.192,50 €	4.487,02 €	1.696,00 €	1.346,20 €	1.817,90 €	10.083,17 €	2.254,62 €	1.501,19 €
Remarques	facture N° 2022/00150	FACTURE SFR 2022/00147	FACTURE SFR 2022/00149	FACTURE N°41	FACTURE N°42	FACTURE N° 43	FACTURE N° 44	Facture N°26
Facturé (TVA, comprise)	1.192,50 € 6%	4.487,02 € 6%	1.696,00 € 6%	1.346,20 € 6%	1.817,90 € 6%	10.083,17 € 6%	2.254,62 € 6%	1.501,19 € 6%

	257	258	259	260	261	262	263	264
Dossier	2021/2314	2021/2315	2022/1	2022/7	2022/9	2022/11	2022/12	2022/13
Dénomination	Remise en état de logement	Projet : Suivi de chantier	Débouchage colonne garde ER12301	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM004C11	CM000BUR	CM123COM	CM004G11	CM004G11	CM071A01	MD008006	MD008006
Référence F.L.	BDE/2021/839		PPA/2022/1	BDE/2022/1	BDE/2022/2	BDE/2022/4	BDE/2022/5	BDE/2022/6
Imputation	BDE	PMA	PPA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Entrepreneur	MY HABITAT CONCEPT	COMPUTER ASSISTANCE	GP DEBOUCHAGE	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	ANDRE VOUCHE	ITECHNIX sprl	Azdad
	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	RUE DU BOSQUET, 8	AVENUE DU HERISSON, 11	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	RUE DU REIGERSVLIET, 40	Av Brigade Piron 140	Rue Stevens Delannoy
	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1400 NIVELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	1080 BRUXELLES	1020 BRUXELLES
Date lettre de commande	31/12/21	01/04/21	03/01/22	04/01/22	04/01/22	04/01/22	05/01/22	05/01/22
Montant initial hors tva	365,00 €	12.480,00 €	305,00 €	2.717,50 €	890,00 €	310,00 €	725,00 €	140,00 €
Date début des travaux	31/12/21	01/11/21	03/01/22	04/01/22	04/01/22	04/01/22	05/01/22	10/01/22
Date de fin de travaux	02.04.2022			16.02.2022		08.01.2022	10.02.2022	12.01.2022
Date facture	23/02/22	31/10/22	21/01/22	18/02/22	23/02/22	09/01/22	21/06/22	01/01/22
Montant final tva comprise	386,90 €	15.100,80 €	323,30 €	2.880,55 €	943,40 €	328,60 €	768,50 €	169,40 €
Remarques	Facture N° 27	Module de gestion des chnatieur supérieur à 30.000 EUR		Facture N°28	Facture N°29	03/2022 DU 09/01/2022	Facture 2022/219	
Facturé	386,90 €	11.240,90 €	323,30 €	2.880,55 €	943,40 €	328,60 €	768,50 €	169,40 €
(TVA, comprise)	6%	21%	6%	6%	6%	6%	6%	21%

	265	266	267	268	269	270	271	272
Dossier	2022/14	2022/15	2022/16	2022/17	2022/18	2022/19	2022/20	2022/22
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	MD008006	MD008006	MD008006	MD008009	MD008009	MD008009	MD008009	MD008015
Référence F.L.	BDE/2022/7	BDE/2022/8	BDE/2022/9	BDE/2022/10	BDE/2022/11	BDE/2022/12	BDE/2022/13	BDE/2022/14
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	DECOBEL	ITECHNIX sprl	RWOOD - COMOBO	ITECHNIX sprl	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl
	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	RUE DE MARCHIENNE, 74	Av Brigade Piron 140	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140
	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	B 6040 JUMET (CHARLEROI)	1080 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22
Montant initial hors tva	5.198,50 €	2.714,00 €	1.645,00 €	855,00 €	1.257,00 €	5.512,03 €	2.598,00 €	630,00 €
Date début des travaux	10/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22
Date de fin de travaux	11.02.2022	10.02.2022	10.02.2022	05.02.2022	05.02.2022	05.02.2022	05.02.2022	05.02.2022
Date facture	28/02/22	21/06/22	31/03/22	21/06/22	07/02/22	28/02/22	21/06/22	21/06/22
Montant final tva comprise	5.510,41 €	2.876,84 €	1.743,70 €	906,30 €	1.332,42 €	5.842,75 €	2.753,88 €	667,80 €
Remarques	Facture N°22FA015	facture 2022/218	Facture N° 20220029	facture 2022/217	Facture N° 09/2022	facture N°22FA016	FACT N° 2022/216	fact n° 2022/215
Facturé (TVA, comprise)	5.510,41 € 6%	2.876,84 € 6%	1.743,70 € 6%	906,30 € 6%	1.332,42 € 6%	5.842,75 € 6%	2.753,88 € 6%	667,80 € 6%

	273	274	275	276	277	278	279	280
Dossier	2022/23	2022/24	2022/25	2022/26	2022/27	2022/31	2022/32	2022/33
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	renfort sanitaire pour le mois de décembre 2021	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	MD008015	MD008015	MD008015	MD008015	FLH	CM004C11	CM004G11	AN152L12
Référence F.L.	BDE/2022/15	BDE/2022/16	BDE/2022/17	BDE/2022/18	JRS/2022/2	BDE/2022/21	BDE/2022/22	BDE/2022/23
	BDE	BDE	BDE	BDE	JRS	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	GER	GER	GER	ER	ER	ER	ER
Entrepreneur	Azdad	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ITECHNIX sprl	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE	AZDAD	AZDAD	AZDAD
	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	06/01/22	06/01/22	06/01/22
Montant initial hors tva	240,00 €	1.257,00 €	6.481,27 €	2.831,00 €	4.940,00 €	180,00 €	175,00 €	175,00 €
Date début des travaux	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	05/01/22	06/01/22	06/01/22	06/01/22
Date de fin de travaux	11.01.2022	05.02.2022	05.02.2022	05.02.2022		27.01.2022	27.01.2022	27.01.2022
Date facture	01/01/22	28/02/22	18/03/22	21/06/22	05/01/22	01/01/22	01/01/22	01/01/22
Montant final tva comprise	290,40 €	1.332,42 €	6.870,15 €	3.000,86 €	5.236,40 €	217,80 €	211,75 €	211,75 €
Remarques	Facture 2022014	FACTURE N°17/2022	Facture N° 22FA033	FACT N° 2022/214		Facture 2022018	Facture 2022017	Facture 2022016
Facturé	290,40 €	1.332,42 €	6.870,15 €	3.000,86 €	5.236,40 €	217,80 €	211,75 €	211,75 €
(TVA, comprise)	21%	6%	6%	6%	6%	21%	21%	21%

	281	282	283	284	285	286	287	288
Dossier	2022/34	2022/35	2022/37	2022/42	2022/43	2022/50	2022/52	2022/57
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	débouchage colonne suite DI123374 ER : 12301	Urgent enlèvement des encombrants (Exterieur)	Remise état finition suite sinitre - DossAss 2020/20058	renfort sanitaire en régie pour le mois de décembre 2021	réparation volet ER : 12600 DI122541	Réfection façade
Destination	CM078COM	VM007006	CR007COM	CM004COM	CR018COM	FLH	CC042001	PL011EXT
Référence F.L.	BDE/2022/24	BDE/2022/25	PPA/2022/5	HEZ/2022/1	MFE/2022/1	JRS/2022/4	PPA/2022/11	HAD/2022/1
	BDE	BDE	PPA	HEZ	MFE	JRS	PPA	HAD
Imputation	ER	ER	ER	LN	ASS	ER	ER	GER
Entrepreneur	AZDAD	AZDAD	GP DEBOUCHAGE	AZDAD	MATIDAN RENOV	PLOMBERIE DERYCKE	CHASSIS BRUGMANN	VOLTIGO
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE LELIEGAARDE, 1 B 1731 ASSE	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES	RUE LEOPOLD 1ER, 344 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	RUE FOSTRIE, 17 B 5530 YVOIR
Date lettre de commande	06/01/22	06/01/22	06/01/22	06/01/22	06/01/22	07/01/22	07/01/22	10/01/22
Montant initial hors tva	210,00 €	180,00 €	170,00 €	450,00 €	2.315,00 €	4.940,00 €	415,00 €	3.600,00 €
Date début des travaux	06/01/22	06/01/22	06/01/22	06/01/22	06/01/22	07/01/22	07/01/22	10/01/22
Date de fin de travaux	27.01.2022	28.01.2022						
Date facture	01/01/22	01/01/22	31/01/22	31/01/22	11/02/22	07/01/22	20/01/22	31/01/22
Montant final tva comprise	254,10 €	217,80 €	180,20 €	544,50 €	2.453,90 €	5.236,40 €	439,90 €	3.816,00 €
Remarques		Facture 2022019			Il yun a supplément de 578 € car lors du chantier, des réparation supplémentaires étaient nécessaires (plafond étage 1 et 2)			RAS
Facturé	254,10 €	217,80 €	180,20 €	544,50 €	2.893,00 €	5.236,40 €	439,90 €	3.600,00 €
(TVA, comprise)	21%	21%	6%	21%	6%	6%	6%	6%

	289	290	291	292	293	294	295	296
Dossier	2022/58	2022/60	2022/61	2022/62	2022/65	2022/68	2022/69	2022/70
Dénomination	Remise en état de logement	Téalisation faux plafond living	Remise état finition suite sinitre - DossAss 2020/20059	Remise état finition suite sinitre - DossAss 2021/21040	Réparation 5 châssis suite DI122459 ER : 12600	fourniture containers 1100 litres	achat containers	fourniture de plaques Gravlux 1.5mm
Destination	CM008B14	CR030001	TP042007	PL009006	RO345000	complexe Hélicopt/Anvers	complexe Mellery	complexe Mellery
Référence F.L.	BDE/2022/26	MFE/2022/2	MFE/2022/3	MFE/2022/4	PPA/2022/14	TRA/2022/1	TRA/2022/2	TRA/2022/3
	BDE	MFE	MFE	MFE	PPA	TRA	TRA	TRA
Imputation	ER	GER	ASS	ASS	ER	LN	LN	BUREAU
Entrepreneur	AZDAD	MATIDAN RENOV	Matidan Renov	MATIDAN RENOV	CHASSIS BRUGMANN	logistiek direct	logistiek direct	KETELE
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE LELIEGAARDE, 1	Rue Leliegaarde 1	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE LEOPOLD 1ER, 344	Noorderlaan,147 boite 9	noorderlaan,147 boite 9	blauwesteenstraat,91
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1731 ASSE	1731 Zellik	B 1731 ASSE	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	2030 antwerpen	2030 Antwerpen	2550 Kontich
Date lettre de commande	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	11/01/22	11/01/22	11/01/22	11/01/22
Montant initial hors tva	87,00 €	4.248.612,00 €	8.201.032,00 €	2.413.641,00 €	1.185,00 €	1.170,00 €	513,00 €	239,76 €
Date début des travaux	10/01/22	10/01/22	10/01/22	10/01/22	11/01/22	11/01/22	11/01/22	11/01/22
Date de fin de travaux	27.01.2022	11.02.2022	18.02.2022	18.02.2022		21.02.2022	21.02.2022	
Date facture	01/01/22	11/02/22	18/02/22	18/02/22	24/01/22	16/02/22	16/02/22	12/01/22
Montant final tva comprise	105,27 €	4.248.612,00 €	8.201.032,00 €	2.413.641,00 €	1.256,10 €	1.415,70 €	620,73 €	290,11 €
Remarques	Facture 2022013 Erreur de 0,50€ de la part du fournisseur	ras	ras	Il y a un supplément de 822 € htva car lors du chantier la chape existante à évacuer et à remplacer était plus épaisse que prévue.				
Facturé	105,27 €	4.248,61 €	8.201,03 €	3.235,64 €	1.256,10 €	1.415,70 €	620,73 €	290,11 €
(TVA, comprise)	21%	6%	6%	6%	6%	21%	21%	21%

	297	298	299	300	301	302	303	304
Dossier	2022/71	2022/72	2022/73	2022/74	2022/77	2022/78	2022/79	2022/80
Dénomination	travaux d'isolation partielle dans appartement	Remise en état de logement	Réparation menuiseries métalliques dans parties communes	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	complexe wannecouter	CM073A02	complexe Héliport anvers	CM113A06	CM113A06	CM113A06	CM113A06	CM091C01
Référence F.L.	TRA/2022/4	BDE/2022/27	TRA/2022/5	BDE/2022/28	BDE/2022/29	BDE/2022/30	BDE/2022/31	BDE/2022/32
	TRA	BDE	TRA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	ER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	K MAHIEU CONSTRUCT	AZDAD	VANACKEN - METAALCONSTRUCTIE	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS	AH CONSTRUCT
	Rue du longpré, 8	RUE STEVENS DELANNOY, 119	IZ AMBRACHTSTRAAT, 1116	VAN BELLINGHENLAAN, 27	VAN BELLINGHENLAAN, 27	VAN BELLINGHENLAAN, 27	VAN BELLINGHENLAAN, 27	Clos des bourleux, 4
	B 6221 SAINT-AMAND	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 3850 NIEUWERKERKEN (LIMB.)	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT	B 7711 DOTTIGNIES
Date lettre de commande	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22
Montant initial hors tva	1.587,00 €	140,00 €	3.674,00 €	6.109,85 €	650,00 €	1.015,00 €	1.219,66 €	5.433,66 €
Date début des travaux	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22			18/02/22	
Date de fin de travaux	30.01.2022	27.01.2022	28.01.2022	12.02.2022	18.02.2022	17.02.2022	22.02.2022	31.01.2022
Date facture	30/01/22	01/01/22	28/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	02/02/22
Montant final tva comprise	1.682,22 €	169,40 €	3.894,44 €	6.476,44 €	689,00 €	1.075,90 €	1.292,84 €	5.759,68 €
Remarques		Facture 2022012		Facture N° 220037	Facture N° 220038	Facture N° 00722	Facture N° 220040	
Facturé (TVA, comprise)	1.682,22 € 6%	169,40 € 21%	3.894,44 € 6%	6.476,44 € 6%	689,00 € 6%	1.075,90 € 6%	1.292,84 € 6%	5.759,68 € 6%

	305	306	307	308	309	310	311	312
Dossier	2022/81	2022/84	2022/85	2022/86	2022/87	2022/91	2022/92	2022/94
Dénomination	Remise en état de logement	12301	Remise en état de logement	MAR PULL	Urgent nettoyage et enlèvement d'encombrant +escalier de secour	Remise en état de logement	Fourniture de serrure boites aux lettres	Remise en état de logement
Destination	CM091C01	CR007008	CM091C01	FLH	CM067COM	ED087001	Les ateliers cité modèle	CM078A08
Référence F.L.	BDE/2022/33	JRS/2022/8	BDE/2022/36	PPA/2022/19	HEZ/2022/2	BDE/2022/37	ANT/2022/1	BDE/2022/38
	BDE	JRS	BDE	PPA	HEZ	BDE	ANT	BDE
Imputation	GER	ER	GER	Atelier	LN	GER	ER	ER
Entrepreneur	AH CONSTRUCT	GP DEBOUCHAGE	AH CONSTRUCT	CLABOTS	AZDAD	PISHOUDT s.p.r.l.	MARINELLI + SPRL	AZDAD
	Clos des bourleux, 4	AVENUE DU HERISSON, 11	Clos des bourleux, 4	Quai des Usines, 5-8	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Rue du Tilleul, 99	BOULEVARD Z. GRAMME, 140	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	B 7711 DOTTIGNIES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 7711 DOTTIGNIES	B 1000 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 4040 HERSTAL	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	13/01/22	13/01/22	13/01/22
Montant initial hors tva	480,77 €	150,00 €	734,21 €	62,05 €	450,00 €	227,00 €	385,25 €	105,00 €
Date début des travaux	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	12/01/22	13/01/22	13/01/22	13/01/22
Date de fin de travaux	12.02.2022		12.02.2022		12.01.2022	25.01.2022		27.01.2022
Date facture	02/02/22	12/01/22	02/02/22	15/02/22	31/01/22	27/01/22	13/01/22	01/01/22
Montant final tva comprise	509,62 €	159,00 €	778,26 €	75,08 €	544,50 €	240,62 €	466,15 €	127,05 €
Remarques	Facture 006/2022	suppléments	Facture 008/2022			Facture 202200060		Facture 2022007
Facturé (TVA, comprise)	509,62 € 6%	180,20 € 6%	778,26 € 6%	75,08 € 21%	544,50 € 21%	240,62 € 6%	466,15 € 21%	127,05 € 21%

	313	314	315	316	317	318	319	320
Dossier	2022/95	2022/99	2022/101	2022/104	2022/129	2022/133	2022/134	2022/135
Dénomination	réparation châssis ER 11600 SUITE DI 122329	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Réparation châssis ER : 11600 suite DI121890	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	VM007003	CM004H13	CM004H14	CM004H12	WA140006	CM004G08	CM004G08	CM004H12
Référence F.L.	PPA/2022/21	BDE/2022/39	BDE/2022/40	BDE/2022/41	PPA/2022/24	BDE/2022/42	BDE/2022/43	BDE/2022/44
	PPA	BDE	BDE	BDE	PPA	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	ER	ER	ER	ER	VANDALISME	VANDALISME	VANDALISME
Entrepreneur	CHASSIS BRUGMANN	AZDAD	AZDAD	AZDAD	CHASSIS BRUGMANN	AZDAD	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS
	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53
	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)
Date lettre de commande	13/01/22	14/01/22	14/01/22	14/01/22	17/01/22	17/01/22	17/01/22	17/01/22
Montant initial hors tva	475,00 €	175,00 €	175,00 €	262,50 €	425,00 €	280,00 €	829,00 €	2.574,00 €
Date début des travaux	13/01/22	14/01/22	14/01/22	14/01/22	17/01/22	17/01/22	17/01/22	17/01/22
Date de fin de travaux		27.01.2022	27.01.2022	26.01.2022		07.02.2022		
Date facture	19/01/22	01/01/22	01/01/22	01/01/22	21/01/22	01/01/22	15/04/22	15/04/22
Montant final tva comprise	503,50 €	211,75 €	211,75 €	317,63 €	450,50 €	338,80 €	878,74 €	2.728,44 €
Remarques		Facture 2022010	Facture 2022009			facture 2022006	FACTURE N° 2022/00152	Facture N° 2022/00151
Facturé	503,50 €	211,75 €	211,75 €	317,63 €	450,50 €	338,80 €	878,74 €	2.728,44 €
(TVA, comprise)	6%	21%	21%	21%	6%	21%	6%	6%

	321	322	323	324	325	326	327	328
Dossier	2022/136	2022/137	2022/138	2022/139	2022/141	2022/143	2022/144	2022/145
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM067E01	CM067E01	CM067E01	CM067E01	CM067E01	CM067D01	CM067D01	CM067D01
Référence F.L.	BDE/2022/45	BDE/2022/46	BDE/2022/47	BDE/2022/48	BDE/2022/50	BDE/2022/52	BDE/2022/53	BDE/2022/54
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	ER	GER	ER	GER
Entrepreneur	ELECTRO DOMESTIC sprl	APAM	DECOBEL	ITECHNIX sprl	AZDAD	ELECTRO DOMESTIC sprl	Azdad	APAM
	Chaussée d'Alsemberg 166	CHEE DE DROGENBOS	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Chaussée d'Alsemberg 166	Rue Stevens Delannoy	CHEE DE DROGENBOS
	1190 FOREST	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1190 FOREST	1020 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)
Date lettre de commande	17/01/22	17/01/22	17/01/22	17/01/22	17/01/22	18/01/22	18/01/22	18/01/22
Montant initial hors tva	1.591,10 €	1.470,00 €	11.916,26 €	1.953,00 €	140,00 €	1.685,35 €	497,30 €	1.470,00 €
Date début des travaux	17/01/22	17/01/22	17/01/22	17/01/22	17/01/22	18/01/22	18/01/22	18/01/22
Date de fin de travaux	18.02.2022	18.02.2022	17.02.2022	18.02.2022	17.01.2022	18.02.2022	22.01.2022	18.02.2022
Date facture	23/06/22	31/03/22	12/04/22	30/06/22	01/01/22	02/05/22	01/01/22	20/04/22
Montant final tva comprise	1.686,57 €	1.558,20 €	12.631,24 €	2.070,18 €	169,40 €	1.786,47 €	601,73 €	1.558,20 €
Remarques	Facture 2212770	Facture N°220110	FACTURE N° 22FA039	facture 2022/259	Facture 2022004	Facture N° 2212695	Facture 2022005	Facture N° 220114
Facturé	1.686,57 €	1.558,20 €	12.631,24 €	2.070,18 €	169,40 €	1.786,47 €	601,73 €	1.558,20 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	21%	6%	21%	6%

	329	330	331	332	333	334	335	336
Dossier	2022/146	2022/147	2022/149	2022/151	2022/153	2022/154	2022/155	2022/156
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	renfort en regie electricite (decembre 2021+janvier 2022) ER 12200	Nettoyage et enlèvement des encombrants(cave,couloirs,halle devant ascenseur tout les etages)	Detection de fuite ER 11500	Detection de fuite ER 11500	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM067D01	CM067D01	FLH	CM001COM	TP042007	CR018COM	AS033003	CM067G01
Référence F.L.	BDE/2022/55	BDE/2022/56	JGA/2022/2	HEZ/2022/4	PPA/2022/29	PPA/2022/30	BDE/2022/58	BDE/2022/59
	BDE	BDE	JGA	HEZ	PPA	PPA	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	ER	LN	ER	ER	ER	GER
Entrepreneur	DECOBEL	ITECHNIX sprl	EG TEC SPRL	AZDAD	AQUADETECT SRL/BV	AQUADETECT SRL/BV	AZDAD	ELECTRO DOMESTIC sprl
	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	RUE UYTENHOVE, 33	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Avenue de l'Industrie, 22	Avenue de l'Industrie, 22	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Chaussée d'Alseberg 166
	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1420 BRAINE-L'ALLEUD	B 1420 BRAINE-L'ALLEUD	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1190 FOREST
Date lettre de commande	18/01/22	18/01/22	18/01/22	14/01/22	18/01/22	18/01/22	18/01/22	18/01/22
Montant initial hors tva	12.032,03 €	2.878,00 €	9.212,00 €	400,00 €	351,24 €	351,24 €	325,00 €	1.632,45 €
Date début des travaux	18/01/22	18/01/22	18/01/22	18/01/22	18/01/22	18/01/22	18/01/22	18/01/22
Date de fin de travaux	18.02.2022	18.02.2022		14.01.2022			21.01.2022	18.02.2022
Date facture	12/04/22	30/06/22	18/01/22	31/01/22	11/02/22	11/02/22	01/01/22	23/06/22
Montant final tva comprise	12.753,95 €	3.050,68 €	9.764,72 €	484,00 €	372,31 €	372,31 €	393,25 €	1.730,40 €
Remarques	Facture N° 22FA041	Facture 2022/253					Facture 2022003	facture 2212771
Facturé (TVA, comprise)	12.753,95 € 6%	3.050,68 € 6%	9.764,72 € 6%	484,00 € 21%	372,31 € 6%	372,31 € 6%	393,25 € 21%	1.730,40 € 6%

	337	338	339	340	341	342	343	344
Dossier	2022/158	2022/159	2022/160	2022/166	2022/167	2022/168	2022/169	2022/172
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	remplacement du revêtement de sol
Destination	CM067G01	CM067G01	CM067G01	CM066B01	CM066B01	CM066B01	CM066B01	complexe HA
Référence F.L.	BDE/2022/61	BDE/2022/62	BDE/2022/63	BDE/2022/67	BDE/2022/68	BDE/2022/69	BDE/2022/70	TRA/2022/7
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	TRA
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	AT ENERGY	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	DECOBEL
	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG	PLACE EMILE DE LALIEUX	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE DE L'ETANG, 62
	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART	B 1400 NIVELLES	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 6042 LODELINSART
Date lettre de commande	18/01/22	18/01/22	18/01/22	19/01/22	19/01/22	19/01/22	19/01/22	19/01/22
Montant initial hors tva	1.813,00 €	9.530,81 €	2.709,50 €	4.759,52 €	5.096,00 €	785,00 €	1.717,00 €	1.919,86 €
Date début des travaux	18/01/22	18/01/22	18/01/22	19/01/22	19/01/22	19/01/22	19/01/22	19/01/22
Date de fin de travaux	18.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	28.02.2022		01.03.2022		26.04.2022
Date facture	28/03/22	28/02/22	16/02/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	27/04/22
Montant final tva comprise	1.921,78 €	10.102,66 €	2.872,07 €	5.045,09 €	5.401,76 €	832,10 €	1.820,02 €	2.035,05 €
Remarques	Facture N°25/2022	Facture N° 22FA018	Facture N°22-17	Facture N° 2022/00153	Facture N° 2022/00154		Facture N°2022/156	
Facturé (TVA, comprise)	1.921,78 € 6%	10.102,66 € 6%	2.872,07 € 6%	5.045,09 € 6%	5.401,76 € 6%	832,10 € 6%	1.820,02 € 6%	2.035,05 € 6%

	345	346	347	348	349	350	351	352
Dossier	2022/173	2022/174	2022/176	2022/177	2022/186	2022/187	2022/188	2022/189
Dénomination	remplacement revêtement de sol partiel	renouvellement complet de la salle de bain	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	complexe HA	Complexe HA	CM132A02	CM132A02	CR028006	CR028006	CR028006	CR028006
Référence F.L.	TRA/2022/8	TRA/2022/9	BDE/2022/73	BDE/2022/74	BDE/2022/76	BDE/2022/77	BDE/2022/78	BDE/2022/79
	TRA	TRA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	ER	GER	GER
Entrepreneur	DECOBEL	DECOBEL	ANDRE VOUCHE	GVD	RAFAEL IMMO RENOV	Azdad	RAFAEL IMMO RENOV	RAFAEL IMMO RENOV
	RUE DE L'ETANG, 62	RUE DE L'ETANG, 62	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DU GRAND PRE	RUE EMILE DELVA, 148	Rue Stevens Delannoy	RUE EMILE DELVA, 148	RUE EMILE DELVA, 148
	B 6042 LODELINSART	B 6042 LODELINSART	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1082 BRUXELLES (BERCHEM-SAINT-AGATHE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1020 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	19/01/22	19/01/22	19/01/22	19/01/22	20/01/22	20/01/22	20/01/22	20/01/22
Montant initial hors tva	1.120,00 €	2.980,50 €	357,00 €	4.285,57 €	1.355,00 €	215,00 €	610,00 €	7.789,08 €
Date début des travaux	19/01/22	19/01/22	19/01/22	19/01/22	20/01/22	20/01/22	20/01/22	20/01/22
Date de fin de travaux	27.04.2022	16.09.2022	15.02.2022	19.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	18.02.2022
Date facture	27/04/22	21/09/22	07/02/22	30/01/22	22/02/22	01/01/22	22/02/22	22/02/22
Montant final tva comprise	1.187,20 €	3.159,33 €	378,42 €	4.542,70 €	1.436,30 €	260,15 €	646,60 €	8.256,42 €
Remarques		voir commentaires rapport en annexe	Facture N° 10/2022	Facture 03/22	Facture N°87-2022	facture 2022002	Facture N° 86/2022	Facture N° 85-2022
Facturé	1.187,20 €	4.498,35 €	378,42 €	4.542,70 €	1.436,30 €	260,15 €	646,60 €	8.256,42 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	21%	6%	6%

	353	354	355	356	357	358	359	360
Dossier	2022/190	2022/192	2022/193	2022/195	2022/203	2022/204	2022/205	2022/206
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CR028006	CM067E05	CM067E05	CM067E05	CR030002	CR030002	CR030002	CR030002
Référence F.L.	BDE/2022/80	BDE/2022/82	BDE/2022/83	BDE/2022/85	BDE/2022/88	BDE/2022/89	BDE/2022/90	BDE/2022/91
Imputation	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER
Entrepreneur	RAFAEL IMMO RENOV	ART BUILDING GROUP	ART BUILDING GROUP	ANDRE VOUCHE	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS
	RUE EMILE DELVA, 148	AVENUE LOUISE, 231	AVENUE LOUISE, 231	RUE DU REIGERSVLIET	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	20/01/22	21/01/22	21/01/22	21/01/22	21/01/22	21/01/22	21/01/22	21/01/22
Montant initial hors tva	1.180,00 €	3.282,22 €	860,00 €	1.246,00 €	9.605,54 €	1.450,00 €	1.720,00 €	1.105,00 €
Date début des travaux	20/01/22	21/01/22	21/01/22	21/01/22	21/01/22	20/01/22	21/01/22	21/01/22
Date de fin de travaux	19.02.2022	19.02.2022	20.02.2022	19.02.2022	20.02.2022	20.02.2022	20.02.2022	19.02.2022
Date facture	22/02/22	12/05/22	12/05/22	28/03/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22
Montant final tva comprise	1.250,80 €	3.479,15 €	911,60 €	1.320,76 €	10.181,87 €	1.537,00 €	1.823,20 €	1.171,30 €
Remarques	Facture N° 84-2022	Facture N°2022/030	Facture N°2022/031	Facture n° 23/2022	Facture N° 2022/00157	Facture N° 2022/00160	Facture N° 2022/00159	facture N° 2022/00158
Facturé (TVA, comprise)	1.250,80 € 6%	3.479,15 € 6%	911,60 € 6%	1.320,76 € 6%	10.181,87 € 6%	1.537,00 € 6%	1.823,20 € 6%	1.171,30 € 6%

	361	362	363	364	365	366	367	368
Dossier	2022/210	2022/211	2022/212	2022/214	2022/215	2022/216	2022/217	2022/219
Dénomination	Suite analyse de risques - Remise en conformité de l'ascenseur	Suite analyse de risques - Remise en conformité de l'ascenseur	Suite analyse de risques - Remise en conformité de l'ascenseur	Suite analyse de risques - Remise en conformité de l'ascenseur	Suite analyse de risques - Remise en conformité de l'ascenseur	Suite analyse de risques - Remise en conformité de l'ascenseur	Reparation parlophonie Tivoli ER 122201	Remise en état de logement
Destination	VM007COM - Ascenseur	AN011COM - Asc	ED160COM - Asc	FR122COM - Asc	AN025COM - Asc	AN027COM - Asc	TIV000COM	CM073A02
Référence F.L.	VSM/2022/1	VSM/2022/2	VSM/2022/3	VSM/2022/5	VSM/2022/6	VSM/2022/7	JGA/2022/3	BDE/2022/92
	VSM	VSM	VSM	VSM	VSM	VSM	JGA	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	ER	GER
Entrepreneur	OTIS	OTIS	OTIS	OTIS	OTIS	OTIS	LAMAGIE	ACP CONTRACTS
	Schepen A. Gossetlaan, 17 B 1702 GROOT-BIJGAARDEN	Schepen A. Gossetlaan, 17 B 1702 GROOT-BIJGAARDEN	Schepen A. Gossetlaan, 17 B 1702 GROOT-BIJGAARDEN	Schepen A. Gossetlaan, 17 B 1702 GROOT-BIJGAARDEN	Schepen A. Gossetlaan, 17 B 1702 GROOT-BIJGAARDEN	Schepen A. Gossetlaan, 17 B 1702 GROOT-BIJGAARDEN	Bd. Louis Mettwie 53/11 B 1080 BRUXELLES	VAN BELLINGHENLAAN, 27 B 1910 KAMPENHOUT
Date lettre de commande	25/01/22	25/01/22	25/01/22	25/01/22	25/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22
Montant initial hors tva	2.340,57 €	2.592,81 €	3.997,66 €	2.670,61 €	2.319,97 €	2.059,38 €	- €	5.340,70 €
Date début des travaux	25/01/22	25/01/22	25/01/22	25/01/22	25/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22
Date de fin de travaux								27.02.2022
Date facture	06/07/22	25/05/22	25/05/22	06/07/22	25/05/22	25/05/22	19/10/22	28/02/22
Montant final tva comprise	2.481,00 €	2.748,38 €	4.237,52 €	2.830,85 €	2.459,17 €	2.182,94 €	- €	5.661,14 €
Remarques							bon vierge	Facture N° 000722
Facturé	2.481,00 €	2.748,38 €	4.237,52 €	2.830,85 €	2.459,17 €	2.182,94 €	686,37 €	5.661,14 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	21%	6%

	369	370	371	372	373	374	375	376
Dossier	2022/220	2022/221	2022/222	2022/223	2022/225	2022/228	2022/231	2022/234
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Réparation portes de garage atelier (coté centre culturel)	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Suite a un acte de vandalisme-Réparation de la porte des escalier de secours de AN154	Depannage chaudiere sd023 (VW)
Destination	CM073A02	CM073A02	CM073A02	CM000GAR	CM066B03	CM066B03	An154 escalier de secours	SD023COM
Référence F.L.	BDE/2022/93	BDE/2022/94	BDE/2022/95	HEZ/2022/7	BDE/2022/96	BDE/2022/99	ANT/2022/3	JGA/2022/5
Imputation	BDE	BDE	BDE	HEZ	BDE	BDE	ANT	JGA
Entrepreneur	GER	GER	GER	ATELIER	GER	GER	ER	VW
Entrepreneur	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS	VIPER	VAN BRABANT	ANDRE VOUCHE	KIOR	REMEHA SA
	VAN BELLINGHENLAAN, 27 B 1910 KAMPENHOUT	VAN BELLINGHENLAAN, 27 B 1910 KAMPENHOUT	VAN BELLINGHENLAAN, 27 B 1910 KAMPENHOUT	VORSTSE STEENWEG, 80 B 1601 RUISBROEK (BT.)		RUE DU REIGERSVLIET, 40 B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	SINT-JANSSTRAAT, 24 B 2490 BALEN	KORALENHOEVE, 10 B 2160 WOMMELGEM
Date lettre de commande	27/01/22	27/01/22	27/01/22	27/01/22	27/01/22	27/01/22	27/01/22	27/01/22
Montant initial hors tva	1.099,00 €	1.920,00 €	2.182,00 €	1.226,16 €	3.374,50 €	1.427,00 €	1.200,00 €	1.471,05 €
Date début des travaux	27/01/22	27/01/22	27/01/22	27/01/22	27/01/22	27/01/22	27/01/22	27/01/22
Date de fin de travaux	27.03.2022	27.03.2022	27.02.2022		31.03.2022	24.02.2022		
Date facture	28/02/22	28/02/22	28/03/22	31/01/22	05/04/22	28/02/22	27/01/22	10/02/22
Montant final tva comprise	1.164,94 €	2.035,20 €	2.312,92 €	1.299,73 €	3.576,97 €	1.512,62 €	1.272,00 €	1.559,31 €
Remarques	Facture N° 220069	Facture N° 220070	Facture N° 220071	Accord Supplément pour éviter futures accidents	FACTURE N°4	FACTURE N°15/2022		EA
Facturé (TVA, comprise)	1.164,94 € 6%	2.035,20 € 6%	2.312,92 € 6%	1.565,45 € 6%	3.576,97 € 6%	1.512,62 € 6%	1.272,00 € 6%	1.559,32 € 6%

	377	378	379	380	381	382	383	384
Dossier	2022/236	2022/237	2022/241	2022/244	2022/245	2022/249	2022/253	2022/254
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Entretien des vitres et des châssis	Remise en état de logement	Remise état finition suite sinitre - DossAss 2017/17029	mise en place arceaux dissuasifs stationnement	Renfort sanitaire Janvier 2022	Remise en état de logement
Destination	CM066A03	CM066A03	RE	MD008009	CR034003	Complexe Anvers 61-63	FLH	CM123C03
Référence F.L.	BDE/2022/101	BDE/2022/102	MFE/2022/5	BDE/2022/106	MFE/2022/6	TRA/2022/10	JGA/2022/9	BDE/2022/107
Imputation	BDE	BDE	MFE	BDE	MFE	TRA	JGA	BDE
Entrepreneur	GER	GER	LN	ER	ASS	ATELIER	ER	GER
Entrepreneur	VAN BRABANT	ANDRE VOUCHE	AZDAD	AZDAD	MATIDAN RENOV	K MAHIEU CONSTRUCT	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	ITECHNIX sprl
		RUE DU REIGERSVLIET, 40 B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE LELIEGAARDE, 1 B 1731 ASSE	Rue du longpré, 8 B 6221 SAINT-AMAND		Av Brigade Piron 140 1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	27/01/22	27/01/22	28/01/22	31/01/22	31/01/22	31/01/22	01/02/22	01/02/22
Montant initial hors tva	2.085,00 €	2.374,00 €	9.840,00 €	157,50 €	5.775,81 €	1.416,96 €	4.940,00 €	410,00 €
Date début des travaux	27/01/22	27/01/22	28/01/22	31/01/22	31/01/22	31/01/22	01/02/22	01/02/22
Date de fin de travaux		24.02.2022	31.12.2022	31.01.2022	13.03.2022	17.03.2022		28.02.2022
Date facture	05/04/22	28/02/22	30/12/22	01/01/22	13/03/22	18/03/22	06/02/22	14/04/22
Montant final tva comprise	2.210,10 €	2.516,44 €	11.906,40 €	190,58 €	5.775,81 €	1.714,52 €	5.236,40 €	434,60 €
Remarques	FACTURE N°3	FACTURE N°16/2022	RAS	Facture 2022001				Facture N° 2022/169
Facturé (TVA, comprise)	2.210,10 € 6%	2.516,44 € 6%	9.840,00 € 21%	190,58 € 21%	5.775,81 € 6%	1.714,52 € 21%	5.236,40 € 6%	434,60 € 6%

	385	386	387	388	389	390	391	392
Dossier	2022/255	2022/256	2022/257	2022/258	2022/259	2022/260	2022/263	2022/264
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Sondages béton 2ème campagne	Remise en état de logement	renfort sanitaire janvier 2022, ER 12300	Remise en état de logement
Destination	CM123C03	CM123C03	CM123C03	CM123C03	AN61-63	CM122C01	FLH	CM001C08
Référence F.L.	BDE/2022/108	BDE/2022/109	BDE/2022/110	BDE/2022/111	MC/2160/2017/03/01-2 MCA	BDE/2022/112	JGA/2022/11	BDE/2022/113
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	HA_RENO_FACADES /R	BDE	JGA	BDE
Entrepreneur	ER	GER	GER	GER	ER	ER	ER	ER
Entrepreneur	Azdad	APAM	GVD	ITECHNIX sprl	BETONADVIES GIJKO	AZDAD	PLOMBERIE DERYCKE	AZDAD
	Rue Stevens Delannoy	CHEE DE DROGENBOS	RUE DU GRAND PRE	Av Brigade Piron 140	WINNINGLAAN, 10	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DE SOFIA, 3	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	1020 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1082 BRUXELLES (BERCHEM-SAINT-AGATHE)	1080 BRUXELLES	B 9140 TEMSE	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1400 NIVELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	01/02/22	01/02/22	01/02/22	01/02/22	19/11/21	02/02/22	03/02/22	03/02/22
Montant initial hors tva	170,00 €	140,00 €	3.146,42 €	480,00 €	15.495,10 €	880,00 €	4.940,00 €	280,00 €
Date début des travaux	01/02/22	01/02/22	01/02/22	01/02/22	01/02/22	02/02/22	03/02/22	03/02/22
Date de fin de travaux	03.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	13.01.2022	26.02.2022		24.02.2022
Date facture	28/02/22	18/03/22	13/02/22	06/04/22	17/01/22	28/02/22	08/02/22	28/02/22
Montant final tva comprise	205,70 €	148,40 €	3.335,21 €	508,80 €	18.749,07 €	1.064,80 €	5.236,40 €	338,80 €
Remarques	facture n° 2022027	Facture N°220081	Facture N° 05/22	FACTURE N° 2022/157		FACTURE N°2022028		FACTURE N° 2022029
Facturé (TVA, comprise)	205,70 € 21%	148,40 € 6%	3.335,21 € 6%	508,80 € 6%	18.749,07 € 21%	1.064,80 € 21%	5.236,40 € 6%	338,80 € 21%

	393	394	395	396	397	398	399	400
Dossier	2022/266	2022/270	2022/271	2022/277	2022/278	2022/279	2022/283	2022/285
Dénomination	ER 11600 DI123708	ER 12201	ER 12201	Urgent: enlèvement des encombrants+11 sacs a gravat (parking)	Remise en état de logement	Urgent: Nettoyage halle d'entrée +escalier de secours+ascenseur	Détection de fuite ER : 12300	1UQD825 réparation pneu où remplacement selon le dégat (IKA)
Destination	CM172COM	CM077COM	CM121COM	CM008EXT	CM008D03	CM003COM	PS21B014	FLH
Référence F.L.	PPA/2022/45	JGA/2022/12	JGA/2022/13	HEZ/2022/8	BDE/2022/114	HEZ/2022/9	PPA/2022/50	PPA/2022/51
	PPA	JGA	JGA	HEZ	BDE	HEZ	PPA	PPA
Imputation	ER	ER	ER	LN	ER	LN	ER	CHARROIT
Entrepreneur	CHASSIS BRUGMANN	SV SECURITY	SV SECURITY	AZDAD	AZDAD	Gemylor srl	AQUADETECT SRL/BV	CENTRAL PNEUS
	RUE LEOPOLD 1ER, 344	BARON R.DE VIRONLAAN, 39	BARON R.DE VIRONLAAN, 39	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Sinneblok 6	Avenue de l'Industrie, 22	Av. Houba de Strooper 29
	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1700 DILBEEK	B 1700 DILBEEK	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1654 Huizingen	B 1420 BRAINE-L'ALLEUD	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	03/02/22	04/02/22	04/02/22	04/02/22	04/02/22	04/02/22	04/02/22	07/02/22
Montant initial hors tva	1.350,00 €	563,00 €	440,00 €	450,00 €	175,00 €	140,00 €	351,24 €	- €
Date début des travaux	03/02/22	04/02/22	04/02/22	04/02/22	04/02/22	04/02/22	04/02/22	07/02/22
Date de fin de travaux				04.02.2022	17.02.2022			
Date facture	10/04/22	11/02/22	11/02/22	28/02/22	28/02/22	06/03/22	11/02/22	08/02/22
Montant final tva comprise	1.431,00 €	596,78 €	466,40 €	544,50 €	211,75 €	169,40 €	372,31 €	- €
Remarques					FACTURE n°2022032			BdC vierge
Facturé	1.431,00 €	596,78 €	466,40 €	544,50 €	211,75 €	169,40 €	372,31 €	36,30 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	21%	21%	21%	6%	21%

	401	402	403	404	405	406	407	408
Dossier	2022/288	2022/290	2022/292	2022/295	2022/296	2022/297	2022/298	2022/299
Dénomination	Débouchage colonne au RDC évacuation eau terrasse pendant la garde 05/02/2022 vers 19h30 ER : 11100	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM132COM	CM005E05	CM005E05	CM122A06	CM122A06	CM122A06	CM122A06	CM172C02
Référence F.L.	PPA/2022/52	BDE/2022/116	BDE/2022/118	BDE/2022/121	BDE/2022/122	BDE/2022/123	BDE/2022/124	BDE/2022/125
	PPA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	GER	ER	ER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	GP DEBOUCHAGE	GVD	Azdad	Azdad	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ITECHNIX sprl	GVD
	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	RUE DU GRAND PRE B 1082 BRUXELLES (BERCHEM-SAINT-AGATHE)	Rue Stevens Delannoy 1020 BRUXELLES	Rue Stevens Delannoy 1020 BRUXELLES	RUE DU REIGERSVLIET B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE DE L'ETANG 6042 LODELINSART	Av Brigade Piron 140 1080 BRUXELLES	RUE DU GRAND PRE B 1082 BRUXELLES (BERCHEM-SAINT-AGATHE)
Date lettre de commande	07/02/22	07/02/22	07/02/22	07/02/22	07/02/22	07/02/22	07/02/22	07/02/22
Montant initial hors tva	270,00 €	2.296,72 €	136,50 €	450,00 €	562,00 €	3.579,97 €	552,00 €	1.098,55 €
Date début des travaux	07/02/22	07/02/22	07/02/22	07/02/22	07/02/22	07/02/22	07/02/22	07/02/22
Date de fin de travaux		04.03.2022	11.02.2022	11.02.2022	04.03.2022	04.03.2022	04.03.2022	04.03.2022
Date facture	04/03/22	13/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22	06/04/22	13/02/22
Montant final tva comprise	286,20 €	2.434,52 €	165,17 €	544,50 €	595,72 €	3.794,77 €	585,12 €	1.164,46 €
Remarques		FACTURE N°06/22	FACTURE N° 2022030	facture n° 2022031	FACTURE N°13/2022	Facture N° 22FA019	FACTURE N° 2022/156	Facture N° 04/22
Facturé (TVA, comprise)	286,20 € 6%	2.434,52 € 6%	165,17 € 21%	544,50 € 21%	595,72 € 6%	3.794,77 € 6%	585,12 € 6%	1.164,46 € 6%

	409	410	411	412	413	414	415	416
Dossier	2022/300	2022/301	2022/303	2022/305	2022/306	2022/307	2022/308	2022/309
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM172C02	CM172C02	CM172D02	CM172D02	CM171F02	CM171F02	CM171F02	CM171F02
Référence F.L.	BDE/2022/126	BDE/2022/127	BDE/2022/128	BDE/2022/130	BDE/2022/131	BDE/2022/132	BDE/2022/133	BDE/2022/134
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ITECHNIX sprl
	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140
	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	07/02/22	07/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22
Montant initial hors tva	280,00 €	493,00 €	375,00 €	357,00 €	370,00 €	425,00 €	2.425,00 €	207,00 €
Date début des travaux	07/02/22	07/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22
Date de fin de travaux	03.03.2022	04.03.2022	04.03.2022	04.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022
Date facture	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	14/04/22	28/02/22	28/02/22	06/04/22
Montant final tva comprise	296,80 €	522,58 €	397,50 €	378,42 €	392,20 €	450,50 €	2.570,50 €	219,42 €
Remarques	FACTURE N°2022/151	FACTURE N° 2022/158	FACTURE N°2022/152	FACTURE N° 2022/159	Facture N° 2022/168	FACTURE N°14/2022	Facture N° 22FA017	FACTURE N°2022/155
Facturé (TVA, comprise)	296,80 € 6%	522,58 € 6%	397,50 € 6%	378,42 € 6%	392,20 € 6%	450,50 € 6%	2.570,50 € 6%	219,42 € 6%

	417	418	419	420	421	422	423	424
Dossier	2022/310	2022/311	2022/312	2022/313	2022/314	2022/315	2022/316	2022/319
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	2 nouveaux postes de travail / bureau actuel du délégué social	Réparation et peintures des parties communes	Travaux divers	Remise en état de logement
Destination	CM008A01	CM008A01	CM008A01	CM008A01	CM000BUR	AS029COM	CR028008	AN150L04
Référence F.L.	BDE/2022/135	BDE/2022/136	BDE/2022/137	BDE/2022/138	NHU/2022/2	MFE/2022/9	MFE/2022/10	BDE/2022/139
	BDE	BDE	BDE	BDE	NHU	MFE	MFE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	BUREAU	GER	GER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	BUREXPO	MATIDAN RENOV	MATIDAN RENOV	ELECTRO DOMESTIC sprl
	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	BOSSTRAAT, 14	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE LELIEGAARDE, 1	Chaussée d'Alseberg 166
	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	B 1860 MEISE	B 1731 ASSE	B 1731 ASSE	1190 FOREST
Date lettre de commande	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	09/02/22
Montant initial hors tva	1.510,00 €	2.480,00 €	10.458,97 €	2.220,00 €	2.773,76 €	10.192,80 €	4.737,40 €	1.337,30 €
Date début des travaux	07/02/22	07/02/22	19/01/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	08/02/22	09/02/22
Date de fin de travaux	04.03.2022	04.03.2022	19.02.2022	07.03.2022		18.02.2022	18.02.2022	08.03.2022
Date facture	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	20/04/22	18/02/22	18/02/22	12/05/22
Montant final tva comprise	1.600,60 €	2.628,80 €	11.086,51 €	2.353,20 €	3.356,25 €	10.192,80 €	4.737,40 €	1.417,54 €
Remarques	FACTURE N° 2022/00162	Facture N°2022/00163	facture N° 2022/00161	Facture N° 2022/00164			Supplément de 1647 € htva car lors du chantier, il a été décidé de remplacer le bain vétuste et d'adapter les décharges existantes.	Facture N° 2212696
Facturé (TVA, comprise)	1.600,60 € 6%	2.628,80 € 6%	11.086,51 € 6%	2.353,20 € 6%	3.356,25 € 21%	10.192,80 € 6%	6.384,40 € 6%	1.417,54 € 6%

	425	426	427	428	429	430	431	432
Dossier	2022/320	2022/321	2022/322	2022/324	2022/325	2022/326	2022/327	2022/328
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Entretien, CT & réparation P23	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN150L04	AN150L04	AN150L04	FLH	CM171E02	CM171E02	CM171E02	CM171E02
Référence F.L.	BDE/2022/140	BDE/2022/141	BDE/2022/142	JGA/2022/19	BDE/2022/144	BDE/2022/145	BDE/2022/146	BDE/2022/147
	BDE	BDE	BDE	JGA	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	GER	GER	CHARROIT	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	Azdad	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	LOGNOUL & FILS - EURO REPAR	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS
	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG, 62	CHAUSSÉE DE JETTE, 541	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53
	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 6042 LODELINSART	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	09/02/22	09/02/22	09/02/22	09/02/22	09/02/22	09/02/22	09/02/22	09/02/22
Montant initial hors tva	122,50 €	2.478,00 €	12.955,69 €	579,09 €	305,00 €	540,00 €	2.510,17 €	555,00 €
Date début des travaux	09/02/22	09/02/22	09/02/22	09/02/22	09/02/22	08/02/22	09/02/22	08/02/22
Date de fin de travaux	08.03.2022	07.03.2022	08.03.2022		08.03.2022	07.03.2022	08.03.2022	07.03.2022
Date facture	28/02/22	28/03/22	12/05/22	09/02/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22
Montant final tva comprise	148,23 €	2.626,68 €	13.733,03 €	700,70 €	323,30 €	572,40 €	2.660,78 €	588,30 €
Remarques	FACTURE N°2022033	Facture N°21/2022	FACTURE 22FA055		Facture N° 2022/00168	Facture N°2022/00167	Facture N° 2022/00165	facture N° 2022/00167
Facturé (TVA, comprise)	148,23 € 21%	2.626,68 € 6%	13.733,03 € 6%	700,70 € 21%	323,30 € 6%	572,40 € 6%	2.660,78 € 6%	588,30 € 6%

	433	434	435	436	437	438	439	440
Dossier	2022/329	2022/330	2022/331	2022/332	2022/333	2022/334	2022/335	2022/336
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	MD013H03	MD013H03	MD013H03	MD013H03	MD013H03	MD013D04	MD013D04	MD013D04
Référence F.L.	BDE/2022/148	BDE/2022/149	BDE/2022/150	BDE/2022/151	BDE/2022/152	BDE/2022/153	BDE/2022/154	BDE/2022/155
Imputation	BDE GER	BDE ER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	Azdad	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS
	Rue de Greffe 53	Rue Stevens Delannoy	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53
	1070 BRUXELLES	1020 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22
Montant initial hors tva	995,00 €	87,50 €	925,00 €	5.852,25 €	2.345,00 €	1.045,00 €	1.180,00 €	5.998,06 €
Date début des travaux	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22
Date de fin de travaux	07.03.2022	14.02.2022	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	10.03.2022	10.03.2022	10.03.2022
Date facture	15/04/22	28/02/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22
Montant final tva comprise	1.054,70 €	105,88 €	980,50 €	6.203,39 €	2.485,70 €	1.107,70 €	1.250,80 €	6.357,94 €
Remarques	Facture N° 2022/00171	facture n°2022034	Facture N° 2022/00171	Facture N°2022/00169	Facture N°2022/00170	Facture N° 2022/00175	Facture N° 2022/0176	Facture N°2022/00173
Facturé (TVA, comprise)	1.054,70 € 6%	105,88 € 21%	980,50 € 6%	6.203,39 € 6%	2.485,70 € 6%	1.107,70 € 6%	1.250,80 € 6%	6.357,94 € 6%

	441	442	443	444	445	446	447	448
Dossier	2022/337	2022/338	2022/339	2022/341	2022/342	2022/343	2022/344	2022/345
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Debouchage 11100	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	MD013D04	MD013D04	SD021COM	MD011H04	MD011H04	MD011H04	MD011H04	MD011H04
Référence F.L.	BDE/2022/156	BDE/2022/157	JGA/2022/20	BDE/2022/158	BDE/2022/159	BDE/2022/160	BDE/2022/161	BDE/2022/162
	BDE	BDE	JGA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	ER	ER	GER	GER	GER	GER	ER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	AZDAD	GP DEBOUCHAGE	RAFAEL IMMO RENOV	RAFAEL IMMO RENOV	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO RENOV	AZDAD
	Rue de Greffe 53	RUE STEVENS DELANNOY, 119	AVENUE DU HERISSON, 11	RUE EMILE DELVA, 148	RUE EMILE DELVA, 148	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA, 148	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	1070 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22
Montant initial hors tva	2.440,00 €	87,50 €	170,00 €	2.327,00 €	6.623,89 €	1.095,00 €	1.130,00 €	87,50 €
Date début des travaux	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22	10/02/22
Date de fin de travaux	10.03.2022	23.02.2022		11.03.2022	09.03.2022	10.03.2022	10.03.2022	16.02.2022
Date facture	15/04/22	28/02/22	25/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22
Montant final tva comprise	2.586,40 €	105,88 €	180,20 €	2.466,62 €	7.021,32 €	1.160,70 €	1.197,80 €	105,88 €
Remarques	Facture N° 2022/156	FACTURE N° 2022036		Facture N° 88/2022	Facture n°89-2022	facture n°18/2022	Facture N°90-2022	FACTURE N°2022035
Facturé (TVA, comprise)	2.586,40 € 6%	105,88 € 21%	180,20 € 6%	2.466,62 € 6%	7.021,32 € 6%	1.160,70 € 6%	1.197,80 € 6%	105,88 € 21%

	449	450	451	452	453	454	455	456
Dossier	2022/370	2022/373	2022/374	2022/375	2022/376	2022/380	2022/385	2022/391
Dénomination	Reparation contacteur à clé suite a vandalisme	Renfort en regie en parachèvement pour le mois de novembre total = 11 jours ER 12500	Renfort en regie en parachèvement pour le mois de décembre total = 23 jours ER 12500	Depannage sur la ventilation	Renfort en regie en parachèvement pour le mois de janvier total = 5 jours ER 12500	Depanage porte de garage CM171	Remise état finition suite sinitre - DossAss 20032_ED160017	Depanage moteur ER 12200
Destination	ED119COM	FLH	FLH	AM010COM	FLH	CM171COM	ED160017	VM001COM
Référence F.L.	JGA/2022/24	PPA/2022/58	PPA/2022/59	JGA/2022/25	PPA/2022/60	JGA/2022/27	MFE/2022/13	JGA/2022/32
	JGA	PPA	PPA	JGA	PPA	JGA	MFE	JGA
Imputation	VANDALISME	ER	ER	ER	ER	GARAGE	ASS	ER
Entrepreneur	MARINELLI + SPRL	BLANC NUAGE	BLANC NUAGE	PLOMBERIE DERYCKE	BLANC NUAGE	VIPER	MATIDAN RENOV	Bobine Electric
	BOULEVARD Z. GRAMME, 140 B 4040 HERSTAL	RUE DES CARBURANTS, 53 B 1190 BRUXELLES (FOREST)	RUE DES CARBURANTS, 53 B 1190 BRUXELLES (FOREST)	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES	RUE DES CARBURANTS, 53 B 1190 BRUXELLES (FOREST)	VORSTSE STEENWEG, 80 B 1601 RUISBROEK (BT.)	RUE LELIEGAARDE, 1 B 1731 ASSE	Rue Edouard Faes 53-59 B 1090 BRUXELLES (Jette)
Date lettre de commande	14/02/22	14/02/22	14/02/22	14/02/22	14/02/22	14/02/22	15/02/22	17/02/22
Montant initial hors tva	353,75 €	4.136,00 €	8.643,00 €	1.385,00 €	1.880,00 €	195,42 €	6.487,40 €	756,62 €
Date début des travaux	14/02/22	14/02/22	14/02/22	14/02/22	14/02/22	14/02/22	15/02/22	17/02/22
Date de fin de travaux							13.03.2022	
Date facture	11/03/22	15/02/22	15/02/22	04/05/22	15/02/22	16/02/22	13/03/22	31/05/22
Montant final tva comprise	374,98 €	4.384,16 €	9.161,58 €	1.468,10 €	1.992,80 €	207,15 €	6.487,40 €	915,51 €
Remarques								
Facturé	374,98 €	4.384,16 €	9.161,58 €	1.468,10 €	1.992,80 €	207,15 €	6.487,40 €	915,51 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	21%

	457	458	459	460	461	462	463	464
Dossier	2022/392	2022/393	2022/394	2022/395	2022/396	2022/397	2022/407	2022/408
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	ER 12301 Debouchage	Depannage sur la centrale incendie
Destination	CM008E01	CM008C02	AN063059	AN150L07	AN150G01	AN154K11	AS022006	AM010COM
Référence F.L.	BDE/2022/164	BDE/2022/165	BDE/2022/166	BDE/2022/167	BDE/2022/168	BDE/2022/169	JGA/2022/33	JGA/2022/34
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	JGA	JGA
Imputation	ER	ER	ER	ER	ER	ER	ER	ER
Entrepreneur	AZDAD	AZDAD	AZDAD	AZDAD	AZDAD	AZDAD	GP DEBOUCHAGE	STBS
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	GRENSSTRAAT, 280 B 9000 GENT
Date lettre de commande	17/02/22	17/02/22	17/02/22	17/02/22	17/02/22	17/02/22	18/02/22	18/02/22
Montant initial hors tva	200,00 €	200,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	150,00 €	260,54 €
Date début des travaux	17/02/22	17/02/22	17/02/22	17/02/22	17/02/22	17/02/22	18/02/22	18/02/22
Date de fin de travaux	22.02.2022	23.02.2022	22.02.2022	22.02.2022	23.02.2022	22.02.2022		
Date facture	28/02/22	28/02/22	28/02/22	22/02/22	28/02/22	28/02/22	18/02/22	22/02/22
Montant final tva comprise	242,00 €	242,00 €	272,25 €	272,25 €	272,25 €	272,25 €	159,00 €	315,25 €
Remarques	FACTURE N° 2022038	facture n)2022037	FACTURE N° 2022040	FACTURE N°2022042	FACTURE N° 2022041	FACTURE N°2022039		
Facturé (TVA, comprise)	242,00 € 21%	242,00 € 21%	272,25 € 21%	272,25 € 21%	272,25 € 21%	272,25 € 21%	159,00 € 6%	315,25 € 21%

	465	466	467	468	469	470	471	472
Dossier	2022/409	2022/413	2022/414	2022/415	2022/416	2022/417	2022/418	2022/419
Dénomination	Chauffage	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	PL011003	ED087006	ED087006	ED087006	ED087006	ED087006	ED083001	ED083001
Référence F.L.	JGA/2022/35	BDE/2022/170	BDE/2022/171	BDE/2022/172	BDE/2022/173	BDE/2022/174	BDE/2022/175	BDE/2022/176
	JGA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	VW	GER	GER	GER	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	STERKE ARMEN AVENUE GUSTAVE LATINIS, 125	STERKE ARMEN AVENUE GUSTAVE LATINIS, 125	STERKE ARMEN AVENUE GUSTAVE LATINIS, 125	Azdad Rue Stevens Delannoy	STERKE ARMEN AVENUE GUSTAVE LATINIS, 125	ELECTRO DOMESTIC sprl Chaussée d'Alseberg 166	ANDRE VOUCHE RUE DU REIGERSVLIET
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	1020 BRUXELLES	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	1190 FOREST	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	18/02/22	21/02/22	21/02/22	21/02/22	21/02/22	21/02/22	21/02/22	21/02/22
Montant initial hors tva	800,00 €	2.108,00 €	9.519,76 €	65,00 €	245,00 €	915,00 €	2.425,05 €	971,00 €
Date début des travaux	18/02/22	17/02/22	21/02/22	17/02/22	21/02/22	17/02/22	21/02/22	21/02/22
Date de fin de travaux		18.03.2022	18.03.2022	18.03.2022	24.02.2022	18.03.2022	21.03.2022	21.03.2022
Date facture	06/03/22	13/04/22	13/04/22	13/04/22	28/02/22	13/04/22	02/05/22	28/03/22
Montant final tva comprise	848,00 €	2.234,48 €	10.090,95 €	68,90 €	296,45 €	969,90 €	2.570,55 €	1.029,26 €
Remarques		Facture n° 2022/021	Facture N° 2022/022	Facture N° 2022/023	FACTURE N° 2022/043	Facture n°2022/024	Facture N° 2212697	Facture n° 26/2022
Facturé	848,00 €	2.234,48 €	10.090,97 €	68,90 €	296,45 €	969,90 €	2.570,55 €	1.029,26 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	21%	6%	6%	6%

	473	474	475	476	477	478	479	480
Dossier	2022/420	2022/422	2022/425	2022/426	2022/427	2022/428	2022/429	2022/430
Dénomination	Remise en état de logement	Placement sécurité anti chute pour accès ascenseur	création d'un bassin de récolteur sous-station	Debouchage ER 11100	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	ED083001	VM007 + FR122	HE031	MD013COM	AN025005	AN025005	AN025005	AN025005
Référence F.L.	BDE/2022/177	VSM/2022/12	TRA/2022/11	JGA/2022/39	BDE/2022/179	BDE/2022/180	BDE/2022/181	BDE/2022/182
	BDE	VSM	TRA	JGA	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	ER	ER	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	DECOBEL	ART & VOLTIGE	VOLTIGO	GP DEBOUCHAGE	Azdad	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS
	RUE DE L'ETANG	Moulin du ruy 50	RUE FOSTRIE, 17	AVENUE DU HERISSON, 11	Rue Stevens Delannoy	VAN BELLINGHENLAAN, 27	VAN BELLINGHENLAAN, 27	VAN BELLINGHENLAAN, 27
	6042 LODELINSART	B 4987 STOUMONT	B 5530 YVOIR	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	1020 BRUXELLES	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT
Date lettre de commande	21/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22
Montant initial hors tva	9.190,13 €	2.021,60 €	1.750,00 €	170,00 €	70,00 €	9.062,32 €	634,00 €	2.967,50 €
Date début des travaux	21/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22
Date de fin de travaux	21.03.2022		08.05.2022		26.02.2022	22.03.2022	22.03.2022	22.03.2022
Date facture	18/03/22	30/06/22	17/05/22	07/03/22	28/02/22	29/04/22	29/04/22	29/04/22
Montant final tva comprise	9.741,54 €	2.142,90 €	1.855,00 €	180,20 €	84,70 €	9.606,06 €	672,04 €	3.145,55 €
Remarques	Facture N° 22FA031		voir rapport partie 4-justificatif travaux complémentaires		FACTURE N°2022044	Facture N° 220127	Facture N ° 220126	Facture N° 220125
Facturé (TVA, comprise)	9.741,54 € 6%	2.142,90 € 6%	3.180,00 € 6%	180,20 € 6%	84,70 € 21%	9.606,06 € 6%	672,04 € 6%	3.145,55 € 6%

	481	482	483	484	485	486	487	488
Dossier	2022/432	2022/435	2022/436	2022/438	2022/439	2022/440	2022/443	2022/444
Dénomination	Remise en état de logement	Détartrage installation ECS en Régie	Réparation porte d'entrée d'immeuble contrôle d'accès par boîtier contacteur ER12200	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Renfort sanitaire février 2022	renfort sanitaire Février 2022
Destination	AN025005	AN050COM	PS21BCOM	AN061056	AN063090	AN061059	FLH	FLH
Référence F.L.	BDE/2022/183	NLO/2022/1	PPA/2022/62	BDE/2022/184	BDE/2022/185	BDE/2022/186	JGA/2022/42	JGA/2022/43
	BDE	NLO	PPA	BDE	BDE	BDE	JGA	JGA
Imputation	GER	VW	ER	ER	GER	ER	ER	ER
Entrepreneur	ACP CONTRACTS	CEBA CONFORT	ELECTRICA	Renfort clean	DECOBEL	Renfort Clean	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE	PLOMBERIE DERYCKE
	VAN BELLINGHENLAAN, 27 B 1910 KAMPENHOUT	CHAUSSÉE D'ASSE, 19 B 7850 ENGHEN	AVENUE DES IMMORTELLES, 3 B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	rue Edmond Tollenaere 84 1020 Bruxelles	RUE DE L'ETANG, 62 B 6042 LODELINSART	rue Edmond Tollenaere 84 1020 Bruxelles	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES
Date lettre de commande	22/02/22	23/02/22	23/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	25/02/22	25/02/22
Montant initial hors tva	1.695,05 €	- €	756,00 €	550,00 €	1.035,75 €	470,00 €	4.180,00 €	4.560,00 €
Date début des travaux	22/02/22	23/02/22	23/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	25/02/22	25/02/22
Date de fin de travaux	22.03.2022			02.03.2022		02.03.2022		
Date facture	29/04/22	28/04/22	31/03/22	04/03/22	18/03/22	04/03/22	27/02/22	09/03/22
Montant final tva comprise	1.796,75 €	- €	801,36 €	665,50 €	1.097,90 €	568,70 €	4.430,80 €	4.833,60 €
Remarques	Facture N° 220128	BC vierge		FACTURE N°19033	Facture N° 22FA032	FACTURE N°19034		
Facturé (TVA, comprise)	1.796,75 € 6%	21.938,07 € 6%	801,36 € 6%	665,50 € 21%	1.097,90 € 6%	568,70 € 21%	4.430,80 € 6%	4.833,60 € 6%

	489	490	491	492	493	494	495	496
Dossier	2022/445	2022/447	2022/448	2022/449	2022/450	2022/451	2022/452	2022/453
Dénomination	intervention pompiers 01/07/2021	Debouchage egout en cave SN568COM	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	réparation porte balcon Réparation montant de porte en métal ER 11600 DI122882	Réparation montant de porte en métal ER 11600 DI122882
Destination	AN061	SN568COM	CM122C01	CM122C01	CM122C01	CM122C01	AD010004	CM008COM
Référence F.L.	TRA/2022/12	JGA/2022/44	BDE/2022/187	BDE/2022/188	BDE/2022/189	BDE/2022/190	PPA/2022/66	PPA/2022/67
	TRA	JGA	BDE	BDE	BDE	BDE	PPA	PPA
Imputation	LN	ER	GER	GER	GER	GER	ER	ER
Entrepreneur	Serv.Incendie et Aide Médicale Urgente	GP DEBOUCHAGE	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	CHASSIS BRUGMANN	CHASSIS BRUGMANN
	Av. de l'Héliport 11	AVENUE DU HERISSON, 11	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE LEOPOLD 1ER, 344
	B 1210 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)
Date lettre de commande	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22
Montant initial hors tva	323,05 €	270,00 €	340,00 €	415,00 €	1.843,29 €	569,00 €	615,00 €	1.170,00 €
Date début des travaux	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22
Date de fin de travaux	01.07.2021		25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022		
Date facture	10/03/22	08/03/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	19/06/22	10/04/22
Montant final tva comprise	323,05 €	286,20 €	360,40 €	439,90 €	1.953,89 €	603,14 €	651,90 €	1.240,20 €
Remarques			FACTURE N°40	FACTURE N°37	FACTURE N°38	FACTURE N°39		option ferme porte en plus 385€
Facturé	323,05 €	286,20 €	360,40 €	439,90 €	1.953,89 €	603,14 €	651,90 €	1.240,20 €
(TVA, comprise)	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	497	498	499	500	501	502	503	504
Dossier	2022/455	2022/457	2022/458	2022/460	2022/461	2022/462	2022/463	2022/464
Dénomination	réparation porte balcon ER11600 DI124262	remplacement responsable bâtiment	Détection de fuite : ER11500 DI124689	Sol hall	Travaux divers	Travaux divers	Travaux murs	Urgent Nettoyage et enlèvement des encombrants dans la cave & escalier de secours
Destination	CM008A03	ME	WA144002	SN568017	TP032001	SN568002	SN568017	CM078COM
Référence F.L.	PPA/2022/69	TRA/2022/13	PPA/2022/71	MFE/2022/16	MFE/2022/17	MFE/2022/18	MFE/2022/19	HEZ/2022/12
	PPA	TRA	PPA	MFE	MFE	MFE	MFE	HEZ
Imputation	ER	LN	ER	GER	GER	GER	GER	LN
Entrepreneur	CHASSIS BRUGMANN	BE CLEANING SERVICES SPRL	AQUADETECT SRL/BV	MATIDAN RENOV	MATIDAN RENOV	MATIDAN RENOV	MATIDAN RENOV	AZDAD
	RUE LEOPOLD 1ER, 344	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	Avenue de l'Industrie, 22	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1420 BRAINE- L'ALLEUD	B 1731 ASSE	B 1731 ASSE	B 1731 ASSE	B 1731 ASSE	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	25/02/22	25/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22
Montant initial hors tva	685,00 €	600,00 €	351,24 €	6.951.068,00 €	3.709,00 €	4.333,24 €	5.580.884,00 €	300,00 €
Date début des travaux	25/02/22	25/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22	28/02/22
Date de fin de travaux		04.03.2022		13.03.2022	26.03.2022	26.03.2022	13.03.2022	
Date facture	10/04/22	31/03/22	30/03/22	13/03/22	26/03/22	26/03/22	13/03/22	28/02/22
Montant final tva comprise	726,10 €	726,00 €	372,31 €	6.951.068,00 €	3.709,00 €	4.333,24 €	5.580.884,00 €	363,00 €
Remarques				RAS		Travaux supplémentaires demandés pendant chantier : Réparation murs et plafonds grande chambre = 1.462,00 € htva	RAS	
Facturé	726,10 €	726,00 €	372,31 €	6.951,07 €	3.709,00 €	5.795,24 €	5.580,88 €	363,00 €
(TVA, comprise)	6%	21%	6%	6%	6%	6%	6%	21%

	505	506	507	508	509	510	511	512
Dossier	2022/465	2022/468	2022/469	2022/470	2022/477	2022/478	2022/479	2022/480
Dénomination	Urgent enlèvement des encombrants et nettoyage des lieux (Exterieur)	prestations de gardiennage 2021-2022	fourniture matériel pour Resp.Bâtiment	Complexe WA_Inventaire Amiante	Verifiation + passage CT, C21 1ESA677	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement des buffers en cuvette et sous cabine	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM004COMX	CM	HA-ME-WA	Complexe WA	FLH	AN025COM - Asc	CM071A02	CM071A02
Référence F.L.	HEZ/2022/13	TRA/2022/14	TRA/2022/15	RAR/2022/4	JGA/2022/46	VSM/2022/13	BDE/2022/191	BDE/2022/192
	HEZ	TRA	TRA	RAR	JGA	VSM	BDE	BDE
Imputation	LN	LN	ATELIER	GER	CHARROIT	GER	GER	ER
Entrepreneur	AZDAD	MAXIMUM SECURITY	CLABOTS	SGS (ENVIRONMENTAL SERVICES)	WEMMEL MOTORS	OTIS	ITECHNIX sprl	Azdad
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DU CHARBONNAGE, 6	Quai des Usines, 5-8	RUE PHOCAS LEJEUNE, 4	BRUSSELESTEENWEG , 51	Stationsstraat 34	Av Brigade Piron 140	Rue Stevens Delannoy
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 4020 LIEGE	B 1000 BRUXELLES	B 5032 GEMBLOUX	B 1780 WEMMEL	B 1702 GROOT-BIJGAARDEN	1080 BRUXELLES	1020 BRUXELLES
Date lettre de commande	28/02/22	01/03/22	01/03/22	01/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22
Montant initial hors tva	300,00 €	10.395,60 €	295,55 €	1.174,00 €	542,18 €	424,60 €	1.295,00 €	105,00 €
Date début des travaux	28/02/22	01/03/22	01/03/22	01/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22
Date de fin de travaux			02.03.2022	14.03.2022			30.03.2022	05.03.2022
Date facture	28/02/22	04/01/22	15/03/22	01/04/22	28/03/22	22/06/22	30/06/22	31/03/22
Montant final tva comprise	363,00 €	12.578,68 €	357,62 €	1.420,54 €	656,04 €	450,08 €	1.372,70 €	111,30 €
Remarques				16 Echantillons ont été prélevé et analysés : (16-1)*49€ = 735€ 735€ + 1174€ = 1909€ - Montant de la facture			facture 2022/251	Facture N° 2022053
Facturé	363,00 €	12.578,68 €	357,62 €	2.309,89 €	656,04 €	450,08 €	1.372,70 €	111,30 €
(TVA, comprise)	21%	21%	21%	21%	21%	6%	6%	6%

	513	514	515	516	517	518	519	520
Dossier	2022/481	2022/482	2022/483	2022/484	2022/485	2022/486	2022/487	2022/488
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Inventaire amiante	Travaux d'électricité suivant offre D20220015 (di123801)	Installation système de ventilation logement	Installation système de ventilation caves	Installation système de ventilation des caves
Destination	CM071A02	CM071A02	CM071A02	Ancienne CT	HE033K06	SI003001	AS027COM	SI003COM
Référence F.L.	BDE/2022/193	BDE/2022/194	BDE/2022/195	FLH/2021/159	JGA/2022/47	MFE/2022/20	MFE/2022/21	MFE/2022/22
	BDE	BDE	BDE	MCA	JGA	MFE	MFE	MFE
Imputation	GER	GER	GER	CM_CENTR-TH/R	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	ANDRE VOUCHE	GVD	ITECHNIX sprl	WASCOS	EG TEC SPRL	ISO-IMMO	ISO-IMMO	ISO-IMMO
	RUE DU REIGERSVLIET, 40 B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE DU GRAND PRE B 1082 BRUXELLES (BERCHEM-SAINT-AGATHE)	Av Brigade Piron 140 1080 BRUXELLES	RUE BEL-AIR, 24 B 7190 ECAUSSINNES	RUE UYTENHOVE, 33 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	RUE DU BAULOY, 2 B 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE	RUE DU BAULOY, 2 B 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE	RUE DU BAULOY, 2 B 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Date lettre de commande	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22
Montant initial hors tva	2.749,00 €	6.800,43 €	2.373,00 €	2.450,00 €	500,00 €	3.600,00 €	1.420,00 €	1.420,00 €
Date début des travaux	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22	02/03/22
Date de fin de travaux	30.03.2022	31.03.2022	30.03.2022			29.04.2022	29.04.2022	29.04.2022
Date facture	18/04/22	31/03/22	30/06/22	14/10/22	11/03/22	29/04/22	29/04/22	29/04/22
Montant final tva comprise	2.913,94 €	7.208,46 €	2.515,38 €	2.964,50 €	530,00 €	3.600,00 €	1.420,00 €	1.420,00 €
Remarques	Facture N° 34/2022	FACTURE N°01/22	facture 2022/261	Traduction inventaire amiante				
Facturé (TVA, comprise)	2.913,94 € 6%	7.208,46 € 6%	2.515,38 € 6%	2.964,50 € 21%	530,00 € 6%	3.600,00 € 6%	1.420,00 € 6%	1.420,00 € 6%

	521	522	523	524	525	526	527	528
Dossier	2022/489	2022/490	2022/492	2022/493	2022/494	2022/495	2022/496	2022/497
Dénomination	Remise en état de logement	Pose de luminaire en sdd & sdb	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	suite DI 124763 ouverture de porte escalier secour cylindre kabba defectueux	Remise en état de logement
Destination	CM066B01	Pierreries	DW149001	DW145001	SD025A02	ED119001	AN152COM	ED113002
Référence F.L.	BDE/2022/196	RAD/2022/1	BDE/2022/197	BDE/2022/198	BDE/2022/199	BDE/2022/200	PPA/2022/74	BDE/2022/201
	BDE	RAD	BDE	BDE	BDE	BDE	PPA	BDE
Imputation	ER	INV	ER	ER	ER	ER	ER	ER
Entrepreneur	AZDAD	DEMOCO	AZDAD	AZDAD	AZDAD	Renfort clean	DELTA DEPANNAGE-BRUSSELS ADVANCE	Renfort clean
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	Herckenrodesingel 4b 3500 Hasselt	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)		RUE PRINCE BAUDOUIN, 69 B 1083 BRUXELLES (GANSHOREN)	
Date lettre de commande	02/03/22	02/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22
Montant initial hors tva	140,00 €	4.868,00 €	225,00 €	225,00 €	200,00 €	390,00 €	165,00 €	430,00 €
Date début des travaux	02/03/22	02/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22
Date de fin de travaux	24.03.2022	07.03.2022			29.03.2022	10.03.2022		09.03.2022
Date facture	31/03/22	14/06/22	31/03/22	31/03/22	11/04/22	14/03/22	02/03/22	14/03/22
Montant final tva comprise	148,40 €	5.890,28 €	272,25 €	272,25 €	242,00 €	471,90 €	174,90 €	520,30 €
Remarques	FACTURE N°2022054	Luminaire avec interrupteur : 65,88 € pièce Luminaire sans interrupteur : 48,68 € pièce	FACTURE N°2022055	FACTURE N° 2022056	2022057	Facture N° 19043		Facture N° 19042
Facturé (TVA, comprise)	148,40 € 6%	7.971,48 € 21%	272,25 € 21%	272,25 € 21%	242,00 € 21%	471,90 € 21%	174,90 € 6%	520,30 € 21%

	529	530	531	532	533	534	535	536
Dossier	2022/499	2022/500	2022/502	2022/504	2022/505	2022/506	2022/507	2022/508
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	ED117008	TP042005	TP040005	CR048001	TP038004	PL008008	ED087007	JH007013
Référence F.L.	BDE/2022/202	BDE/2022/203	BDE/2022/204	BDE/2022/206	BDE/2022/207	BDE/2022/208	BDE/2022/209	BDE/2022/210
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	ER	ER	ER	ER	ER	ER	GER
Entrepreneur	AZDAD	renfort clean	Renfort clean	renfort clean	AZDAD	AZDAD	AZDAD	PISHOUDT s.p.r.l.
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)				RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	Rue du Tilleul, 99 B 1140 BRUXELLES (EVERE)
Date lettre de commande	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22
Montant initial hors tva	225,00 €	320,00 €	440,00 €	320,00 €	200,00 €	180,00 €	530,00 €	185,00 €
Date début des travaux	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22
Date de fin de travaux	29.03.2022	10.03.2022		10.03.2022	28.03.2022	29.03.2022	28.03.2022	25.03.2022
Date facture	31/03/22	14/03/22	14/03/22	14/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22	28/03/22
Montant final tva comprise	272,25 €	387,20 €	532,40 €	387,20 €	242,00 €	217,80 €	641,30 €	196,10 €
Remarques	FACTURE N°2022058	Facture N° 19041	Facture N° 19040	Facture N° 19039	FACTURE N° 2022061	FACTURE N° 2022059	FACTURE N° 2022060	Facture N°202200263
Facturé (TVA, comprise)	272,25 € 21%	387,20 € 21%	532,40 € 21%	387,20 € 21%	242,00 € 21%	217,80 € 21%	641,30 € 21%	196,10 € 6%

	537	538	539	540	541	542	543	544
Dossier	2022/528	2022/529	2022/530	2022/531	2022/532	2022/533	2022/534	2022/535
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Synchronisation éclairages
Destination	RO731A04	AS040008	HE035E04	AN152M10	AN152M10	AN152M10	AN152M10	Proxi nord
Référence F.L.	BDE/2022/214	BDE/2022/215	BDE/2022/216	BDE/2022/217	BDE/2022/218	BDE/2022/219	BDE/2022/220	VRE/2022/1
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	VRE
Imputation	ER	ER	ER	GER	GER	GER	GER	BUREAU
Entrepreneur	AZDAD	AZDAD	AZDAD	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	VS HOUSE SECURITY - VALSAMIS SPYRO
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	AVENUE BLUCHER, 3
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	B 1410 WATERLOO
Date lettre de commande	04/03/22	04/03/22	04/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22
Montant initial hors tva	200,00 €	180,00 €	140,00 €	1.145,00 €	3.957,00 €	9.484,58 €	1.790,00 €	105,00 €
Date début des travaux	04/03/22	04/03/22	04/03/22	04/03/22	04/03/22	04/03/22	04/03/22	07/03/22
Date de fin de travaux	30.03.2022	29.03.2022	23.03.2022	04.04.2022	04.04.2022	04.04.2022	04.04.2022	
Date facture	31/03/22	31/03/22	31/03/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	31/01/22
Montant final tva comprise	242,00 €	217,80 €	169,40 €	1.213,70 €	4.194,42 €	10.053,65 €	1.897,40 €	127,05 €
Remarques	FACTURE N°2022064	FACTURE N°2022066	FACTURE N°2022065	Facture N° 2022/00179	Facture N° 2022/00178	Facture N° 2022/00177	Facture N° 2022/00180	RAS
Facturé (TVA, comprise)	242,00 € 21%	217,80 € 21%	169,40 € 21%	1.213,70 € 6%	4.194,42 € 6%	10.053,65 € 6%	1.897,40 € 6%	127,05 € 21%

	545	546	547	548	549	550	551	552
Dossier	2022/537	2022/538	2022/539	2022/540	2022/541	2022/542	2022/543	2022/545
Dénomination	Sortir et rentrer les containers +Nettoyage des locaux+Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Suite un débouchage nettoyage de la cave+ escalier de secours+enlèvement d'encombrant	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM000COM	AN152P01	AN152P01	AN152P01	AN152P01	RU015COM	AN152P01	AN154C04
Référence F.L.	HEZ/2022/15	BDE/2022/221	BDE/2022/222	BDE/2022/223	BDE/2022/224	HEZ/2022/16	BDE/2022/225	BDE/2022/226
	HEZ	BDE	BDE	BDE	BDE	HEZ	BDE	BDE
Imputation	LN	GER	GER	GER	GER	LN	ER	GER
Entrepreneur	AZDAD	ITECHNIX sprl	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ITECHNIX sprl	AZDAD	AZDAD	MY HABITAT CONCEPT
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	Av Brigade Piron 140 1080 BRUXELLES	RUE DU REIGERSVLIET B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE DE L'ETANG 6042 LODELINSART	Av Brigade Piron 140 1080 BRUXELLES	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116 B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK
Date lettre de commande	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	04/03/22	07/03/22	07/03/22
Montant initial hors tva	420,00 €	2.105,00 €	2.841,00 €	11.895,60 €	2.572,00 €	250,00 €	140,00 €	1.119,00 €
Date début des travaux	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22
Date de fin de travaux	08.03.2022	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	04.03.2022	28.03.2022	07.04.2022
Date facture	31/03/22	21/06/22	28/03/22	12/04/22	21/06/22	31/03/22	31/03/22	01/05/22
Montant final tva comprise	508,20 €	2.231,30 €	3.011,46 €	12.609,34 €	2.726,32 €	302,50 €	169,40 €	1.186,14 €
Remarques		Facture 2022/221	Facture n°22/2022	Facture N° 22FA040	facture 2022/220		FACTURE N°2022063	Facture N° 46
Facturé (TVA, comprise)	508,20 € 21%	2.231,30 € 6%	3.011,46 € 6%	12.609,34 € 6%	2.726,32 € 6%	302,50 € 21%	169,40 € 21%	1.186,14 € 6%

	553	554	555	556	557	558	559	560
Dossier	2022/546	2022/547	2022/548	2022/549	2022/550	2022/551	2022/552	2022/553
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN154C04	AN154C04	AN154C04	AN154C04	AN061026	AN061026	AN061026	AN061026
Référence F.L.	BDE/2022/227	BDE/2022/228	BDE/2022/229	BDE/2022/230	BDE/2022/231	BDE/2022/232	BDE/2022/233	BDE/2022/234
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	ER	GER	ER	GER	GER
Entrepreneur	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	AZDAD	SAFIR ET FILS	Azdad	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS
	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116 B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116 B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116 B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	Rue de Greffe 53 1070 BRUXELLES	Rue Stevens Delannoy 1020 BRUXELLES	Rue de Greffe 53 1070 BRUXELLES	Rue de Greffe 53 1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22
Montant initial hors tva	2.324,00 €	4.596,73 €	2.195,00 €	157,50 €	660,00 €	175,00 €	1.490,00 €	6.644,52 €
Date début des travaux	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22	07/03/22
Date de fin de travaux	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	22.03.2022	07.04.2022	10.03.2022	07.04.2022	07.04.2022
Date facture	01/05/22	01/05/22	01/05/22	31/03/22	15/04/22	30/04/22	15/04/22	15/04/22
Montant final tva comprise	2.463,44 €	4.872,53 €	2.326,70 €	190,58 €	699,60 €	211,75 €	1.579,40 €	7.043,19 €
Remarques	Facture N° 47	Facture N°48	Facture n°49	FACTURE N° 2022062	FACTURE N° 2022/00184	FACTURE 2022098	Facture N°2022/00183	Facture N° 2022/00181
Facturé (TVA, comprise)	2.463,44 € 6%	4.872,53 € 6%	2.326,70 € 6%	190,58 € 21%	699,60 € 6%	211,75 € 21%	1.579,40 € 6%	7.043,19 € 6%

	561	562	563	564	565	566	567	568
Dossier	2022/554	2022/556	2022/557	2022/558	2022/559	2022/560	2022/561	2022/564
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN061026	CM065B05	CM065B05	CM065B05	CM065B05	CM065B05	CM065B05	CR003C05
Référence F.L.	BDE/2022/235	BDE/2022/236	BDE/2022/237	BDE/2022/238	BDE/2022/239	BDE/2022/240	BDE/2022/241	BDE/2022/244
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	ER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	PISHOUDT s.p.r.l.	AZDAD	ELECTRO DOMESTIC sprl
	Rue de Greffe 53	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	Rue du Tilleul, 99	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Chaussée d'Alsemberg 166
	1070 BRUXELLES	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1190 FOREST
Date lettre de commande	07/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22
Montant initial hors tva	2.525,00 €	1.295,00 €	2.469,00 €	10.153,48 €	1.895,00 €	150,00 €	70,00 €	464,25 €
Date début des travaux	07/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22
Date de fin de travaux	07.04.2022	08.04.2022	07.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	11.03.2022	28.03.2022	08.04.2022
Date facture	15/04/22	15/06/22	15/05/22	15/05/22	15/05/22	15/03/22	31/03/22	23/06/22
Montant final tva comprise	2.676,50 €	1.372,70 €	2.617,14 €	10.762,69 €	2.008,70 €	159,00 €	84,70 €	492,11 €
Remarques	FACTURE N° 2022/00182	FACTURE 52	FACTURE 53	FACTURE 54	FACTURE 51	Facture N°202200212	FACTURE N°2022067	facture 2212769
Facturé (TVA, comprise)	2.676,50 € 6%	1.372,70 € 6%	2.617,14 € 6%	10.762,69 € 6%	2.008,70 € 6%	159,00 € 6%	84,70 € 21%	492,11 € 6%

	569	570	571	572	573	574	575	576
Dossier	2022/565	2022/566	2022/567	2022/568	2022/569	2022/570	2022/574	2022/576
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	ER 11100 Debouchage egout principal exterieur	renfort en regie electricite (fevrier 2022) ER 12200	Vérification complète installation incendie avec création des plans	Remise en état de logement
Destination	CR003C05	CR003C05	CR003C05	CR003C05	CM131COM	FLH	Voir commentaire	TR004004
Référence F.L.	BDE/2022/245	BDE/2022/246	BDE/2022/247	BDE/2022/248	JGA/2022/49	JGA/2022/50	VSM/2022/14	SBA/2022/1
	BDE	BDE	BDE	BDE	JGA	JGA	VSM	SBA
Imputation	ER	GER	GER	GER	ER	ER	GER	GER
Entrepreneur	Azdad	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ITECHNIX sprl	GP DEBOUCHAGE	EG TEC SPRL	STBS	ELECTRO DOMESTIC sprl
	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	AVENUE DU HERISSON, 11	RUE UYTENHOVE, 33	GRENSSTRAAT, 280	Chaussée d'Alseberg 166
	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 9000 GENT	1190 FOREST
Date lettre de commande	08/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22	09/03/22	09/03/22	09/03/22	10/03/22
Montant initial hors tva	252,50 €	2.000,00 €	3.228,67 €	1.025,00 €	270,00 €	1.880,00 €	2.400,00 €	1.152,30 €
Date début des travaux	08/03/22	08/03/22	08/03/22	08/03/22	09/03/22	09/03/22	09/03/22	10/03/22
Date de fin de travaux	12.03.2022	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022				08.04.2022
Date facture	31/03/22	28/03/22	26/04/22	06/04/22	10/03/22	11/03/22	07/04/22	23/06/22
Montant final tva comprise	305,53 €	2.120,00 €	3.422,39 €	1.086,50 €	286,20 €	1.992,80 €	2.544,00 €	1.221,44 €
Remarques	FACTURE N° 2022068	Facture N° 27/2022	Facture N° 22FA046	FACTURE N° 2022/160				Facture 2212766
Facturé (TVA, comprise)	305,53 € 21%	2.120,00 € 6%	3.422,39 € 6%	1.086,50 € 6%	286,20 € 6%	1.992,80 € 6%	2.544,00 € 6%	1.221,44 € 6%

	577	578	579	580	581	582	583	584
Dossier	2022/577	2022/578	2022/579	2022/582	2022/585	2022/586	2022/587	2022/588
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	TR004004	TR004004	TR004004	ME038D02	TR015003	TR015003	TR015003	TR015003
Référence F.L.	SBA/2022/2	SBA/2022/3	SBA/2022/4	BDE/2022/249	BDE/2022/250	BDE/2022/251	BDE/2022/252	BDE/2022/253
	SBA	SBA	SBA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	GER	GER	GER	GER	GER	ER	GER
Entrepreneur	Azdad	ANDRE VOUCHE	GVD	RAFAEL IMMO RENOV	DECOBEL	ITECHNIX	Azdad	ANDRE VOUCHE
	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DU GRAND PRE	RUE EMILE DELVA, 148	RUE DE L'ETANG, 62	AV. BRIGADE PIRON, 140	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET, 40
	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1082 BRUXELLES (BERCHEM-SAINTE-AGATHE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 6042 LODELINSART	B 1080 BRUXELLES	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	10/03/22	10/03/22	10/03/22	10/03/22	11/03/22	11/03/22	11/03/22	11/03/22
Montant initial hors tva	157,50 €	1.475,00 €	8.881,18 €	2.556,96 €	11.551,90 €	1.800,00 €	315,00 €	2.809,00 €
Date début des travaux	10/03/22	10/03/22	07/03/22	10/03/22	11/03/22	11/03/22	11/03/22	11/03/22
Date de fin de travaux	15.03.2022	08.04.2022	07.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	15.03.2022	08.04.2022
Date facture	31/03/22	28/03/22	31/03/22	17/03/22	26/04/22	30/06/22	31/03/22	09/05/22
Montant final tva comprise	190,58 €	1.563,50 €	9.414,05 €	2.710,38 €	12.245,01 €	1.908,00 €	333,90 €	2.977,54 €
Remarques	FACTURE N° 2022069	FACTURE N° 24/2022	FACTURE N° 03/22	Facture N° 93-2022	Facture N° 22FA047	facture 2022/254	Facture N°2022070	Facture N° 38/2022
Facturé (TVA, comprise)	190,58 € 21%	1.563,50 € 6%	9.414,05 € 6%	2.710,38 € 6%	12.245,01 € 6%	1.908,00 € 6%	333,90 € 6%	2.977,54 € 6%

	585	586	587	588	589	590	591	592
Dossier	2022/589	2022/596	2022/599	2022/600	2022/602	2022/603	2022/607	2022/608
Dénomination	Remise en état de logement	ER 12200	prestations de gardiennage du 08 au 12 mars	Déménagement de matériels de garage vers CM4	mise en place d'une ventilation dans local compteur gaz	Elagage arbre RO709	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	TR015003	AN023006	AN150	CM000BUR	Complexe Wannecouter	RO709EXT	HE031K05	AN150G09
Référence F.L.	BDE/2022/254	JGA/2022/54	TRA/2022/17	HEZ/2022/19	TRA/2022/18	SBA/2022/6	BDE/2022/257	BDE/2022/258
	BDE	JGA	TRA	HEZ	TRA	SBA	BDE	BDE
Imputation	GER	ER	ER	ATELIER	ER	LN	ER	ER
Entrepreneur	ITECHNIX	EG TEC SPRL	VRANCKX SECURITY	AZDAD	K MAHIEU CONSTRUCT	les JEUNES JARDINIERS	AZDAD	AZDAD
	AV. BRIGADE PIRON, 140	RUE UYTENHOVE, 33	route d'andenne 37	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Rue du longpré, 8	Ch. d Alseberg 1393	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	B 1080 BRUXELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 5310 Eghezée	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 6221 SAINT-AMAND	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	11/03/22	11/03/22	11/03/22	11/03/22	14/03/22	14/03/22	14/03/22	14/03/22
Montant initial hors tva	2.253,00 €	1.070,00 €	4.792,92 €	260,00 €	1.220,00 €	950,00 €	260,00 €	295,00 €
Date début des travaux	11/03/22	11/03/22	11/03/22	11/03/22	14/03/22	14/03/22	14/03/22	14/03/22
Date de fin de travaux	08.04.2022		12.03.2022	11.03.2022	17.03.2022		28.03.2022	28.03.2022
Date facture	30/06/22	11/03/22	01/04/22	31/03/22	18/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22
Montant final tva comprise	2.388,18 €	1.134,20 €	5.799,43 €	314,60 €	1.293,20 €	1.149,50 €	314,60 €	356,95 €
Remarques	facture 2022/252		nous constatons une légère différence de 0.01 € htva entre le montant de commande et celle de facture. la différence étant insignifiante, nous proposons de la prendre en charge.			FCT 220586	Facture N° 2022071	FACTURE 2022072
Facturé (TVA, comprise)	2.388,18 € 6%	1.134,20 € 6%	5.799,45 € 21%	314,60 € 21%	1.293,20 € 6%	1.149,50 € 21%	314,60 € 21%	356,95 € 21%

	593	594	595	596	597	598	599	600
Dossier	2022/611	2022/614	2022/620	2022/622	2022/623	2022/624	2022/625	2022/626
Dénomination	remplacement échangeur chaudière individuelle	travaux en régie parachèvement 5 jours 08/03/2022 au 11/03/2022 + 14/03/2022 2 hommes	Debouchage ER 11100	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	PS21B014	FLH	RO351EXT	GD070000	GD070000	GD070000	GD070000	GD070000
Référence F.L.	NLO/2022/2	PPA/2022/83	JGA/2022/57	BDE/2022/260	BDE/2022/261	BDE/2022/262	BDE/2022/263	BDE/2022/264
	NLO	PPA	JGA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	VW	ER	ER	GER	GER	GER	GER	ER
Entrepreneur	BLUENERGY TECHNIQUES SPECIALES RUE UYTENHOVE, 71	BATISTA FERNADES RENOV AVENUE VICTOR JACOBS	GP DEBOUCHAGE AVENUE DU HERISSON, 11	DECOBEL RUE DE L'ETANG, 62	ITECHNIX AV. BRIGADE PIRON, 140	ITECHNIX AV. BRIGADE PIRON, 140	ANDRE VOUCHE RUE DU REIGERSVLIET, 40	AZDAD RUE STEVENS DELANNOY, 119
	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 6042 LODELINSART	B 1080 BRUXELLES	B 1080 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	15/03/22	15/03/22	16/03/22	16/03/22	16/03/22	16/03/22	16/03/22	16/03/22
Montant initial hors tva	335,00 €	2.400,00 €	170,00 €	8.002.364,00 €	633,00 €	1.050,00 €	920,00 €	120,00 €
Date début des travaux	15/03/22	15/03/22	16/03/22	16/03/22	16/03/22	16/03/22	16/03/22	16/03/22
Date de fin de travaux				15.04.2022	12.04.2022	12.04.2022	14.04.2022	21.03.2022
Date facture	16/04/22	14/03/22	16/03/22	26/04/22	30/06/22	30/06/22	30/03/22	31/03/22
Montant final tva comprise	355,10 €	2.544,00 €	180,20 €	8.482.504,00 €	670,98 €	1.113,00 €	975,20 €	145,20 €
Remarques				Facture N°22FA048	facture 2022/258	facture 2022/246	Facture N° 29/2022	FACTURE N°2022073
Facturé (TVA, comprise)	355,10 € 6%	2.544,00 € 6%	180,20 € 6%	8.482,50 € 6%	670,98 € 6%	1.113,00 € 6%	975,20 € 6%	145,20 € 21%

	601	602	603	604	605	606	607	608
Dossier	2022/627	2022/628	2022/630	2022/637	2022/638	2022/640	2022/644	2022/645
Dénomination	Supplément d'inventaire amiante - AV043	Travaux d'électricité: remise en ordre Local container CM10	vêtements de travail AKA IKA	ER 122201 Intervention sur porte d'entree suite di 121616	ER 12201 Intervention sur grille de rue suivant di 121564	entretien immeubles remplacement RB	Entretien des jardins et des espaces verts	Entretiens des jardins et des espaces verts
Destination	AV043COM	CM	FLH	TR002COM	AD010COM	Complexe Mellery	SN568-PS-JH007	BR021_SD
Référence F.L.	VSM/2022/15	SBA/2022/7	PPA/2022/86	JGA/2022/59	JGA/2022/60	TRA/2022/19	MFE/2022/23	MFE/2022/24
	VSM	SBA	PPA	JGA	JGA	TRA	MFE	MFE
Imputation	ER	GER	Atelier	ER	ER	LN	LN	LN
Entrepreneur	MOMMAERTS- SAFETY	LAMAGIE	CLABOTS	SV SECURITY	SV SECURITY	BE CLEANING SERVICES SPRL	CITECO	CITECO
	RUE DE L'EGLISE, 13	Bd. Louis Mettwie 53/11	Quai des Usines, 5-8	BARON R.DE VIRONLAAN, 39	BARON R.DE VIRONLAAN, 39	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	RUE ALBERT DE LATOUR, 75	RUE ALBERT DE LATOUR, 75
	B 1315 INCOURT	B 1080 BRUXELLES	B 1000 BRUXELLES	B 1700 DILBEEK	B 1700 DILBEEK	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)
Date lettre de commande	17/03/22	17/03/22	17/03/22	21/03/22	21/03/22	21/03/22	21/03/22	21/03/22
Montant initial hors tva	370,00 €	3.206,05 €	875,91 €	362,00 €	166,00 €	825,00 €	1.472,29 €	2.678,59 €
Date début des travaux	17/03/22	17/03/22	17/03/22	21/03/22	21/03/22	21/03/22	21/03/22	21/03/22
Date de fin de travaux		19.10.2022				25.03.2022	31.12.2022	31.12.2022
Date facture	27/06/22	19/10/22	31/03/22	25/03/22	25/03/22	31/03/22	05/12/22	05/12/22
Montant final tva comprise	447,70 €	3.879,32 €	1.059,85 €	438,02 €	200,86 €	998,25 €	1.781,47 €	3.241,09 €
Remarques	370 + 3 échantillons à 40 € soit 490 € hors TVA						RAS	RAS
Facturé	592,90 €	3.879,32 €	1.059,85 €	438,02 €	200,86 €	998,25 €	1.781,44 €	3.241,12 €
(TVA, comprise)	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%

	609	610	611	612	613	614	615	616
Dossier	2022/646	2022/647	2022/648	2022/649	2022/650	2022/652	2022/657	2022/669
Dénomination	Entretien jardins et espaces verts	Entretiens jardins et espaces verts	Entretiens des jardins et des espaces verts	Entretien des jardins et des espaces verts	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement vitrage porte palière -1	Verification voyant rouge et entretien de la chaudière	Intervention sur porte d'entree ER12201 (di 124797)	fourniture coffre de nuit
Destination	RE (Sauf SI001à13)	PG	DPL	JH001-PL049	CM078COM	Ancien salon de coiffure	HE033COM	complexe HA & CM
Référence F.L.	MFE/2022/25	MFE/2022/26	MFE/2022/27	MFE/2022/28	VSM/2022/16	RAD/2022/2	JGA/2022/63	TRA/2022/20
	MFE	MFE	MFE	MFE	VSM	RAD	JGA	TRA
Imputation	LN	LN	LN	LN	VANDALISME	50% GER - 50% INV	ER	OUTILLAGE
Entrepreneur	CITECO	CITECO	CITECO	CITECO	SCHINDLER S.A.	BULEX SERVICES	SV SECURITY	J.Stevens & Cie
	RUE ALBERT DE LATOUR, 75 B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	RUE ALBERT DE LATOUR, 75 B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	RUE ALBERT DE LATOUR, 75 B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	RUE ALBERT DE LATOUR, 75 B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	BD DE L'HUMANITE, 241 A B 1620 DROGENBOS	GOLDEN HOPESTRAAT, 15 B 1620 DROGENBOS	BARON R.DE VIRONLAAN, 39 B 1700 DILBEEK	chaussée de Vilvoorde,50 1120 bruxelles
Date lettre de commande	21/03/22	21/03/22	21/03/22	21/03/22	21/03/22	22/03/22	24/03/22	25/03/22
Montant initial hors tva	6.207,14 €	16.678,69 €	2.219,71 €	1.777,58 €	434,06 €	300,00 €	559,00 €	1.589,99 €
Date début des travaux	21/03/22	21/03/22	21/03/22	21/03/22	21/03/22	22/03/22	24/03/22	25/03/22
Date de fin de travaux	31.12.2022	31.01.2023	31.12.2022	31.12.2022		28.03.2022		28.04.2022
Date facture	05/12/22	05/12/22	05/12/22	05/12/22	31/03/22	04/04/22	25/03/22	31/05/22
Montant final tva comprise	7.510,64 €	20.181,21 €	2.685,85 €	2.150,87 €	460,10 €	318,00 €	592,54 €	1.923,89 €
Remarques	RAS	RAS	RAS	RAS		Entretien = 213,00 € Kit de maintenance = 24,66 €		
Facturé	7.510,68 €	20.181,20 €	2.685,88 €	2.150,88 €	460,10 €	287,57 €	592,54 €	1.923,89 €
(TVA, comprise)	21%	21%	21%	21%	6%	21%	6%	21%

	617	618	619	620	621	622	623	624
Dossier	2022/675	2022/676	2022/677	2022/678	2022/679	2022/680	2022/687	2022/690
Dénomination	Réparation 5 châssis ER 11600	Renfort en regie en parachèvement pour le mois de mars total = 5 jours / 2 hommes ER 12500	Remise état finition suite sinitre - DossAss 22/03/462	suite garde intervention dimanche nettoyage suite à débouchage colonne hall ER12300	Nettoyage + préparation support avant début travaux derbigum liquide ER12300	renfort equipe HEZ 2 hommes ER12300	ER 11100 Pompage source TP	Remise en état de logement
Destination	PS21A002	FLH	TP042007	CM132COM	CM003COM	FLH	RE000COM	CR049012
Référence F.L.	PPA/2022/101	PPA/2022/102	MFE/2022/29	PPA/2022/103	PPA/2022/104	PPA/2022/105	JGA/2022/69	BDE/2022/265
	PPA	PPA	MFE	PPA	PPA	PPA	JGA	BDE
Imputation	ER	ER	ASS	ER	ER	ER	ER	GER
Entrepreneur	CHASSIS BRUGMANN	BATISTA FERNADES RENOV	MATIDAN RENOV	ALL FACILITY CLEAN	ALL FACILITY CLEAN	ALL FACILITY CLEAN	Maxi Cleaning	MY HABITAT CONCEPT
	RUE LEOPOLD 1ER, 344	AVENUE VICTOR JACOBS	RUE LELIEGAARDE, 1	DILBEEK	DILBEEK	DILBEEK	Lambroekstraat 9	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116
	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1731 ASSE	B 1700 DILBEEK	B 1700 DILBEEK	B 1700 DILBEEK	1930 Zaventem	B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK
Date lettre de commande	28/03/22	28/03/22	28/03/22	28/03/22	28/03/22	28/03/22	30/03/22	31/03/22
Montant initial hors tva	1.450,00 €	2.400,00 €	3.808,20 €	600,00 €	800,00 €	600,00 €	3.953,00 €	734,00 €
Date début des travaux	28/03/22	28/03/22	28/03/22	28/03/22	28/03/22	28/03/22	30/03/22	31/03/22
Date de fin de travaux			26.03.2022					30.04.2022
Date facture	07/04/22	28/03/22	26/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22	29/04/22	30/06/22
Montant final tva comprise	1.537,00 €	2.544,00 €	3.808,20 €	726,00 €	968,00 €	726,00 €	4.190,18 €	778,04 €
Remarques								facture 62
Facturé	1.537,00 €	2.544,00 €	3.808,20 €	726,00 €	968,00 €	726,00 €	4.190,18 €	778,04 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	21%	21%	21%	6%	6%

	625	626	627	628	629	630	631	632
Dossier	2022/691	2022/692	2022/693	2022/694	2022/696	2022/697	2022/699	2022/701
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Sortir et rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Nettoyage du logement suite ELE	renfort en sanitaire chauffage pour le mois de Mars	Impressions feuillets format A3
Destination	CR049012	CR049012	CR049012	CR049012	CM000COM	TP030008	FLH	Bureaux
Référence F.L.	BDE/2022/266	BDE/2022/267	BDE/2022/268	BDE/2022/269	HEZ/2022/20	MFE/2022/30	JGA/2022/71	MCA/2022/2
	BDE	BDE	BDE	BDE	HEZ	MFE	JGA	MCA
Imputation	ER	GER	GER	GER	LN	ER	ER	BUREAU
Entrepreneur	AZDAD	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	AZDAD	AZDAD	PLOMBERIE DERYCKE	PR-PRINT
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116 B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116 B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116 B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES	Avenue Thomas Edison, 92 1402 Nivelles
Date lettre de commande	31/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22	29/03/22	31/03/22	01/04/22	01/04/22
Montant initial hors tva	290,00 €	1.555,00 €	3.284,80 €	1.595,00 €	420,00 €	320,00 €	6.080,00 €	78,71 €
Date début des travaux	31/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22	31/03/22	01/04/22	01/04/22
Date de fin de travaux	04.04.2022	30.04.2022	30.04.2022	30.04.2022	29.03.2022	28.02.2022		
Date facture	31/03/22	30/06/22	30/06/22	30/06/22	31/03/22	28/02/22	04/04/22	22/03/22
Montant final tva comprise	350,90 €	1.648,30 €	3.481,89 €	1.690,70 €	508,20 €	320,00 €	6.444,80 €	95,24 €
Remarques	FACTURE N°2022075	facture 61	facture 59	facture 60				
Facturé (TVA, comprise)	350,90 € 21%	1.648,30 € 6%	3.481,89 € 6%	1.690,70 € 6%	508,20 € 21%	320,00 € 21%	6.444,80 € 6%	95,24 € 21%

	633	634	635	636	637	638	639	640
Dossier	2022/702	2022/703	2022/704	2022/707	2022/708	2022/710	2022/714	2022/715
Dénomination	depannage sur E28	Raccordement égouttage en milieu privé	Raccordement égouttage en milieu privé	intervention pompiers - vidange cave	ER 12200 Reparation moteur d'extracteur	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	FLH	RO337EXT	RO339EXT	Faubourg 2 - cave	BR021COM	PS21B020	PS21B020	PS21B020
Référence F.L.	JGA/2022/72	RAD/2022/3	RAD/2022/4	TRA/2022/22	JGA/2022/73	BDE/2022/270	BDE/2022/273	BDE/2022/274
Imputation	JGA CHARROIT	RAD 50% GER - 50% INV	RAD 50% GER - 50% INV	TRA ASS	JGA ER	BDE GER	BDE GER	BDE ER
Entrepreneur	WEMMEL MOTORS	DENYS	DENYS	Serv.Incendie et Aide Médicale Urgente	Bobine Electric	DECOBEL	ANDRE VOUCHE	AZDAD
	BRUSSELESTEENWEG , 51 B 1780 WEMMEL	Industrieweg 124 9032 9032 Wondelgem	Industrieweg 124 9032 Wondelgem	Av. de l'Héliport 11 B 1210 BRUXELLES	Rue Edouard Faes 53- 59 1090 Jette	RUE DE L'ETANG, 62 B 6042 LODELINSART	RUE DU REIGERSVLIET, 40 B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	01/04/22	01/04/22	01/04/22	01/04/22	01/04/22	01/04/22	01/04/22	01/04/22
Montant initial hors tva	61,98 €	1.250,00 €	1.350,00 €	657,05 €	996,30 €	9.897.248,00 €	1.748,00 €	330,00 €
Date début des travaux	01/04/22	01/04/22	01/04/22	01/04/22	01/04/22	01/04/22	01/04/22	01/04/22
Date de fin de travaux		04.04.2022	04.04.2022	15.07.2021		30.04.2022	30.04.2022	30.04.2022
Date facture	28/02/22	08/04/22	08/04/22	15/02/22	31/05/22	12/05/22	09/05/22	30/04/22
Montant final tva comprise	75,00 €	1.325,00 €	1.431,00 €	657,05 €	1.205,52 €	10.491.078,00 €	1.852,88 €	399,30 €
Remarques						FACTURE 22FA056	Facture N°39/2022	FACTURE 2022089
Facturé (TVA, comprise)	75,00 € 21%	1.325,00 € 6%	1.431,00 € 6%	657,05 € 0%	1.205,52 € 21%	10.491,13 € 6%	1.852,88 € 6%	399,30 € 21%

	641	642	643	644	645	646	647	648
Dossier	2022/718	2022/719	2022/721	2022/722	2022/723	2022/725	2022/727	2022/729
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Ventilation logement humide	suite DI 124422 fermeture vélux laisser ouvert par sc ext ER 11500	Remise en état de logement
Destination	SI015002	SI015002	SI015002	SI015002	SI015002	WA140006	AN025COM	DW074000
Référence F.L.	BDE/2022/275	BDE/2022/276	BDE/2022/277	BDE/2022/278	BDE/2022/279	MFE/2022/31	PPA/2022/109	BDE/2022/280
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	MFE	PPA	BDE
Entrepreneur	SAFIR & FILS	Azdad	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	ISO-IMMO	VOLTIGO	ELECTRO DOMESTIC SPRL
	RUE DEGREFFE, 53	Rue Stevens Delannoy	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE DU BAULOY, 2	RUE FOSTRIE, 17	CHAUSSÉE ALSEMBERG, 166
	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	1020 BRUXELLES	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE	B 5530 YVOIR	B 1190 BRUXELLES (FOREST)
Date lettre de commande	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22
Montant initial hors tva	8.694,21 €	222,50 €	1.370,00 €	703,00 €	1.455,00 €	2.400,00 €	55,00 €	2.619,14 €
Date début des travaux	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22
Date de fin de travaux	02.05.2022	07.04.2022	30.04.2022	30.04.2022	30.04.2022			30.04.2022
Date facture	16/05/22	30/04/22	16/05/22	16/05/22	16/05/22	20/05/22	31/03/22	23/06/22
Montant final tva comprise	9.215,86 €	269,23 €	1.452,20 €	745,18 €	1.542,30 €	2.400,00 €	58,30 €	2.776,29 €
Remarques	FACT N° 2022/00201	FACTURE 2022091	FACT N° 2022/00203	FACT N° 2022/00202	FACT N° 2022/00204	RAS		facture 2212765
Facturé (TVA, comprise)	9.215,86 € 6%	269,23 € 21%	1.452,20 € 6%	745,18 € 6%	1.542,30 € 6%	2.400,00 € 6%	58,30 € 6%	2.776,29 € 6%

	649	650	651	652	653	654	655	656
Dossier	2022/730	2022/731	2022/732	2022/733	2022/738	2022/740	2022/742	2022/744
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	tranchée pour électricité local poubelle	renfort régie	Travaux d'électricité	ER 12200 Réparation alarme incendie suite malfaçon
Destination	DW074000	DW074000	DW074000	DW074000	Cité Modèle - Local poubelle CM10 > RO699	FLH	CM009TOI	RO691COM
Référence F.L.	BDE/2022/281	BDE/2022/282	BDE/2022/283	BDE/2022/284	SBA/2022/9	PPA/2022/110	SBA/2022/11	NLO/2022/4
	BDE	BDE	BDE	BDE	SBA	PPA	SBA	NLO
Imputation	ER	GER	GER	GER	ER	ER	ER	GER50%-ER50%
Entrepreneur	Azdad	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ITECHNIX	les JEUNES JARDINIERS	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE	LAMAGIE	STBS
	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET, 40	RUE DE L'ETANG, 62	AV. BRIGADE PIRON, 140	Ch. d Alseberg 1393	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	Bd. Louis Mettwie 53/11	GRENSSTRAAT, 280
	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 6042 LODELINSART	B 1080 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1080 BRUXELLES	B 9000 GENT
Date lettre de commande	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	05/04/22
Montant initial hors tva	140,00 €	1.982,00 €	5.383,66 €	1.960,00 €	1.600,00 €	5.700,00 €	1.124,60 €	1.439,54 €
Date début des travaux	04/04/22	04/04/22	01/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	05/04/22
Date de fin de travaux	07.04.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.04.2022				
Date facture	13/04/22	09/05/22	12/05/22	30/06/22	08/06/22	04/04/22	27/04/22	05/04/22
Montant final tva comprise	169,40 €	2.100,92 €	5.706,68 €	2.077,60 €	1.936,00 €	6.042,00 €	1.360,77 €	1.525,91 €
Remarques	FACTURE 2022090	Facture n°37/2022	FACTURE 22FA054	facture 2022/249	FCT 221051		FCT 2022044	
Facturé (TVA, comprise)	169,40 € 21%	2.100,92 € 6%	5.706,68 € 6%	2.077,60 € 6%	1.936,00 € 21%	6.042,00 € 6%	1.360,77 € 21%	1.525,91 € 6%

	657	658	659	660	661	662	663	664
Dossier	2022/745	2022/746	2022/747	2022/748	2022/751	2022/752	2022/753	2022/754
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement miroir cabine droite	Remise état finition suite sinitre - DossAss 19004	Remise état finition suite sinitre - DossAss 19111	Remise état finition suite sinitre - DossAss 19041
Destination	AS029001	AS029001	AS029001	AS029001	CM008COM - Asc D	ED113003	AN154P11	AN063088
Référence F.L.	BDE/2022/285	BDE/2022/286	BDE/2022/287	BDE/2022/288	VSM/2022/18	SBA/2020/83	SBA/2020/84	SBA/2019/93
	BDE	BDE	BDE	BDE	VSM	SBA	SBA	SBA
Imputation	GER	GER	GER	GER	VANDALISME	ASS	ASS	ASS
Entrepreneur	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	SAFIR & FILS	SCHINDLER S.A.	DECOBEL	DECOBEL	DECOBEL
	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	RUE DEGREFFE, 53	BD DE L'HUMANITE, 241 A	RUE DE L'ETANG, 62	RUE DE L'ETANG, 62	RUE DE L'ETANG, 62
	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1620 DROGENBOS	B 6042 LODELINSART	B 6042 LODELINSART	B 6042 LODELINSART
Date lettre de commande	05/04/22	05/04/22	05/04/22	05/04/22	06/04/22	25/09/20	25/09/20	01/08/19
Montant initial hors tva	12.980,36 €	1.556,00 €	681,00 €	2.097,00 €	1.090,75 €	647,00 €	3.324,28 €	1.589,60 €
Date début des travaux	04/04/22	04/04/22	04/04/22	04/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22
Date de fin de travaux	02.05.2022	02.05.2022	02.05.2022	02.05.2022				
Date facture	16/05/22	16/05/22	16/05/22	16/05/22	03/06/22	11/03/22	18/03/22	11/03/22
Montant final tva comprise	13.759,18 €	1.649,36 €	721,86 €	2.222,82 €	1.156,20 €	685,82 €	3.523,74 €	1.684,98 €
Remarques	Facture N°2022/00208	Facture N° 2022/00210	Facture N° 2022/00211	Facture N°2022/00209		FCT 22FA024	FCT 22FA034	FCT 22FA021
Facturé (TVA, comprise)	13.759,18 € 6%	1.649,36 € 6%	721,86 € 6%	2.222,82 € 6%	1.156,20 € 6%	685,82 € 6%	3.523,74 € 6%	1.684,98 € 6%

	665	666	667	668	669	670	671	672
Dossier	2022/755	2022/756	2022/757	2022/758	2022/759	2022/760	2022/761	2022/762
Dénomination	Remise état finition suite sinistre - DossAss 18084	Remise état finition suite sinistre - DossAss 19099	Réparation 1EFD095 suivant devis	Remise état finition suite sinistre - DossAss 19105	Remise en état de logement	Remise état finition suite sinistre - DossAss 20103	Remise état finition suite sinistre - DossAss 19052	Remise état finition suite sinistre - DossAss 20007
Destination	TP034001	TP032002	FLH	GS008002/003/005	CM001D14	CM074A01	CC042006	CM078B03
Référence F.L.	SBA/2019/94	SBA/2020/85	PPA/2022/113	SBA/2020/86	BDE/2022/291	SBA/2022/12	SBA/2020/87	SBA/2020/88
	SBA	SBA	PPA	SBA	BDE	SBA	SBA	SBA
Imputation	ASS	ASS	CHARROIT	ASS	ER	ASS	ASS	ASS
Entrepreneur	DECOBEL	DECOBEL	CITROEN VAN CAMPENHOUT	DECOBEL	AZDAD	DECOBEL	DECOBEL	DECOBEL
	RUE DE L'ETANG, 62	RUE DE L'ETANG, 62	sint annalaan, 279	RUE DE L'ETANG, 62	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DE L'ETANG, 62	RUE DE L'ETANG, 62	RUE DE L'ETANG, 62
	B 6042 LODELINSART	B 6042 LODELINSART	B 1853 STROMBEEK-BEVER	B 6042 LODELINSART	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 6042 LODELINSART	B 6042 LODELINSART	B 6042 LODELINSART
Date lettre de commande	19/09/19	25/09/20	06/04/22	25/09/20	06/04/22	06/04/22	25/09/20	25/09/20
Montant initial hors tva	491,00 €	822,38 €	558,77 €	289,00 €	300,00 €	1.135,30 €	2.927,20 €	1.777,13 €
Date début des travaux	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22
Date de fin de travaux								
Date facture	11/03/22	11/03/22	22/04/22	11/03/22	30/04/22	11/03/22	11/03/22	11/03/22
Montant final tva comprise	520,46 €	871,72 €	676,11 €	306,34 €	363,00 €	1.203,42 €	3.102,83 €	1.883,76 €
	FCT 22FA022	FCT 22FA023		FCT 22FA025	FACTURE 2022087	FCT 22FA026	FCT 22FA027	FCT 22FA039
Remarques								
Facturé	520,46 €	871,72 €	676,11 €	306,34 €	363,00 €	1.203,42 €	3.102,83 €	1.883,76 €
(TVA, comprise)	6%	6%	21%	6%	21%	6%	6%	6%

	673	674	675	676	677	678	679	680
Dossier	2022/763	2022/764	2022/765	2022/767	2022/772	2022/774	2022/775	2022/776
Dénomination	Accessoire telephonie et audio camionnette	remplacement RB - entretien immeubles	Nettoyage tapis hall immeuble	Remplacement du système de vidéosurveillance suite vandalisme	nettoyage vêtements de travail	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	FLH	complexe Mellery	BR021COM	CM004COM	FLH	GD072000	GD072000	GD072000
Référence F.L.	PPA/2022/114	TRA/2022/23	MFE/2022/32	Mail	PPA/2022/116	BDE/2022/292	BDE/2022/293	BDE/2022/294
	PPA	TRA	MFE	PCH	PPA	BDE	BDE	BDE
Imputation	CHARROIT	LN	LN	VANDALISME	Atelier	GER	ER	GER
Entrepreneur	SPRL AUTOSTROOPER	BE CLEANING SERVICES SPRL	MIREILLE	LAMAGIE	OPARA VAN DIJK (SALON LAVOIR)	RAFAEL IMMO	Azdad	RAFAEL IMMO
	AV. HOUBA DE STROOPER, 276	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	P. PAQUAYLAAN, 186	Bd. Louis Mettwie 53/11	RUE VERHOEVEN 9	RUE EMILE DELVA	Rue Stevens Delannoy	RUE EMILE DELVA
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 3550 HEUSDEN-ZOLDER	B 1080 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1020 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	06/04/22	07/04/22	07/04/22	09/02/22	08/04/22	08/04/22	08/04/22	08/04/22
Montant initial hors tva	99,20 €	475,00 €	457,92 €	3.692,50 €	- €	555,00 €	210,00 €	520,00 €
Date début des travaux	06/04/22	07/04/22	07/04/22	09/02/22	08/04/22	06/04/22	06/04/22	06/04/22
Date de fin de travaux		15.04.2022	31.12.2022	15.03.2022		30.04.2022	12.04.2022	30.04.2022
Date facture	11/04/22	30/04/22	30/12/22	23/03/22	19/04/22	02/05/22	30/04/22	02/05/22
Montant final tva comprise	120,03 €	574,75 €	554,08 €	4.467,93 €	- €	588,30 €	254,10 €	551,20 €
Remarques	différence de 0,03		RAS	RAS	BDC A 0€	FACTURE 101-2022	FACTURE 2022092	FACTURE 100-2022
Facturé	120,00 €	574,75 €	534,94 €	4.467,93 €	212,36 €	588,30 €	254,10 €	551,20 €
(TVA, comprise)	21%	21%	21%	21%	21%	6%	21%	6%

	681	682	683	684	685	686	687	688
Dossier	2022/777	2022/778	2022/783	2022/784	2022/785	2022/786	2022/797	2022/798
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Urgent: renfort equipe ENT 2 hommes (Mardi)	Vider et nettoyer les 3 Caves FI3 Suite conversation avec (NLO)
Destination	GD072000	GD072000	CR030003	CR030003	CR030003	CR030003	CM000COM	FI003COM
Référence F.L.	BDE/2022/295	BDE/2022/296	BDE/2022/297	BDE/2022/298	BDE/2022/299	BDE/2022/300	HEZ/2022/24	HEZ/2022/25
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	HEZ	HEZ
Entrepreneur	GER	GER	GER	GER	GER	GER	ATELIER	LN
Entrepreneur	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	AZDAD	AZDAD
	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	08/04/22	08/04/22	08/04/22	08/04/22	08/04/22	08/04/22	05/04/22	08/04/22
Montant initial hors tva	6.720,37 €	387,00 €	1.708,00 €	2.919,00 €	12.141,89 €	2.145,00 €	240,00 €	2.100,00 €
Date début des travaux	06/04/22	06/04/22	08/04/22	08/04/22	08/04/22	08/04/22	11/04/22	11/04/22
Date de fin de travaux	30.04.2022	30.04.2022	06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	05.04.2022	08.04.2022
Date facture	02/05/22	02/05/22	30/06/22	30/06/22	30/06/22	30/06/22	30/04/22	30/04/22
Montant final tva comprise	7.123,59 €	410,22 €	1.810,48 €	3.094,14 €	12.870,40 €	2.273,70 €	290,40 €	2.541,00 €
Remarques	FACTURE 99-2022	FACTURE 98-2022	facture n°63	facture n°64	facture n°65	FACTURE N°66		
Facturé	7.123,59 €	410,22 €	1.810,48 €	3.094,14 €	12.870,40 €	2.273,70 €	290,40 €	2.541,00 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	21%	21%

	689	690	691	692	693	694	695	696
Dossier	2022/799	2022/810	2022/811	2022/812	2022/813	2022/814	2022/815	2022/816
Dénomination	Remise état finition suite sinistre - DossAss 19006	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM008COM	MD008006	MD008009	MD008015	MD008020	CM078A06	CM001D14	CM001B14
Référence F.L.	SBA/2019/95	BDE/2022/301	BDE/2022/302	BDE/2022/303	BDE/2022/304	BDE/2022/305	BDE/2022/306	BDE/2022/307
	SBA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	ASS	ER	ER	ER	ER	ER	GER	GER
Entrepreneur	DECOBEL	AZDAD	AZDAD	AZDAD	AZDAD	AZDAD	ANDRE VOUCHE	ANDRE VOUCHE
	RUE DE L'ETANG, 62	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DU REIGERSVLIET, 40	RUE DU REIGERSVLIET, 40
	B 6042 LODELINSART	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	19/09/19	13/04/22	13/04/22	13/04/22	13/04/22	13/04/22	13/04/22	13/04/22
Montant initial hors tva	365,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	235,00 €	495,00 €	270,00 €
Date début des travaux	11/04/22	13/04/22	13/04/22	13/04/22	13/04/22	13/04/22	13/04/22	13/04/22
Date de fin de travaux							15.04.2022	25.04.2022
Date facture	11/03/22	30/04/22	30/04/22	30/04/22	30/04/22	23/05/22	18/04/22	18/04/22
Montant final tva comprise	386,90 €	217,80 €	217,80 €	217,80 €	217,80 €	284,35 €	524,70 €	286,20 €
Remarques	FCT 22FA028	FACTURE 2022093	FACTURE 2022094	FACTURE 2022095	FACTURE 2022097	FACTURE 2022096	FACTURE N° 33/2022	Facture N°32/2022
Facturé	386,90 €	217,80 €	217,80 €	217,80 €	217,80 €	284,35 €	524,70 €	286,20 €
(TVA, comprise)	6%	21%	21%	21%	21%	21%	6%	6%

	697	698	699	700	701	702	703	704
Dossier	2022/818	2022/819	2022/825	2022/826	2022/827	2022/828	2022/829	2022/831
Dénomination	Chaise de bureau MSA	Chaise de bureau MSA	Nettoyage et enlèvement des encombrants dans les caves+escalier de secours (CM78 50% & CM77 50%)	Sortir et rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage	travaux en régie parachèvement 6 jours 04/04/2022 au 11/04/2022 2 hommes ER : 12500	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM000BUR	CM000BUR	CM007COM	CM000COM	FLH	RO731B02	RO731B02	RO731B02
Référence F.L.		NHU/2022/3	HEZ/2022/26	HEZ/2022/27	PPA/2022/127	BDE/2022/312	BDE/2022/313	BDE/2022/315
Imputation	BUREAU	BUREAU	LN	LN	PPA	BDE	BDE	BDE
Entrepreneur	FORMA OFFICE FURNITURE	FORMA OFFICE FURNITURE	AZDAD	AZDAD	BATISTA FERNADES RENOV	ELECTRO DOMESTIC sprl	ANDRE VOUCHE	ITECHNIX sprl
	CH. ALSEMBERG, 993	CH. ALSEMBERG, 993	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	AVENUE VICTOR JACOBS	Chaussée d'Alseberg 166	RUE DU REIGERSVLIET	Av Brigade Piron 140
	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	1190 FOREST	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	05/01/22	05/01/22	15/04/22	19/04/22	15/04/22	19/04/22	19/04/22	19/04/22
Montant initial hors tva	505,00 €	505,00 €	300,00 €	420,00 €	2.880,00 €	837,20 €	1.305,00 €	1.179,00 €
Date début des travaux		13/04/22	15/04/22	15/04/22	15/04/22	19/04/22	19/04/22	19/04/22
Date de fin de travaux		04.04.2022	15.04.2022	19.04.2022		19.05.2022	19.05.2022	19.05.2022
Date facture	02/02/22	11/04/22	30/04/22	30/04/22	14/04/22	23/06/22	31/05/22	30/06/22
Montant final tva comprise	611,05 €	611,05 €	363,00 €	508,20 €	3.052,80 €	887,43 €	1.383,30 €	1.249,74 €
Remarques						facture 2212767	Facture N°46/2022	facture 2022/256
Facturé	611,05 €	611,05 €	363,00 €	508,20 €	3.052,80 €	887,43 €	1.383,30 €	1.249,74 €
(TVA, comprise)	21%	21%	21%	21%	6%	6%	6%	6%

	705	706	707	708	709	710	711	712
Dossier	2022/833	2022/834	2022/839	2022/840	2022/842	2022/843	2022/844	2022/845
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM067G01	CM008A01	CM008A08	CM008A08	CM131A03	CM131A03	CM131A03	CM131A03
Référence F.L.	BDE/2022/316	BDE/2022/317	BDE/2022/320	BDE/2022/321	BDE/2022/323	BDE/2022/324	BDE/2022/325	BDE/2022/326
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	ER	GER	GER
Entrepreneur	PISHOUDT s.p.r.l.	PISHOUDT s.p.r.l.	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ITECHNIX sprl	Azdad	ANDRE VOUCHE	ART BUILDING
	Rue du Tilleul, 99	Rue du Tilleul, 99	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	AVENUE LOUISE
	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)
Date lettre de commande	19/04/22	19/04/22	19/04/22	19/04/22	20/04/22	20/04/22	20/04/22	20/04/22
Montant initial hors tva	170,00 €	440,00 €	3.280,00 €	10.017,99 €	460,00 €	35,00 €	345,00 €	5.312,95 €
Date début des travaux	19/04/22	19/04/22	19/04/22	19/04/22	20/04/22	20/04/22	20/04/22	20/04/22
Date de fin de travaux			20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	23.04.2022	20.05.2022	20.05.2022
Date facture	27/04/22	27/04/22	13/06/22	14/06/22	30/06/22	30/04/22	09/05/22	16/06/22
Montant final tva comprise	180,20 €	466,40 €	3.476,80 €	10.619,07 €	487,60 €	42,35 €	365,70 €	5.631,73 €
Remarques	FACTURE 202200347	FACTURE 202200351	Facture N° 49/2022	facture 22fa063	facture 2022/248	FACTURE 2022100	Facture N° 40/2022	facture fac/2022/036
Facturé (TVA, comprise)	180,20 € 6%	466,40 € 6%	3.476,80 € 6%	10.619,07 € 6%	487,60 € 6%	42,35 € 21%	365,70 € 6%	5.631,73 € 6%

	713	714	715	716	717	718	719	720
Dossier	2022/846	2022/847	2022/848	2022/849	2022/850	2022/854	2022/855	2022/856
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM131A03	AN152G02	AN152G02	AN152G02	AN152G02	TP077003	TP077003	TP077003
Référence F.L.	BDE/2022/327	BDE/2022/328	BDE/2022/329	BDE/2022/330	BDE/2022/331	BDE/2022/333	BDE/2022/334	BDE/2022/335
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	ER	GER
Entrepreneur	ART BUILDING	ITECHNIX sprl	ITECHNIX sprl	ART BUILDING	ART BUILDING	SAFIR ET FILS	RENFORT CLEAN	SAFIR ET FILS
	AVENUE LOUISE	Av Brigade Piron 140	Av Brigade Piron 140	AVENUE LOUISE	AVENUE LOUISE	Rue de Greffe 53	RUE E. TOLLENAERE	Rue de Greffe 53
	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	1080 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	1070 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1070 BRUXELLES
Date lettre de commande	20/04/22	20/04/22	20/04/22	20/04/22	20/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22
Montant initial hors tva	390,00 €	930,00 €	265,00 €	1.640,95 €	600,00 €	546,00 €	548,88 €	910,00 €
Date début des travaux	20/04/22	20/04/22	20/04/22	20/04/22	20/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22
Date de fin de travaux	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	26.04.2022	20.05.2022
Date facture	16/06/22	30/06/22	30/06/22	01/07/22	01/07/22	16/07/22	26/04/22	16/05/22
Montant final tva comprise	413,40 €	985,80 €	280,90 €	1.739,41 €	636,00 €	578,76 €	664,14 €	964,60 €
Remarques	facture fac/2022/037	facture 2022/247	facture 2022/250	Facture fac/2022/051	facture fac/2022/052	Facture N°2022/00207	Facture N°19130	FACT N° 2022/00206
Facturé	413,40 €	985,80 €	280,90 €	1.739,41 €	636,00 €	578,76 €	664,14 €	964,60 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	21%	6%

	721	722	723	724	725	726	727	728
Dossier	2022/857	2022/858	2022/860	2022/861	2022/864	2022/865	2022/868	2022/870
Dénomination	Remise en état de logement	Réparation châssis ER 11600	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement vitrage de fond de cabine	Réparation d'une marche d'escalier en granito ER 12500 DI125091	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement main-courante	Remise en état de logement	POse de joint soiuple en façade	Sol des 2 chambres
Destination	TP077003	AN023005	CM001COM - Asc	AV043COM	CM004COM	ED083001	TP028EXT	JH007022
Référence F.L.	BDE/2022/336	PPA/2022/128	VSM/2022/19	PPA/2022/129	VSM/2022/20	BDE/2022/337	MFE/2022/33	MFE/2022/34
	BDE	PPA	VSM	PPA	VSM	BDE	MFE	MFE
Imputation	GER	ER	VANDALISME	ER	VANDALISME	ER	ER	GER
Entrepreneur	SAFIR ET FILS	CHASSIS BRUGMANN	SCHINDLER S.A.	ETABLISSEMENTS BERNARDIN	SCHINDLER S.A.	AZDAD	VOLTIGO	MATIDAN RENOV
	Rue de Greffe 53	RUE LEOPOLD 1ER, 344	BD DE L'HUMANITE, 241 A	BOULEVARD POINCARE, 75	BD DE L'HUMANITE, 241 A	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE FOSTRIE, 17	RUE LELIEGAARDE, 1
	1070 BRUXELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1620 DROGENBOS	B 4020 LIEGE	B 1620 DROGENBOS	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 5530 YVOIR	B 1731 ASSE
Date lettre de commande	21/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22
Montant initial hors tva	10.319,33 €	465,00 €	4.345,20 €	725,00 €	643,96 €	225,00 €	330,00 €	7.190.488,00 €
Date début des travaux	21/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22	21/04/22
Date de fin de travaux	20.05.2022						18.02.2022	26.03.2022
Date facture	16/05/22	12/05/22	29/04/22	31/05/22	28/04/22	30/04/22	18/02/22	26/03/22
Montant final tva comprise	10.938,49 €	492,90 €	4.605,91 €	768,50 €	682,60 €	272,25 €	330,00 €	7.190.488,00 €
Remarques	FACT N° 2022/00205					FACTURE 2022101		Problème de décimale.
Facturé	10.938,49 €	492,90 €	4.605,91 €	768,50 €	682,60 €	272,25 €	330,00 €	7.190,48 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	21%	6%	6%

	729	730	731	732	733	734	735	736
Dossier	2022/873	2022/874	2022/875	2022/876	2022/877	2022/879	2022/880	2022/881
Dénomination	Travaux ascenseur suite devis	contrôle séchoirs (salon lavoir)	Remise en état de logement	Remise en état de logement	suite code du logement reamenagement salle de bain	Travaux parachèvement SDB/Hall (Doss Ass 2020/20066)	Travaux divers	Travaux de faux-plafond (Doss Ass 2020/20021)
Destination	HE031COM - Asc D	complexe mellery	CR046006	CR030002	CM008A02	TP034001	PS023004	CR026007
Référence F.L.	VSM/2022/21	TRA/2022/24	BDE/2022/338	BDE/2022/339	ANT/2022/4	MFE/2022/35	MFE/2022/36	MFE/2022/37
	VSM	TRA	BDE	BDE	ANT	MFE	MFE	MFE
Imputation	VANDALISME	ER	ER	GER	GER	ER	GER	GER
Entrepreneur	SCHINDLER S.A.	Rodus Professional	AZDAD	PISHOUDT s.p.r.l.	SAFIR & FILS	MATIDAN RENOV	MATIDAN RENOV	MATIDAN RENOV
	BD DE L'HUMANITE, 241 A	esplanade 1 bte 85	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Rue du Tilleul, 99	RUE DEGREFFE, 53	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE LELIEGAARDE, 1
	B 1620 DROGENBOS	1020 Bruxelles	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1731 ASSE	B 1731 ASSE	B 1731 ASSE
Date lettre de commande	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22
Montant initial hors tva	794,60 €	135,00 €	265,00 €	195,00 €	4.216,70 €	1.363,50 €	5.630,50 €	5.643,90 €
Date début des travaux	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22	22/04/22
Date de fin de travaux		07.04.2022				13.03.2022	28.04.2022	28.04.2022
Date facture	30/06/22	07/04/22	30/04/22	27/04/22	16/05/22	13/03/22	28/04/22	28/04/22
Montant final tva comprise	842,28 €	163,35 €	320,65 €	206,70 €	4.469,70 €	1.363,50 €	5.630,50 €	5.643,90 €
Remarques			FACTURE 2022102	FACTURE 202200350				
Facturé	842,28 €	163,35 €	320,65 €	206,70 €	4.469,70 €	1.363,50 €	5.630,50 €	5.643,90 €
(TVA, comprise)	6%	21%	21%	6%	6%	6%	6%	6%

	737	738	739	740	741	742	743	744
Dossier	2022/883	2022/884	2022/885	2022/886	2022/889	2022/890	2022/893	2022/894
Dénomination	Remise en état de logement	Entretien + controle technique E28	Remise en état de logement	Analyse des bétons avant travaux	Remise en état de logement	ER 12200 renfort electricite mars 2022	VW remplacement radiateur suite di 125612	AF - Inventaire amiante pour projet photovoltaïque
Destination	ED113006	FLH	HE033C13	CM008COM	JB070008	FLH	VM001004	AF000COM
Référence F.L.	BDE/2022/340	JGA/2022/78	BDE/2022/341	PCH/2022/1	BDE/2022/343	JGA/2022/80	JGA/2022/82	VSM/2022/22
	BDE	JGA	BDE	PCH	BDE	JGA	JGA	VSM
Imputation	ER	CHARROIT	ER	CM008/R	ER	ER	VW	GER
Entrepreneur	AZDAD	WEMMEL MOTORS	AZDAD	BETONADVIES GIJKO	AZDAD	EG TEC SPRL	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE	SGS (ENVIRONMENTAL SERVICES)
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	BRUSSELESTEENWEG , 51	RUE STEVENS DELANNOY, 119	WINNINGLAAN, 10	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE UYTENHOVE, 33	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	RUE PHOCAS LEJEUNE, 4
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1780 WEMMEL	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 9140 TEMSE	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 5032 GEMBLOUX
Date lettre de commande	25/04/22	25/04/22	25/04/22	25/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	27/04/22
Montant initial hors tva	2.465,00 €	336,08 €	325,00 €	12.436,05 €	200,00 €	4.136,00 €	780,00 €	808,50 €
Date début des travaux	25/04/22	25/04/22	25/04/22	25/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	27/04/22
Date de fin de travaux				25.05.2022				
Date facture	30/04/22	31/05/22	30/04/22	17/06/22	30/04/22	02/05/22	01/05/22	24/06/22
Montant final tva comprise	2.982,65 €	406,66 €	393,25 €	13.182,21 €	242,00 €	4.384,16 €	826,80 €	978,29 €
Remarques	FACTURE 2022103		FACTURE 2022104	la tva est en cocontractant.	FACTURE 2022105			Base de commande 808.50 € 12 échantillons à 4à € pces soit 480 € Soit un total de 1288.50 € hTVA
Facturé	2.982,65 €	406,66 €	393,25 €	13.182,21 €	242,00 €	4.384,16 €	826,80 €	1.559,09 €
(TVA, comprise)	21%	21%	21%	6%	21%	6%	6%	21%

	745	746	747	748	749	750	751	752
Dossier	2022/896	2022/897	2022/898	2022/900	2022/901	2022/902	2022/903	2022/904
Dénomination	Remise en état de logement	ER 11100 débouchage egouts suite di 125731	ER 11100 débouchage d'egout suite di 125784	Remplacement chaudière individuelle	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement clavier 10ème	Remise en état de logement	Audit DI/BT - Matrice	Remise en état de logement
Destination	AN154I10	GS008COM	FR122COM	CI057B03	HE031COM - Asc G	CM061B03		CM061A03
Référence F.L.	BDE/2022/344	JGA/2022/84	JGA/2022/85	NLO/2022/5	VSM/2022/23	BDE/2022/345	Audit DI/BT - Matrice PMA	BDE/2022/346
Imputation	BDE	JGA	JGA	NLO	VSM	BDE		BDE
Entrepreneur	ER	ER	ER	INV	VANDALISME	ER	Bureau	ER
Entrepreneur	AZDAD	GP DEBOUCHAGE	GP DEBOUCHAGE	BLUENERGY TECHNIQUES SPECIALES	SCHINDLER S.A.	AZDAD	COMPUTER ASSISTANCE	AZDAD
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	RUE UYTENHOVE, 71 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	BD DE L'HUMANITE, 241 A B 1620 DROGENBOS	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE DU BOSQUET, 8 B 1400 NIVELLES	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	27/04/22	27/04/22	27/04/22	27/04/22	27/04/22	28/04/22	01/03/22	28/04/22
Montant initial hors tva	177,50 €	170,00 €	270,00 €	2.985,00 €	2.654,00 €	320,00 €	3.685,50 €	305,00 €
Date début des travaux	27/04/22	27/04/22	27/04/22	27/04/22	27/04/22	28/04/22	01/03/22	28/04/22
Date de fin de travaux								
Date facture	30/04/22	13/05/22	28/04/22	13/05/22	06/05/22	30/04/22	31/07/22	30/04/22
Montant final tva comprise	214,78 €	180,20 €	286,20 €	3.164,10 €	2.813,24 €	387,20 €	4.459,46 €	369,05 €
Remarques	FACTURE 2022106					FACTURE 2022107	Amélioration suite à l'Audit DI/BT - Matrice	FACTURE 2022108
Facturé (TVA, comprise)	214,78 € 21%	180,20 € 6%	286,20 € 6%	3.164,10 € 6%	2.813,24 € 6%	387,20 € 21%	5.245,35 € 21%	369,05 € 21%

	753	754	755	756	757	758	759	760
Dossier	2022/905	2022/906	2022/907	2022/909	2022/910	2022/914	2022/915	2022/917
Dénomination	Enlèvement du boîtier d'arrêt urgence	ER 11600 réparation volets suite di 125794	Renfort sanitaire chauffage avril 2022	Détection de fuite au AN154P05 - inclus visites du G07 et P06.	ER 12200 Renfort en electricite avril	VW intervention sur chaudiere	VW intervention sur chaudiere	Remplacement revêtement de sol
Destination	Square Prince Leopold 38	AN061001	FLH	AN154P05	FLH	CM009COM	CM011COM	JH007022
Référence F.L.	ANT/2022/5	JGA/2022/87	JGA/2022/88	NLO/2022/6	JGA/2022/89	JGA/2022/91	JGA/2022/92	MFE/2022/39
	ANT	JGA	JGA	NLO	JGA	JGA	JGA	MFE
Imputation	ER	ER	ER50%-VW50%	ER	ER	VW	VW	GER
Entrepreneur	MARINELLI + SPRL	CHASSIS BRUGMANN	PLOMBERIE DERYCKE	AQUADETECT SRL/BV	EG TEC SPRL	CED SERVICES SPRL	CED SERVICES SPRL	MATIDAN RENOV
	BOULEVARD Z. GRAMME, 140 B 4040 HERSTAL	RUE LEOPOLD 1ER, 344 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES	Avenue de l'Industrie, 22 B 1420 BRAINE-L'ALLEUD	RUE UYTENHOVE, 33 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	RUE DE SONDEVILLE, 130 B 7600 PERUWELZ	RUE DE SONDEVILLE, 130 B 7600 PERUWELZ	RUE LELIEGAARDE, 1 B 1731 ASSE
Date lettre de commande	28/04/22	29/04/22	29/04/22	29/04/22	02/05/22	02/05/22	02/05/22	03/05/22
Montant initial hors tva	245,00 €	1.425,00 €	4.560,00 €	- €	1.504,00 €	99,00 €	1.281,05 €	52.006.512,00 €
Date début des travaux	28/04/22	29/04/22	29/04/22	29/04/22	02/05/22	02/05/22	02/05/22	03/05/22
Date de fin de travaux								26.03.2022
Date facture	28/04/22	04/05/22	10/05/22	11/05/22	02/05/22	30/05/22	30/05/22	26/03/22
Montant final tva comprise	259,70 €	1.510,50 €	4.833,60 €	- €	1.594,24 €	104,94 €	1.357,91 €	52.006.512,00 €
Remarques				BDC VIERGE				RAS
Facturé	259,70 €	1.510,50 €	4.833,60 €	425,00 €	1.594,24 €	104,94 €	1.357,91 €	5.200,65 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	21%	6%	6%	6%	6%

	761	762	763	764	765	766	767	768
Dossier	2022/920	2022/921	2022/923	2022/924	2022/925	2022/926	2022/927	2022/929
Dénomination	Renfort sanitaire chauffage avril 2022	dépannage, diagnostic et entretien suite manque de réactivité ELCO	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	FLH	CI057B03	CR004003	CR004003	CR004003	CR004003	CR004003	GS002002
Référence F.L.	JGA/2022/94	NLO/2022/7	BDE/2022/347	BDE/2022/348	BDE/2022/349	BDE/2022/350	BDE/2022/351	BDE/2022/352
	JGA	NLO	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER50%-VW50%	VW	GER	ER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	BLUENERGY TECHNIQUES SPECIALES RUE UYTENHOVE, 71	RAFAEL IMMO	Azdad	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	ELECTRO DOMESTIC sprl
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	RUE EMILE DELVA B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	Rue Stevens Delannoy 1020 BRUXELLES	RUE DU REIGERSVLIET B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE EMILE DELVA B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE EMILE DELVA B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	Chaussée d'Alseberg 166 1190 FOREST
Date lettre de commande	04/05/22	04/05/22	05/05/22	05/05/22	05/05/22	05/05/22	05/05/22	05/05/22
Montant initial hors tva	4.560,00 €	115,00 €	1.115,00 €	175,00 €	1.783,00 €	10.228,40 €	1.567,00 €	1.217,70 €
Date début des travaux	04/05/22	04/05/22	05/05/22	05/05/22	05/05/22	05/05/22	05/05/22	05/05/22
Date de fin de travaux			03.06.2022	11.05.2022	03.06.2022	03.06.2022	03.06.2022	03.06.2022
Date facture	05/05/22	12/04/22	21/05/22	31/05/22	31/05/22	21/05/22	21/05/22	23/06/22
Montant final tva comprise	4.833,60 €	121,90 €	1.181,90 €	211,75 €	1.889,98 €	10.842,10 €	1.661,02 €	1.290,76 €
Remarques			Facture N° 103/2022	FACTURE N°2022117	Facture N° 47/2022	Facture N°104-2022	Facture N° 102/2022	facture 2212772
Facturé (TVA, comprise)	4.833,60 € 6%	121,90 € 6%	1.181,90 € 6%	211,75 € 21%	1.889,98 € 6%	10.842,10 € 6%	1.661,02 € 6%	1.290,76 € 6%

	769	770	771	772	773	774	775	776
Dossier	2022/930	2022/931	2022/932	2022/938	2022/939	2022/940	2022/941	2022/953
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Détection de fuite suite DI84689 ER 11500
Destination	GS002002	GS002002	GS002002	ED113006	ED113006	ED113006	ED113006	CM071A05
Référence F.L.	BDE/2022/353	BDE/2022/354	BDE/2022/355	BDE/2022/357	BDE/2022/358	BDE/2022/359	BDE/2022/360	PPA/2022/136
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	PPA
Imputation	ER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	ER
Entrepreneur	Azdad	ANDRE VOUCHE	GVD.RENOV	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	SAFIR ET FILS	AQUADETECT SRL/BV
	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	Langensteenweg	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Rue de Greffe 53	Avenue de l'Industrie, 22
	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1785 MERCHTEM	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	1070 BRUXELLES	B 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Date lettre de commande	05/05/22	05/05/22	05/05/22	06/05/22	06/05/22	06/05/22	06/05/22	06/05/22
Montant initial hors tva	87,00 €	997,00 €	6.119,49 €	1.291,00 €	2.995,00 €	8.186,32 €	1.250,00 €	351,24 €
Date début des travaux	05/05/22	05/05/22	05/05/22	06/05/22	06/05/22	06/05/22	06/05/22	06/05/22
Date de fin de travaux	12.05.2022	03.06.2022	04.06.2022	04.06.2022	03.06.2022	04.06.2022	04.06.2022	
Date facture	31/05/22	28/06/22	31/05/22	16/05/22	16/05/22	16/05/22	16/05/22	23/05/22
Montant final tva comprise	105,27 €	1.056,82 €	6.486,66 €	1.368,46 €	3.174,70 €	8.677,50 €	1.325,00 €	425,00 €
Remarques	FACTURE N°2022118	facture 51/2022	facture 05/22	FACT N° 2022/00212	FACT N°2022/00213	FACT N°2022/00214	FACT N°2022/00215	
Facturé (TVA, comprise)	105,27 € 21%	1.056,82 € 6%	6.486,66 € 6%	1.368,46 € 6%	3.174,70 € 6%	8.677,50 € 6%	1.325,00 € 6%	425,00 € 21%

	777	778	779	780	781	782	783	784
Dossier	2022/954	2022/955	2022/956	2022/960	2022/961	2022/973	2022/975	2022/976
Dénomination	vérification et réception installation électrique	réparation porte ER 12600	SUITE DI 125398 réparation châssis ER 11600	fourniture sacs poubelles	fourniture de sacs poubelles réglementaires bxl - déchets verts		Urgent: renfort equipe ENT 2 hommes (Mardi 03/05/2022)	Suite code du logement-remise en état des châssis
Destination	DW086000	CM072COM	PS21A003	Patrimoine	complexes ME et WA	CM000COM	CM000COM	CM075A07
Référence F.L.	TRA/2022/25	PPA/2022/137	PPA/2022/138	TRA/2022/26	TRA/2022/27	JGA/2022/99	HEZ/2022/33	ANT/2022/6
	TRA	PPA	PPA	TRA	TRA	JGA	HEZ	ANT
Imputation	ER	ER	ER	LN	LN	ER	LN	ER
Entrepreneur	LAMAGIE	CHASSIS BRUGMANN	CHASSIS BRUGMANN	MURAPACK	STIMA BELGIUM	AZDAD	AZDAD	CRUANES - EBENISTE- MENUISIER
	Bd. Louis Mettwie 53/11	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE LEOPOLD 1ER, 344	Rue du Stordoir 52	RUE DRIES, 132	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	ARTHUR MEULEMANSSTRAAT, 27
	B 1080 BRUXELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 5030 GEMBLOUX	B 1200 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 2627 SCHELLE
Date lettre de commande	06/05/22	06/05/22	06/05/22	10/05/22	10/05/22	10/05/22	03/05/22	11/05/22
Montant initial hors tva	413,40 €	685,00 €	345,00 €	1.061,94 €	216,00 €	200,00 €	240,00 €	650,00 €
Date début des travaux	06/05/22	06/05/22	06/05/22	10/05/22	10/05/22	10/05/22	11/05/22	11/05/22
Date de fin de travaux				22.05.2022	12.05.2022		03.05.2022	
Date facture	08/04/22	02/07/22	12/05/22	12/05/22	13/05/22	31/05/22	31/05/22	26/04/22
Montant final tva comprise	438,20 €	726,10 €	365,70 €	1.284,95 €	261,36 €	212,00 €	290,40 €	689,00 €
Remarques				voir commentaires rapport 22/05/751 du 10/05/2022	voir rapport 22/05/753			
Facturé	438,20 €	726,10 €	365,70 €	1.119,27 €	285,56 €	212,00 €	290,40 €	689,00 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	21%	21%	6%	21%	6%

	785	786	787	788	789	790	791	792
Dossier	2022/977	2022/980	2022/981	2022/985	2022/986	2022/989	2022/990	2022/991
Dénomination	Suite code du logement-Remise en état chassis	ER 11100	fourniture matériel entretien	Remise en état de logement	Réparation M19	Fourniture Maintenance ER 12600	Fourniture Maintenance ER 12600	Travaux ascenseur suite devis - Nettoyage Gaine
Destination	CM071B04	GD060COM	complexe Mellery	CC042002	FLH	FLH	FLH	CM113COM - Asc
Référence F.L.	ANT/2022/7	JGA/2022/103	TRA/2022/28	BDE/2022/361	PPA/2022/139	PPA/2022/142	PPA/2022/143	VSM/2022/24
	ANT	JGA	TRA	BDE	PPA	PPA	PPA	VSM
Imputation	ER	ER	LN	GER	CHARROIT	ER	ER	GER
Entrepreneur	CRUANES - EBENISTE-MENUISIER	GP DEBOUCHAGE	GLOBAL NET-GLORIEUX	ANDRE VOUCHE	LOGNOUL & FILS - EURO REPAR	MAGASINS EUGENE SCHMIDT - C° S.A.	MAGASINS EUGENE SCHMIDT - C° S.A.	KONE BELGIUM
	ARTHUR MEULEMANSSTRAAT, 27 B 2627 SCHELLE	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	rue du bois des hospices,1 7522 Blandain	RUE DU REIGERSVLIET, 40 B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	CHAUSSEE DE JETTE, 541 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	Rue du Pannenhuis 215 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	Rue du Pannenhuis 215 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	RUE DE LA BRETAGNE, 24 B 1200 BRUXELLES
Date lettre de commande	11/05/22	11/05/22	12/05/22	13/05/22	13/05/22	13/05/22	13/05/22	13/05/22
Montant initial hors tva	660,00 €	170,00 €	1.029,00 €	1.601,00 €	621,38 €	784,38 €	741,25 €	1.259,84 €
Date début des travaux	11/05/22	11/05/22	12/05/22	13/05/22	13/05/22	13/05/22	13/05/22	13/05/22
Date de fin de travaux			17.06.2022					
Date facture	22/04/22	11/05/22	08/06/22	16/05/22	07/06/22	31/05/22	31/05/22	17/05/22
Montant final tva comprise	699,60 €	180,20 €	1.245,09 €	1.697,06 €	751,87 €	949,10 €	896,91 €	1.335,43 €
Remarques			ayant reçu la totalité de notre commande, nous proposons de nous acquitter du solde à savoir de 416,68 € htva 21% (facture VEN244474). nous relevons une différence d'un centime entre le montant total de notre commande et le montant total de facturation.(arrondi).	FACTURE 41/2022		PAS DE FRAIS DE TRANSPORT DE 15€		
Facturé	699,60 €	180,20 €	1.245,10 €	1.697,06 €	751,87 €	815,54 €	896,91 €	1.335,43 €
(TVA, comprise)	6%	6%	21%	6%	21%	6%	21%	6%

	793	794	795	796	797	798	799	800
Dossier	2022/993	2022/995	2022/998	2022/1000	2022/1002	2022/1004	2022/1005	2022/1010
Dénomination	formation en ergonomie des postures et manutention des charges	depannage porte de garage FR122	Remise en état de logement	travaux parachèvement cadre plainte code logt	suite intervention urgence 01/05/2022 nettoyage gaine technique suite tuyaux évacuation d'eau fecal casser ER 12300 relative a la DI 125981	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	FLH	FR122COM	AN063059	GD058	HE031COM	AN027013	CC042002	CC042002
Référence F.L.	HEZ/2022/34	JGA/2022/105	BDE/2022/362	TRA/2022/29	PPA/2022/146	BDE/2022/363	BDE/2022/364	BDE/2022/365
	HEZ	JGA	BDE	TRA	PPA	BDE	BDE	BDE
Imputation	ATELIER	ER	ER	GER	ER	ER	ER	GER
Entrepreneur	CESI	VIPER	AZDAD	K MAHIEU CONSTRUCT	AZDAD	AZDAD	AZDAD	DECOBEL
	Avenue Konrad Adenauer 8 1200 Woluwé Saint Lambert	VORSTSE STEENWEG, 80 B 1601 RUISBROEK (BT.)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	Rue du longpré, 8 B 6221 SAINT-AMAND	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE DE L'ETANG, 62 B 6042 LODELINSART
Date lettre de commande	13/05/22	16/05/22	16/05/22	16/05/22	17/05/22	17/05/22	17/05/22	17/05/22
Montant initial hors tva	1.280,00 €	107,06 €	250,00 €	3.461,00 €	150,00 €	1.280,00 €	357,50 €	805,00 €
Date début des travaux	13/05/22	16/05/22	16/05/22	16/05/22	17/05/22	17/05/22	17/05/22	17/05/22
Date de fin de travaux				11.04.2022		18.05.2022	18.05.2022	
Date facture	24/11/22	18/05/22	31/05/22	27/05/22	31/05/22	31/05/22	31/05/22	12/05/22
Montant final tva comprise	1.548,80 €	113,48 €	302,50 €	3.668,66 €	181,50 €	1.548,80 €	432,58 €	853,30 €
Remarques			FACTURE N°2022119	la mains courant n'étant exactement le modèle prévu, nous avons accepté la modification moyenne une petite réduction de prix (30,00€).		Facture n°2022120	Facture n°2022121	FACTURE 22FA057
Facturé	1.548,80 €	113,48 €	302,50 €	3.636,86 €	181,50 €	1.548,80 €	432,58 €	853,30 €
(TVA, comprise)	21%	6%	21%	6%	21%	21%	21%	6%

	801	802	803	804	805	806	807	808
Dossier	2022/1015	2022/1016	2022/1017	2022/1018	2022/1019	2022/1022	2022/1023	2022/1024
Dénomination	Suite DURL > Réfection chassis fenêtres et porte en bois	Vérification préventive pour un passage au control technique par vos soins 1UQD825 1UQD825	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM001B15	CM000BUR	RO695C08	RO695C08	RO695C08	FR096B01	FR096B01	FR096B01
Référence F.L.	SBA/2022/14	HEZ/2022/35	BDE/2022/366	BDE/2022/367	BDE/2022/368	BDE/2022/369	BDE/2022/370	BDE/2022/371
	SBA	HEZ	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	CHARROIT	GER	ER	GER	GER	GER	ER
Entrepreneur	ANDRE VOUCHE	WEMMEL MOTORS	ART BUILDING	Azdad	ART BUILDING	ITECHNIX sprl	DECOBEL	Azdad
	RUE DU REIGERSVLIET, 40 B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	BRUSSELSESTEENWEG , 51 B 1780 WEMMEL	AVENUE LOUISE B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	Rue Stevens Delannoy 1020 BRUXELLES	AVENUE LOUISE B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	Av Brigade Piron 140 1080 BRUXELLES	RUE DE L'ETANG 6042 LODELINSART	Rue Stevens Delannoy 1020 BRUXELLES
Date lettre de commande	20/04/22	18/05/22	18/05/22	18/05/22	18/05/22	18/05/22	18/05/22	18/05/22
Montant initial hors tva	360,00 €	- €	50,00 €	24,50 €	1.246,65 €	60,00 €	100,70 €	180,00 €
Date début des travaux	17/05/22	18/05/22	18/05/22	18/05/22	18/05/22	18/05/22	18/05/22	18/05/22
Date de fin de travaux			17.06.2022	23.05.2022	17.06.2022	31.05.2022	31.05.2022	06.06.2022
Date facture	23/05/22	31/05/22	16/06/22	31/05/22	16/06/22	30/06/22	14/06/22	31/05/22
Montant final tva comprise	381,60 €	- €	53,00 €	29,65 €	1.321,45 €	63,60 €	106,74 €	217,80 €
Remarques	FACTURE 43/2022	bdc VIDE	Factuer fac/2022/038	Facture n°2022122	Facture fac/2022/039	facture 2022/255	facture 22fa064	FACTURE N°2022125
Facturé (TVA, comprise)	381,60 € 6%	447,60 € 21%	53,00 € 6%	29,65 € 21%	1.321,45 € 6%	63,60 € 6%	106,74 € 6%	217,80 € 21%

	809	810	811	812	813	814	815	816
Dossier	2022/1025	2022/1026	2022/1027	2022/1028	2022/1029	2022/1031	2022/1032	2022/1035
Dénomination	Remise en état de logement	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement garniture coulisseaux	pneu à remplacer	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Urgent Enlèvement des encombrants et nettoyage de la cave + petite cour et le local technique
Destination	FR096B01	FA002COM - Asc	FLH	CM172B00	CM172B00	CM172B00	AN027013	PL038COM
Référence F.L.	BDE/2022/372	VSM/2022/25	PPA/2022/150	BDE/2022/373	BDE/2022/374	BDE/2022/376	BDE/2022/377	HEZ/2022/36
	BDE	VSM	PPA	BDE	BDE	BDE	BDE	HEZ
Imputation	GER	GER	CHARROIT	GER	ER	GER	GER	LN
Entrepreneur	ITECHNIX sprl	SCHINDLER S.A.	CENTRAL PNEUS	ITECHNIX sprl	Azdad	ITECHNIX sprl	ANDRE VOUCHE	AZDAD
	Av Brigade Piron 140	BD DE L'HUMANITE, 241 A	Av. Houba de Strooper 29	Av Brigade Piron 140	Rue Stevens Delannoy	Av Brigade Piron 140	RUE DU REIGERSVLIET	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	1080 BRUXELLES	B 1620 DROGENBOS	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1080 BRUXELLES	1020 BRUXELLES	1080 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	18/05/22	18/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22
Montant initial hors tva	80,00 €	1.207,64 €	335,52 €	210,00 €	180,00 €	195,00 €	2.959,00 €	780,00 €
Date début des travaux	18/05/22	18/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22
Date de fin de travaux	31.05.2022			17.06.2022	10.06.2022	17.06.2022	18.06.2022	
Date facture	30/06/22	03/08/22	20/05/22	30/06/22	31/05/22	30/06/22	31/05/22	31/05/22
Montant final tva comprise	84,80 €	1.280,10 €	405,98 €	222,60 €	217,80 €	206,70 €	3.136,54 €	943,80 €
Remarques	facture 2022/262			facture 2022/257	FACTURE N°2022124	facture 2022/260	FACTURE 45/2022	
Facturé (TVA, comprise)	84,80 € 6%	1.280,10 € 6%	405,98 € 21%	222,60 € 6%	217,80 € 21%	206,70 € 6%	3.136,54 € 6%	943,80 € 21%

	817	818	819	820	821	822	823	824
Dossier	2022/1036	2022/1037	2022/1038	2022/1039	2022/1040	2022/1041	2022/1044	2022/1045
Dénomination	Nettoyage plan d'eau (plein de mousse)	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Recherche de fuite suite DI 124864 ER 12300	écolage supplémentaire - 1/2 journée (JGA)
Destination	PE000NET	CR028007	CR028007	CR028007	CR028007	CR028007	AS035008	CM000BUR
Référence F.L.	HEZ/2022/37	BDE/2022/380	BDE/2022/381	BDE/2022/382	BDE/2022/383	BDE/2022/384	PPA/2022/151	NLO/2022/9
	HEZ	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	PPA	NLO
Imputation	LN	GER	ER	GER	GER	GER	ER	BUREAU
Entrepreneur	AZDAD	ITECHNIX sprl	Azdad	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ITECHNIX sprl	AQUADETECT SRL/BV	BMS SERVICES SPRL
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Av Brigade Piron 140	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	Avenue de l'Industrie, 22	RUE DE CONDE, 72
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1080 BRUXELLES	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	B 1420 BRAINE-L'ALLEUD	B 7900 LEUZE-EN-HAINAUT
Date lettre de commande	18/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	20/05/22
Montant initial hors tva	240,00 €	785,00 €	745,00 €	1.464,00 €	14.737,04 €	3.044,00 €	351,24 €	300,00 €
Date début des travaux	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	20/05/22
Date de fin de travaux	18.05.2022	18.06.2022	25.05.2022	18.06.2022	18.06.2022	18.06.2022		
Date facture	31/05/22	19/09/22	31/05/22	13/06/22	14/06/22	19/09/22	14/06/22	28/07/22
Montant final tva comprise	290,40 €	832,10 €	901,45 €	1.551,84 €	15.621,26 €	3.226,64 €	425,00 €	363,00 €
Remarques		FACTURE 2022/348	Facture n° 2022123	Facture N° 50/2022	facture 22fa062	FACTURE 2022/349		
Facturé	290,40 €	832,10 €	901,45 €	1.551,84 €	15.621,26 €	3.226,64 €	425,00 €	363,00 €
(TVA, comprise)	21%	6%	21%	6%	6%	6%	21%	21%

	825	826	827	828	829	830	831	832
Dossier	2022/1046	2022/1048	2022/1049	2022/1050	2022/1054	2022/1055	2022/1056	2022/1057
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise état finition suite sinistre - DossAss	remplacement resp. Bâtiments	remplacement resp. Bâtiments	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM124A04	CM124A04	CM124A04	CR032001	complexe Mellery I & II	complexe wannecouter	AN150L04	AN152P01
Référence F.L.	SBA/2022/15	SBA/2022/17	SBA/2022/18	MFE/2022/41	TRA/2022/30	TRA/2022/31	BDE/2022/385	BDE/2022/386
	SBA	SBA	SBA	MFE	TRA	TRA	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	ASS	LN	LN	GER	ER
Entrepreneur	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	MATIDAN RENOV	BE CLEANING SERVICES SPRL	BE CLEANING SERVICES SPRL	PISHOUDT s.p.r.l.	AZDAD
	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	RUE LELIEGAARDE, 1	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	Rue du Tilleul, 99	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1731 ASSE	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	20/05/22	20/05/22	20/05/22	20/05/22	23/05/22	23/05/22	24/05/22	24/05/22
Montant initial hors tva	252,00 €	4.096.925,00 €	1.157,06 €	4.930.905,00 €	700,00 €	200,00 €	688,00 €	295,00 €
Date début des travaux	20/05/22	20/05/22	20/05/22	20/05/22	23/05/22	23/05/22	24/05/22	24/05/22
Date de fin de travaux	19.06.2022	19.06.2022	19.06.2022	30.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	08.06.2022	
Date facture	23/06/22	23/06/22	23/06/22	30/05/22	31/05/22	31/05/22	27/06/22	31/05/22
Montant final tva comprise	267,12 €	4.342.745,00 €	1.226,48 €	4.930.905,00 €	847,00 €	242,00 €	729,28 €	356,95 €
Remarques	facture 2022/039	Facture 2022/040	factuer 2022/041	R.A.S.				FACTURE N°2022126
Facturé (TVA, comprise)	267,12 € 6%	4.342,75 € 6%	1.226,48 € 6%	4.930,91 € 6%	847,00 € 21%	242,00 € 21%	729,28 € 6%	356,95 € 21%

	833	834	835	836	837	838	839	840
Dossier	2022/1058	2022/1059	2022/1060	2022/1063	2022/1068	2022/1073	2022/1074	2022/1075
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement clavier 13ème	Remise en état de logement	Travaux de parachèvement	Travaux de parachèvement	Travaux peinture communs
Destination	AN150L04	AN154K08	AN154K08	CM001COM - Asc	CR049001	TP028004	TP028006	CR026COM
Référence F.L.	BDE/2022/387	BDE/2022/388	BDE/2022/389	VSM/2022/26	BDE/2022/391	MFE/2022/42	MFE/2022/43	MFE/2022/44
	BDE	BDE	BDE	VSM	BDE	MFE	MFE	MFE
Imputation	ER	GER	ER	GER	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	AZDAD	APAM - ENTREPRISE TRAVAIL ADAPTE	AZDAD	SCHINDLER S.A.	Azdad	MATIDAN RENOV	MATIDAN RENOV	MATIDAN RENOV
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	CHEE DE DROGENBOS, 130	RUE STEVENS DELANNOY, 119	BD DE L'HUMANITE, 241 A	Rue Stevens Delannoy	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE LELIEGAARDE, 1
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1620 DROGENBOS	1020 BRUXELLES	B 1731 ASSE	B 1731 ASSE	B 1731 ASSE
Date lettre de commande	24/05/22	24/05/22	24/05/22	25/05/22	30/05/22	30/05/22	30/05/22	30/05/22
Montant initial hors tva	295,00 €	296,00 €	400,00 €	2.727,00 €	87,50 €	4.961,80 €	4.727.545,00 €	4.744,00 €
Date début des travaux	24/05/22	24/05/22	24/05/22	25/05/22	30/05/22	30/05/22	30/05/22	30/05/22
Date de fin de travaux					30.06.2022	26.06.2022	26.06.2022	30.05.2022
Date facture	31/05/22	28/06/22	31/05/22	13/07/22	31/05/22	26/06/22	26/06/22	30/05/22
Montant final tva comprise	356,95 €	313,76 €	484,00 €	2.890,62 €	105,88 €	4.961,80 €	4.727.545,00 €	4.744,00 €
Remarques	FACTURE N°2022126	facture 220192	FACTURE N°2022127		FACTURE N°2022129		RAS	
Facturé (TVA, comprise)	356,95 € 21%	313,76 € 6%	484,00 € 21%	2.890,62 € 6%	105,88 € 21%	4.961,80 € 6%	4.727,55 € 6%	4.744,00 € 6%

	841	842	843	844	845	846	847	848
Dossier	2022/1077	2022/1078	2022/1079	2022/1080	2022/1081	2022/1082	2022/1083	2022/1087
Dénomination	Assainissement suite ELE	Tonte pelouses	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement miroir cabine	ER 12906 intervention sur la detection incendie	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	réparation châssis ER 11600 DI125805
Destination	JB070011	WA	CM124COM - Asc	RO699COM	AV042012	AV042012	AV042012	SN568017
Référence F.L.	MFE/2022/45	MFE/2022/46	VSM/2022/28	JGA/2022/114	BDE/2022/395	BDE/2022/396	BDE/2022/397	PPA/2022/152
	MFE	MFE	VSM	JGA	BDE	BDE	BDE	PPA
Imputation	ER	LN	VANDALISME	ER	GER	ER	GER	ER
Entrepreneur	AZDAD	les JEUNES JARDINIERS	KONE BELGIUM	STBS	ELECTRO DOMESTIC sprl	Azdad	ANDRE VOUCHE	CHASSIS BRUGMANN
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Ch. d Alseberg 1393	RUE DE LA BRETAGNE, 24	GRENSSTRAAT, 280	Chaussée d'Alseberg 166	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE LEOPOLD 1ER, 344
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1200 BRUXELLES	B 9000 GENT	1190 FOREST	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)
Date lettre de commande	30/05/22	30/05/22	31/05/22	31/05/22	31/05/22	31/05/22	31/05/22	31/05/22
Montant initial hors tva	480,00 €	514,49 €	1.316,21 €	781,54 €	1.659,40 €	402,50 €	1.421,00 €	365,00 €
Date début des travaux	30/05/22	30/05/22	31/05/22	31/05/22	31/05/22	31/05/22	31/05/22	31/05/22
Date de fin de travaux	30.04.2022	25.04.2022			30.06.2022	04.06.2022	30.06.2022	
Date facture	30/04/22	25/04/22	27/09/22	02/06/22	23/06/22	31/05/22	18/07/22	17/06/22
Montant final tva comprise	480,00 €	514,49 €	1.395,18 €	828,43 €	1.758,96 €	487,03 €	1.506,26 €	386,90 €
Remarques					facture 2212773	FACTURE N° 2022128	Facture N° 57/2022	
Facturé	480,00 €	514,49 €	1.395,18 €	828,43 €	1.758,96 €	487,03 €	1.506,26 €	386,90 €
(TVA, comprise)	21%	21%	6%	6%	6%	21%	6%	6%

	849	850	851	852	853	854	855	856
Dossier	2022/1088	2022/1089	2022/1092	2022/1093	2022/1094	2022/1097	2022/1099	2022/1100
Dénomination	Réparation garde corps ER 12600 DI126114	suite intervention de garde fixation du tirant de porte lache du bloc 4	ER 11100 débouchage égout suite di 126471	ER 11100 débouchage égout suite di 126472	ER 11100 débouchage égout suite di 126533	Mobilier Bureau / commande complémentaire à la demande du directeur gérant	renfort sanitaire mai 2022	renfort sanitaire mai 2022
Destination	AN063COM	CM004COM	TR011COM	TR003COM	CM124COM	CM000BUR	FLH	FLH
Référence F.L.	PPA/2022/153	PPA/2022/154	JGA/2022/115	JGA/2022/116	JGA/2022/117	NHU/2022/5	JGA/2022/120	JGA/2022/121
	PPA	PPA	JGA	JGA	JGA	NHU	JGA	JGA
Imputation	ER	ER	ER	ER	ER	BUREAU	ER	ER
Entrepreneur	CHASSIS BRUGMANN	CHASSIS BRUGMANN	GP DEBOUCHAGE	GP DEBOUCHAGE	GP DEBOUCHAGE	FORMA OFFICE FURNITURE	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE	PLOMBERIE DERYCKE
	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE LEOPOLD 1ER, 344	AVENUE DU HERISSON, 11	AVENUE DU HERISSON, 11	AVENUE DU HERISSON, 11	CH. ALSEMBERG, 993	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	RUE DE SOFIA, 3
	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1400 NIVELLES
Date lettre de commande	31/05/22	31/05/22	01/06/22	01/06/22	01/06/22	01/06/22	02/06/22	02/06/22
Montant initial hors tva	415,00 €	465,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €	813,00 €	5.320,00 €	5.320,00 €
Date début des travaux	31/05/22	31/05/22	01/06/22	01/06/22	01/06/22	01/06/22	02/06/22	02/06/22
Date de fin de travaux						05.10.2022		
Date facture	21/08/22	21/09/22	30/05/22	30/05/22	02/06/22	05/10/22	06/06/22	02/06/22
Montant final tva comprise	439,90 €	492,90 €	286,20 €	286,20 €	286,20 €	983,73 €	5.639,20 €	5.639,20 €
Remarques								
Facturé	439,90 €	492,90 €	286,20 €	286,20 €	286,20 €	983,73 €	5.639,20 €	5.639,20 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	21%	6%	6%

	857	858	859	860	861	862	863	864
Dossier	2022/1101	2022/1102	2022/1103	2022/1107	2022/1108	2022/1109	2022/1110	2022/1111
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Suite code du logement Mise en conformité électrique du logement	Suite Code du logement Mise en conformité électrique	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AV042016	AV042016	AV042016	CM071B04	CM078A06	MD008018	MD008018	MD008018
Référence F.L.	BDE/2022/400	BDE/2022/401	BDE/2022/402	ANT/2022/8	ANT/2022/9	BDE/2022/405	BDE/2022/406	BDE/2022/407
Imputation	BDE GER	BDE ER	BDE GER	ANT GER	ANT GER	BDE GER	BDE GER	BDE GER
Entrepreneur	ELECTRO DOMESTIC sprl	Azdad	ANDRE VOUCHE	ITECHNIX	ITECHNIX	ITECHNIX sprl	ANDRE VOUCHE	DECOBEL
	Chaussée d'Alsemberg 166 1190 FOREST	Rue Stevens Delannoy 1020 BRUXELLES	RUE DU REIGERSVLIET B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	AV. BRIGADE PIRON, 140 B 1080 BRUXELLES	AV. BRIGADE PIRON, 140 B 1080 BRUXELLES	Av Brigade Piron 140 1080 BRUXELLES	RUE DU REIGERSVLIET B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE DE L'ETANG 6042 LODELINSART
Date lettre de commande	02/06/22	02/06/22	02/06/22	02/06/22	02/06/22	02/06/22	02/06/22	02/06/22
Montant initial hors tva	1.722,15 €	157,50 €	2.174,00 €	3.550,00 €	2.515,00 €	545,00 €	1.664,00 €	4.933,56 €
Date début des travaux	02/06/22	02/06/22	02/06/22	02/06/22	02/06/22	02/06/22	02/06/22	02/06/22
Date de fin de travaux	30.06.2022	07.06.2022	30.06.2022			30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
Date facture	23/06/22	31/05/22	28/06/22	26/06/22	26/06/22	19/09/22	24/08/22	21/09/22
Montant final tva comprise	1.825,48 €	190,58 €	2.304,44 €	3.763,00 €	2.665,90 €	577,70 €	1.763,84 €	5.229,57 €
Remarques	facture 22127xx	FACTURE N°2022130	facture 53/2022			FACTURE 2022/350	Facture N° 61/2022	facture n° 22FA087
Facturé (TVA, comprise)	1.825,48 € 6%	190,58 € 21%	2.304,44 € 6%	3.763,00 € 6%	2.665,90 € 6%	577,70 € 6%	1.763,84 € 6%	5.229,57 € 6%

	865	866	867	868	869	870	871	872
Dossier	2022/1112	2022/1114	2022/1115	2022/1116	2022/1120	2022/1125	2022/1136	2022/1137
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Commande d'un bloc tiroirs bureau pour SLA	ER 12300 nettoyage suite di 126533	ER 12200 suite di 125503	Suite un débouchage:Nettoyage de la sous station	Urgent! enlèvement des encombrants +sacs poubelles +nettoyage des lieux
Destination	MD008018	CM004H11	CM004B11	CM000BUR	CM012COM	CM008COM	CM009COM	CM004COMX
Référence F.L.	BDE/2022/408	BDE/2022/409	BDE/2022/410	NHU/2022/6	JGA/2022/123	JGA/2022/124	HEZ/2022/40	HEZ/2022/41
	BDE	BDE	BDE	NHU	JGA	JGA	HEZ	HEZ
Imputation	GER	ER	ER	INV	ER	ER	LN	LN
Entrepreneur	ITECHNIX sprl	AZDAD	AZDAD	FORMA OFFICE FURNITURE	AZDAD	EG TEC SPRL	AZDAD	AZDAD
	Av Brigade Piron 140	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	CH. ALSEMBERG, 993	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE UYTENHOVE, 33	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	1080 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	02/06/22	03/06/22	03/06/22	03/06/22	03/06/22	03/06/22	02/06/22	01/06/22
Montant initial hors tva	1.865,00 €	200,00 €	200,00 €	224,00 €	280,00 €	1.310,00 €	400,00 €	480,00 €
Date début des travaux	02/06/22	03/06/22	03/06/22	03/06/22	03/06/22	03/06/22	06/06/22	06/06/22
Date de fin de travaux	30.06.2022			04.07.2022			02.06.2022	01.06.2022
Date facture	19/09/22	31/05/22	31/05/22	29/07/22	31/05/22	07/06/22	31/05/22	31/05/22
Montant final tva comprise	1.976,90 €	242,00 €	242,00 €	271,04 €	296,80 €	1.388,60 €	484,00 €	580,80 €
Remarques	FACTURE 2022/351	FACTURE N°2022132	FACTURE N°2022131	fourniture livrée				
Facturé	1.976,90 €	242,00 €	242,00 €	271,04 €	296,80 €	1.388,60 €	484,00 €	580,80 €
(TVA, comprise)	6%	21%	21%	21%	6%	6%	21%	21%

	873	874	875	876	877	878	879	880
Dossier	2022/1138	2022/1141	2022/1143	2022/1144	2022/1145	2022/1146	2022/1147	2022/1148
Dénomination	Sortir et rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Detection de fuite ER 11500 suite DI 126495	Réparation machine Hitachi NT 50 GS QN20003 ER : outillage	Remplacement porte local compteur EL suite vandalisme	Remplacement porte entrée apartement suite détérioration	Remise en état de logement	travaux en régie parachèvement 21/04/2022 au 12/05/2022 2 hommes ER : 12500	INTERVENTION URGENTE suite à brique de façade en train de tomber et pignon menaçant de s'effondrer er12600
Destination	CM000COM	CC048003	FLH	CM004COM	CM004C09	CM064B05	FLH	VM003COM
Référence F.L.	HEZ/2022/42	PPA/2022/159	PPA/2022/161	RAD/2022/6	RAD/2022/7	BDE/2022/411	PPA/2022/162	PPA/2022/163
	HEZ	PPA	PPA	RAD	RAD	BDE	PPA	PPA
Imputation	LN	ER	OUTILLAGE	50% GER - 50% INV	50% GER - 50% INV	GER	ER	ER
Entrepreneur	AZDAD	AQUADETECT SRL/BV	CLABOTS	ENTRA	ENTRA	PISHOUDT s.p.r.l.	BATISTA FERNADES RENOV	MADI TOITURE
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Avenue de l'Industrie, 22	Quai des Usines, 5-8	ZONE INDUSTRIELLE HEPPIGNIES EST	ZONE INDUSTRIELLE HEPPIGNIES EST	Rue du Tilleul, 99	AVENUE VICTOR JACOBS	Rue Auguste Gevaert 22
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1420 BRAINE-L'ALLEUD	B 1000 BRUXELLES	B 6220 FLEURUS	B 6220 FLEURUS	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	1070 Bruxelles
Date lettre de commande	07/06/22	07/06/22	07/06/22	23/03/22	25/04/22	08/06/22	08/06/22	08/06/22
Montant initial hors tva	420,00 €	351,24 €	58,35 €	745,00 €	745,00 €	510,00 €	2.760,00 €	1.800,00 €
Date début des travaux	06/06/22	07/06/22	07/06/22	08/06/22	08/06/22	08/06/22	08/06/22	08/06/22
Date de fin de travaux	07.06.2022			30.05.2022	30.05.2022			
Date facture	31/05/22	21/06/22	15/06/22	30/05/22	30/05/22	22/06/22	15/04/22	13/05/22
Montant final tva comprise	508,20 €	425,00 €	70,60 €	789,70 €	789,70 €	540,60 €	2.925,60 €	1.908,00 €
Remarques						Facture 202200496		
Facturé	508,20 €	425,00 €	70,60 €	789,70 €	789,70 €	540,60 €	2.925,60 €	1.908,00 €
(TVA, comprise)	21%	21%	21%	6%	6%	6%	6%	6%

	881	882	883	884	885	886	887	888
Dossier	2022/1154	2022/1160	2022/1170	2022/1173	2022/1180	2022/1181	2022/1182	2022/1183
Dénomination	Travaux ascenseur suite devis	ER12300 manutention sel suite di 126041	suite intervention d'urgence sécurisation toiture bloc 6	Fourniture Maintenance ER : Charroi N16 YXC 174	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM113COM - Asc	FLH	CM067COM	FLH	CM004B11	CM004H11	AN150C05	AN061057
Référence F.L.	VSM/2022/30	JGA/2022/127	PPA/2022/165	HEZ/2022/44	BDE/2022/412	BDE/2022/413	BDE/2022/414	BDE/2022/415
	VSM	JGA	PPA	HEZ	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	VANDALISME	ER	ER	BUREAU	VANDALISME	VANDALISME	ER	ER
Entrepreneur	KONE BELGIUM	AZDAD	MADI TOITURE	CENTRAL PNEUS	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	AZDAD	AZDAD
	RUE DE LA BRETAGNE, 24	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Da Vincilaan 1	Av. Houba de Strooper 29	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	B 1200 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1930 ZAVENTEM	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	10/06/22	13/06/22	14/06/22	15/06/22	16/06/22	16/06/22	16/06/22	16/06/22
Montant initial hors tva	711,44 €	800,00 €	350,00 €	- €	1.143,30 €	730,00 €	655,00 €	1.365,00 €
Date début des travaux	10/06/22	13/06/22	14/06/22	15/06/22	16/06/22	16/06/22	16/06/22	16/06/22
Date de fin de travaux					05.07.2022	06.07.2022	20.06.2022	16.06.2022
Date facture	20/09/22	31/05/22	07/06/22	22/06/22	08/07/22	08/07/22	20/06/22	20/06/22
Montant final tva comprise	754,13 €	848,00 €	371,00 €	- €	1.211,90 €	773,80 €	792,55 €	1.651,65 €
Remarques				Bon vierge	Facture N° 69	Facture N° 67	facture 2022151	Facture 2022152
Facturé (TVA, comprise)	754,13 € 6%	848,00 € 6%	371,00 € 6%	30,25 € 21%	1.211,90 € 6%	773,80 € 6%	792,55 € 21%	1.651,65 € 21%

	889	890	891	892	893	894	895	896
Dossier	2022/1184	2022/1185	2022/1186	2022/1191	2022/1192	2022/1193	2022/1197	2022/1198
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Complément entretien jardin ME	Remise en état de logement
Destination	HE035L06	GS004002	CM062A02	CC042002	CC042002	AN061100	MEI et II	CM172B01
Référence F.L.	BDE/2022/416	BDE/2022/417	BDE/2022/418	BDE/2022/419	BDE/2022/420	BDE/2022/421	MFE/2022/48	BDE/2022/422
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	MFE	BDE
Imputation	ER	ER	ER	GER	GER	GER	LN	GER
Entrepreneur	AZDAD	AZDAD	AZDAD	ITECHNIX	ITECHNIX	MY HABITAT CONCEPT	les JEUNES JARDINIERS	STERKE ARMEN
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	AV. BRIGADE PIRON, 140 B 1080 BRUXELLES	AV. BRIGADE PIRON, 140 B 1080 BRUXELLES	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116 B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK	Ch. d Alseberg 1393 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	AVENUE GUSTAVE LATINIS B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)
Date lettre de commande	16/06/22	17/06/22	17/06/22	17/05/22	17/05/22	17/06/22	17/06/22	20/06/22
Montant initial hors tva	250,00 €	1.880,00 €	950,00 €	1.351,00 €	470,00 €	1.400,00 €	2.172,00 €	512,00 €
Date début des travaux	16/06/22	17/06/22	17/06/22	17/06/22	17/06/22	17/06/22	17/06/22	20/06/22
Date de fin de travaux	16.06.2022	20.06.2022	17.06.2022	30.06.2022			17.10.2022	09.07.2022
Date facture	20/06/22	20/06/22	20/06/22	21/06/22	21/06/22	20/06/22	17/10/22	10/07/22
Montant final tva comprise	302,50 €	2.274,80 €	1.149,50 €	1.432,06 €	498,20 €	1.484,00 €	2.172,00 €	542,72 €
Remarques	Facture 2022153	facture 2022149	Facture 2022150	facture 2022/222	Facture 2022/223	Facture N° 56	RAS	FACTURE N°2022/047
Facturé (TVA, comprise)	302,50 € 21%	2.274,80 € 21%	1.149,50 € 21%	1.432,06 € 6%	498,20 € 6%	1.484,00 € 6%	2.172,00 € 21%	542,72 € 6%

	897	898	899	900	901	902	903	904
Dossier	2022/1199	2022/1200	2022/1201	2022/1202	2022/1203	2022/1204	2022/1205	2022/1208
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM172B01	CM172B01	CM172B01	CM172B01	CM171A02	CM171A02	CM171A02	CM066B04
Référence F.L.	BDE/2022/423	BDE/2022/424	BDE/2022/425	BDE/2022/426	BDE/2022/427	BDE/2022/428	BDE/2022/429	BDE/2022/431
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	GER	GER	GER	GER	ER	GER	ER
Entrepreneur	Azdad	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	Azdad	STERKE ARMEN	Azdad
	Rue Stevens Delannoy	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	Rue Stevens Delannoy	AVENUE GUSTAVE LATINIS	Rue Stevens Delannoy
	1020 BRUXELLES	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	1020 BRUXELLES	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	1020 BRUXELLES
Date lettre de commande	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22
Montant initial hors tva	42,00 €	188,00 €	2.106,53 €	178,00 €	216,00 €	35,00 €	2.007,52 €	47,00 €
Date début des travaux	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22	20/06/22
Date de fin de travaux	23.06.2022	09.07.2022	10.07.2022	09.07.2022	20.07.2022	23.06.2022	20.07.2022	24.06.2022
Date facture	20/06/22	10/07/22	10/07/22	10/07/22	10/07/22	20/06/22	10/07/22	20/06/22
Montant final tva comprise	50,82 €	199,28 €	2.232,92 €	188,68 €	228,96 €	42,35 €	2.127,97 €	56,87 €
Remarques	facture 2022155	FACTURE N° 2022/048	FACTURE N° 2022/049	FACTURE N°2022/050	FACTURE N°2022/045	Facture 2022155	FACTURE N°2022/046	Facture 2022154
Facturé (TVA, comprise)	50,82 € 21%	199,28 € 6%	2.232,92 € 6%	188,68 € 6%	228,96 € 6%	42,35 € 21%	2.127,97 € 6%	56,87 € 21%

	905	906	907	908	909	910	911	912
Dossier	2022/1212	2022/1213	2022/1214	2022/1216	2022/1218	2022/1219	2022/1220	2022/1221
Dénomination	Fourniture et produits entretien	Entretien des pelouses du complexe ME I & II	entretien des Jardins	REPARATION CHASSIS ER 11600 DI126384	débouchage egout intervention urgence du 14/06/2022 a 17h00	entretien immeubles complexe Wannecouter	entretien parties communes complexe	Remise en état ds parties communes abimées
Destination	complexe Mellery	ME I&II	WA	CM073A06	FR122COM	complexe Wannecouter	complexe Mellery	TP030COM
Référence F.L.	TRA/2022/32	MFE/2022/50	MFE/2022/51	PPA/2022/174	PPA/2022/176	TRA/2022/33	TRA/2022/34	MFE/2022/52
	TRA	MFE	MFE	PPA	PPA	TRA	TRA	MFE
Imputation	LN	LN	LN	ER	ER	LN	LN	GER
Entrepreneur	ALPHEIOS	les JEUNES JARDINIERS	les JEUNES JARDINIERS	CHASSIS BRUGMANN	GP DEBOUCHAGE	BE CLEANING SERVICES SPRL	BE CLEANING SERVICES SPRL	MATIDAN RENOV
	RUE GASTON FABRE 50	Ch. d Alseberg 1393	Ch. d Alseberg 1393	RUE LEOPOLD 1ER, 344	AVENUE DU HERISSON, 11	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	RUE LELIEGAARDE, 1
	B 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1731 ASSE
Date lettre de commande	20/06/22	20/06/22	20/06/22	21/06/22	21/06/22	21/06/22	21/06/22	22/06/22
Montant initial hors tva	2.271,52 €	5.851,20 €	4.897,20 €	545,00 €	170,00 €	2.200,00 €	3.300,00 €	2.977,00 €
Date début des travaux	20/06/22	20/06/22	20/06/22	21/06/22	21/06/22	21/06/22	21/06/22	22/06/22
Date de fin de travaux	01.08.2022					16.08.2022	15.08.2022	26.06.2022
Date facture	20/07/22	23/12/22	23/12/22	21/08/22	18/07/22	31/08/22	31/08/22	26/06/22
Montant final tva comprise	2.748,54 €	7.079,95 €	5.925,61 €	577,70 €	180,20 €	2.662,00 €	3.993,00 €	2.977,00 €
Remarques	EA1	RAS	RAS					
Facturé	2.748,54 €	3.900,80 €	3.264,80 €	577,70 €	180,20 €	2.662,00 €	3.993,00 €	2.977,00 €
(TVA, comprise)	21%	21%	21%	6%	6%	21%	21%	6%

	913	914	915	916	917	918	919	920
Dossier	2022/1222	2022/1223	2022/1224	2022/1225	2022/1226	2022/1227	2022/1233	2022/1234
Dénomination	Remise en état des parties communes	Remise en état de logement	Reparation pneu C21	Sortir et rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Rebranchement des extracteurs	Urgent! enlèvement des encombrants +sacs poubelles +nettoyage des lieux	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AS035COM	AN150L09	FLH	CM000COM	PS21ATOI	CM004COMX	CM068F01	CM068F01
Référence F.L.	MFE/2022/53	BDE/2022/435	JGA/2022/130	HEZ/2022/48	MCA/2021/138	HEZ/2022/49	BDE/2022/439	BDE/2022/440
Imputation	MFE	BDE	JGA	HEZ	MCA	HEZ	BDE	BDE
Entrepreneur	GER	ER	CHARROIT	LN	PS21A-B_RENO TOIT/R	ER	GER	GER
	MATIDAN RENOV	AZDAD	CENTRAL PNEUS	AZDAD	ITECHNIX	AZDAD	ANDRE VOUCHE	DECOBEL
	RUE LELIEGAARDE, 1	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Av. Houba de Strooper 29	RUE STEVENS DELANNOY, 119	AV. BRIGADE PIRON, 140	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG
	B 1731 ASSE	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1080 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART
Date lettre de commande	22/06/22	22/06/22	22/06/22	22/06/22	13/10/21	22/06/22	23/06/22	23/06/22
Montant initial hors tva	9.420,00 €	225,00 €	25,00 €	420,00 €	1.337,00 €	480,00 €	2.023,00 €	12.061,58 €
Date début des travaux	22/06/22	22/06/22	22/06/22	22/06/22	22/06/22	22/06/22	23/06/22	23/06/22
Date de fin de travaux					17.06.2022	22.06.2022	23.07.2022	23.07.2022
Date facture	22/07/22	20/06/22	22/06/22	22/06/22	21/06/22	22/06/22	22/12/22	21/09/22
Montant final tva comprise	9.420,00 €	272,25 €	30,25 €	508,20 €	1.417,22 €	580,80 €	2.144,38 €	12.785,27 €
Remarques		Facture 20220162					Facture 105/2022	FACTURE N°22FA085
Facturé	9.420,00 €	272,25 €	30,25 €	508,20 €	1.417,22 €	580,80 €	2.144,38 €	12.785,27 €
(TVA, comprise)	6%	21%	21%	21%	6%	21%	6%	6%

	921	922	923	924	925	926	927	928
Dossier	2022/1249	2022/1251	2022/1252	2022/1253	2022/1255	2022/1256	2022/1259	2022/1269
Dénomination	Travaux complémentaire et M.O. suite intervention	Travaux ascenseur suite vandalisme ascenseur	verification + passage CT 1DKS998	Suite code du logement Remise en état des châssis	Remise en état de logement	Code du Logement Remise en état des châssis bois	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	HE035COM - Complexe HA	CM001COM - Asc D	FLH	CM078A06	CM123D02	CM078A06	VM007010	SD021B00
Référence F.L.	VSM/2022/31	VSM/2022/32	JGA/2022/135	ANT/2022/10	BDE/2022/454	ANT/2022/11	BDE/2022/455	BDE/2022/465
	VSM	VSM	JGA	ANT	BDE	ANT	BDE	BDE
Imputation	GER	VANDALISME	CHARROIT	ER	GER	ER	GER	GER
Entrepreneur	EDO PUMPS	SCHINDLER S.A.	LOGNOUL & FILS - EURO REPAR	CRUANES - EBENISTE-MENUISIER	ANDRE VOUCHE	CRUANES - EBENISTE-MENUISIER	ELECTRO DOMESTIC sprl	ELECTRO DOMESTIC sprl
	KERKHOFSTRAAT, 238	BD DE L'HUMANITE, 241 A	CHAUSSÉE DE JETTE, 541	ARTHUR MEULEMANSSTRAAT, 27	RUE DU REIGERSVLIET	ARTHUR MEULEMANSSTRAAT, 27	Chaussée d'Alseberg 166	Chaussée d'Alseberg 166
	B 2850 BOOM	B 1620 DROGENBOS	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 2627 SCHELLE	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 2627 SCHELLE	1190 FOREST	1190 FOREST
Date lettre de commande	24/06/22	24/06/22	27/06/22	27/06/22	27/06/22	27/06/22	27/06/22	27/06/22
Montant initial hors tva	1.682,30 €	8.072,16 €	226,32 €	660,00 €	355,00 €	1.510,00 €	1.335,75 €	2.722,40 €
Date début des travaux	24/06/22	24/06/22	27/06/22	27/06/22	27/06/22	27/06/22	27/06/22	27/06/22
Date de fin de travaux					05.07.2022		28.07.2022	30.07.2022
Date facture	24/06/22	13/07/22	05/07/22	12/06/22	28/06/22	18/06/22	30/08/22	30/08/22
Montant final tva comprise	1.783,24 €	8.556,49 €	273,85 €	699,60 €	376,30 €	1.600,60 €	1.415,90 €	2.885,74 €
Remarques	Supplément suite à la cde VSM/sma - 2022-04-01. Rapport 22/02/183 du 11/02/2022		bon vierge		facture 52/2022		Facture n°221286	Facture n°2212867
Facturé	1.783,24 €	8.556,49 €	273,85 €	699,60 €	376,30 €	1.600,60 €	1.415,90 €	2.885,74 €
(TVA, comprise)	6%	6%	21%	6%	6%	6%	6%	6%

	929	930	931	932	933	934	935	936
Dossier	2022/1271	2022/1272	2022/1273	2022/1274	2022/1280	2022/1281	2022/1284	2022/1285
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remplacement chaudière individuelle	Mission Relevé Géomètre	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	SD021B00	SD021B00	SD021B00	CI061003	Jean Heymans 7	ME038D00	ME038D00	ME038D00
Référence F.L.	BDE/2022/467	BDE/2022/468	BDE/2022/469	VSM/2022/33	ANT/2022/12	BDE/2022/475	BDE/2022/478	BDE/2022/479
Imputation	BDE GER	BDE GER	BDE GER	VSM INV	ANT JH007_RENO ENVELOP/R ProGex	BDE GER	BDE GER	BDE GER
Entrepreneur	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ITECHNIX sprl	BLUENERGY TECHNIQUES SPECIALES	ART BUILDING	ART BUILDING	ART BUILDING	ART BUILDING
	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	RUE UYTENHOVE, 71	AVENUE LOUISE	AVENUE LOUISE	AVENUE LOUISE	AVENUE LOUISE
	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	Avenue de Versailles 29 1380 Lasne	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)
Date lettre de commande	27/06/22	27/06/22	27/06/22	28/06/22	28/06/22	28/06/22	28/06/22	28/06/22
Montant initial hors tva	1.083,00 €	11.727,92 €	2.568,00 €	3.485,00 €	6.300,00 €	75,00 €	2.240,65 €	230,00 €
Date début des travaux	27/06/22	27/06/22	27/06/22	28/06/22	28/06/22	28/06/22	28/06/22	28/06/22
Date de fin de travaux	30.07.2022	30.07.2022	30.07.2022			29.07.2022	29.07.2022	29.07.2022
Date facture	05/09/22	23/12/22	20/11/22	24/08/22	20/10/22	10/11/22	10/11/22	10/11/22
Montant final tva comprise	1.147,98 €	12.431,60 €	2.722,08 €	3.694,10 €	7.623,00 €	79,50 €	2.375,09 €	243,80 €
Remarques	Facture 69/2022	Facture 22FA108	facture n° 2022/431			Facture S00119	Facture S00120	Facture S00121
Facturé (TVA, comprise)	1.147,98 € 6%	12.431,60 € 6%	2.722,08 € 6%	3.694,10 € 6%	7.623,00 € 21%	79,50 € 6%	2.375,09 € 6%	243,80 € 6%

	937	938	939	940	941	942	943	944
Dossier	2022/1288	2022/1294	2022/1305	2022/1306	2022/1310	2022/1312	2022/1313	2022/1314
Dénomination	ER 12201 (suite di 126396)	Fourniture urgente matériel	ER 12301	dépannage et diagnostic chaudière individuelle	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM064COM	FLH	VM001COM	CI061003	AN150E11	AN150E11	AN150E11	AN150E11
Référence F.L.	JGA/2022/139	JGA/2022/140	JGA/2022/142	NLO/2022/10	BDE/2022/482	BDE/2022/484	BDE/2022/485	BDE/2022/486
	JGA	JGA	JGA	NLO	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	Atelier	ER	VW	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	SV SECURITY	CEBEO	GP DEBOUCHAGE	BLUENERGY TECHNIQUES SPECIALES RUE UYTENHOVE, 71	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN
	BARON R.DE VIRONLAAN, 39 B 1700 DILBEEK	Noordlaan 15 B 8520 KUURNE	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	AVENUE GUSTAVE LATINIS B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	AVENUE GUSTAVE LATINIS B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	AVENUE GUSTAVE LATINIS B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	AVENUE GUSTAVE LATINIS B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)
Date lettre de commande	30/06/22	30/06/22	01/07/22	01/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22
Montant initial hors tva	579,00 €	62,00 €	270,00 €	115,00 €	416,00 €	390,00 €	2.719,08 €	2.411,00 €
Date début des travaux	30/06/22	30/06/22	01/07/22	01/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22
Date de fin de travaux					29.07.2022	29.07.2022	29.07.2022	29.07.2022
Date facture	30/06/22	17/03/22	30/06/22	15/06/22	25/08/22	25/08/22	25/08/22	25/08/22
Montant final tva comprise	613,74 €	75,02 €	286,20 €	139,15 €	440,96 €	413,40 €	2.882,22 €	2.555,66 €
Remarques					Feature N° 2022/062	Facture N° 2022/063	Facture N° 2022/064	Facture N° 2022/065
Facturé (TVA, comprise)	613,74 € 6%	75,02 € 21%	286,20 € 6%	139,15 € 21%	440,96 € 6%	413,40 € 6%	2.882,22 € 6%	2.555,66 € 6%

	945	946	947	948	949	950	951	952
Dossier	2022/1315	2022/1316	2022/1318	2022/1319	2022/1320	2022/1322	2022/1323	2022/1324
Dénomination	Remise état finition suite sinistre - DossAss 19007	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Travaux de réparation et remise en état du groupe de suppression HA	Remise état finition suite sinistre - DossAss 19053	Remise en état de logement
Destination	TR004009	AN152J08	AN152J08	AN152J08	AN152J08	HA000COM	CC042002	ME038C00
Référence F.L.	SBA/2020/89	BDE/2022/487	BDE/2022/489	BDE/2022/490	BDE/2022/491	VSM/sma-2022.04.01 VSM	SBA/2020/90	BDE/2022/492
Imputation	SBA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	SBA	BDE
Entrepreneur	ASS	GER	GER	GER	GER	INV	ASS	GER
Entrepreneur	DECOBEL	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	EDO PUMPS	DECOBEL	ITECHNIX sprl
	RUE DE L'ETANG, 62	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	KERKHOFSTRAAT, 238	RUE DE L'ETANG, 62	Av Brigade Piron 140
	B 6042 LODELINSART	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 2850 BOOM	B 6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	25/09/20	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	01/04/22	25/09/20	04/07/22
Montant initial hors tva	782,05 €	1.228,00 €	1.989,00 €	5.791,18 €	1.930,00 €	11.246,10 €	8.354,17 €	935,00 €
Date début des travaux	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22		04/07/22	04/07/22
Date de fin de travaux	14.06.2022	30.07.2022	30.07.2022	30.07.2022	30.07.2022			31.07.2022
Date facture	14/06/22	20/09/22	20/09/22	20/09/22	20/09/22	24/06/22	21/04/22	20/11/22
Montant final tva comprise	828,97 €	1.301,68 €	2.108,34 €	6.138,65 €	2.045,80 €	11.920,87 €	8.855,42 €	991,10 €
Remarques	FCT 22FA066	FACTURE 90	FACTURE 89	FACTURE 88	Factuer 87	Montant principal de la commande + Supplémen dans commande VSM/2022/31	FCT 22FA043	facture n° 2022/435
Facturé	828,97 €	1.301,68 €	2.108,34 €	6.138,65 €	2.045,80 €	11.920,87 €	8.855,42 €	991,10 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	953	954	955	956	957	958	959	960
Dossier	2022/1326	2022/1327	2022/1328	2022/1338	2022/1339	2022/1340	2022/1341	2022/1342
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	réparation d'un volet chez le RB	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	ME038C00	ME038C00	ME038C00	AN063COM	AN150C05	AN150C05	AN150C05	AN150C05
Référence F.L.	BDE/2022/494	BDE/2022/495	BDE/2022/496	PPA/2022/196	BDE/2022/497	BDE/2022/498	BDE/2022/499	BDE/2022/500
	BDE	BDE	BDE	PPA	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	ER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	ANDRE VOUCHE	ART BUILDING	ITECHNIX sprl	CHASSIS BRUGMANN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN
	RUE DU REIGERSVLIET	AVENUE LOUISE	Av Brigade Piron 140	RUE LEOPOLD 1ER, 344	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS
	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	1080 BRUXELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)
Date lettre de commande	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22
Montant initial hors tva	319,25 €	2.675,67 €	5,00 €	425,00 €	433,00 €	1.803,00 €	4.458,42 €	2.513,00 €
Date début des travaux	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22	04/07/22
Date de fin de travaux	30.07.2022	31.07.2022	30.07.2022		05.08.2022	05.08.2022	12.08.2022	05.08.2022
Date facture	18/07/22	10/11/22	20/11/22	21/08/22	10/09/22	10/09/22	10/09/22	10/09/22
Montant final tva comprise	338,41 €	2.836,21 €	5,30 €	450,50 €	458,98 €	1.911,18 €	4.725,93 €	2.663,78 €
Remarques	Facture N°55/2022	Facture S00122	FACTURE N° 2022/430		facture 2022/068	Facture 2022/069	Facture N°2022/070	Facture N° 2022/071
Facturé (TVA, comprise)	338,41 € 6%	2.836,21 € 6%	5,30 € 6%	450,50 € 6%	458,98 € 6%	1.911,18 € 6%	4.725,93 € 6%	2.663,78 € 6%

	961	962	963	964	965	966	967	968
Dossier	2022/1343	2022/1344	2022/1345	2022/1349	2022/1351	2022/1352	2022/1353	2022/1354
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Inventaire amiante PS21A
Destination	AN061057	AN061057	AN061057	CM061B04	CM061B04	CM061B04	CM061B04	PS21A
Référence F.L.	BDE/2022/501	BDE/2022/502	BDE/2022/503	BDE/2022/505	BDE/2022/507	BDE/2022/508	BDE/2022/509	PTE/2022/1
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	PTE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	ER
Entrepreneur	ITECHNIX sprl	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	ELECTRO DOMESTIC sprl	ANDRE VOUCHE	ART BUILDING	ART BUILDING	MOMMAERTS- SAFETY
	Av Brigade Piron 140	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG	Chaussée d'Alseberg 166	RUE DU REIGERSVLIET	AVENUE LOUISE	AVENUE LOUISE	RUE DE L'EGLISE, 13
	1080 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART	1190 FOREST	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	B 1050 BRUXELLES (IXELLES)	B 1315 INCOURT
Date lettre de commande	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22
Montant initial hors tva	1.365,00 €	1.864,00 €	12.529,25 €	1.263,60 €	2.757,00 €	5.237,30 €	1.420,00 €	410,00 €
Date début des travaux	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22
Date de fin de travaux	08.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	05.08.2022	08.08.2022	12.08.2022	08.08.2022	27.07.2022
Date facture	20/11/22	26/07/22	23/12/22	30/08/22	08/09/22	10/11/22	10/11/22	16/09/22
Montant final tva comprise	1.446,90 €	1.975,84 €	13.281,01 €	1.339,42 €	2.922,42 €	5.551,54 €	1.505,20 €	496,10 €
Remarques	facture n°2022/429	Facture N°59/2022	Facture 22FA104	Facture n°2212869	Facture N° 70/2022	Facture S00123	Facture S00124	410 + 5 échantillons réalisés soit 200 Total 610€
Facturé (TVA, comprise)	1.446,90 € 6%	1.975,84 € 6%	13.281,01 € 6%	1.339,42 € 6%	2.922,42 € 6%	5.551,54 € 6%	1.505,20 € 6%	738,10 € 21%

	969	970	971	972	973	974	975	976
Dossier	2022/1355	2022/1357	2022/1358	2022/1359	2022/1361	2022/1362	2022/1363	2022/1364
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Evacuation d'encombrants sous la Rampe des citronniers	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM075B04	CM075B04	CM075B04	CM075B04	Cité Modèle	AN150N05	AN150N05	AN150N05
Référence F.L.	BDE/2022/510	BDE/2022/512	BDE/2022/513	BDE/2022/514	SBA/2022/19	BDE/2022/515	BDE/2022/516	BDE/2022/517
	BDE	BDE	BDE	BDE	SBA	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	ELECTRO DOMESTIC sprl	ANDRE VOUCHE	GVD.RENOV	ITECHNIX sprl	AZDAD	RAFAEL IMMO	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO
	Chaussée d'Alsemberg 166	RUE DU REIGERSVLIET	Langensteenweg	Av Brigade Piron 140	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE EMILE DELVA	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA
	1190 FOREST	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1785 MERCHTEM	1080 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22
Montant initial hors tva	1.490,06 €	2.826,00 €	6.912,31 €	2.894,00 €	4.680,00 €	1.095,00 €	2.399,00 €	3.270,03 €
Date début des travaux	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22
Date de fin de travaux	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	05.07.2022	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022
Date facture	30/08/22	05/09/22	03/08/22	20/11/22	30/07/22	29/08/22	18/07/22	29/08/22
Montant final tva comprise	1.579,46 €	2.995,56 €	7.327,05 €	3.067,64 €	5.662,80 €	1.160,70 €	2.542,94 €	3.466,23 €
Remarques	Facture n°2212868	Facture 66/2022	Facture N°11/22	facture N°2022/432	FCT 2022186	Facture 115/2022	Facture N°58/2022	Facture 116/2022
Facturé	1.579,46 €	2.995,56 €	7.327,05 €	3.067,64 €	5.662,80 €	1.160,70 €	2.542,94 €	3.466,23 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	21%	6%	6%	6%

	977	978	979	980	981	982	983	984
Dossier	2022/1365	2022/1368	2022/1369	2022/1370	2022/1373	2022/1374	2022/1376	2022/1383
Dénomination	Remise en état de logement	ER 12300 Renfort sanitaire juin 2022	ER 12300 Renfort sanitaire juin 2022	ER 12301	Installation de 2 bornes de recharge	Remise état finition suite sinitre - DossAss 19104	ER 12101 suite di 126848	Mise a niveau de la zone "Quartier d'été"
Destination	AN150N05	FLH	FLH	AN013COM	Bureau FLH	AN061068	AN063035	CM006EXT
Référence F.L.	BDE/2022/518	JGA/2022/143	JGA/2022/144	JGA/2022/145	VRE/2022/3	SBA/2020/91	JGA/2022/147	SBA/2022/21
	BDE	JGA	JGA	JGA	VRE	SBA	JGA	SBA
Imputation	GER	ER	ER	ER	CHARROIT	ASS	ER	ASR
Entrepreneur	RAFAEL IMMO	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	PLOMBERIE DERYCKE	GP DEBOUCHAGE	ZEborne srl	DECOBEL	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	les JEUNES JARDINIERS
	RUE EMILE DELVA		RUE DE SOFIA, 3	AVENUE DU HERISSON, 11	rue du commerce 23	RUE DE L'ETANG, 62		Ch. d Alseberg 1393
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1400 NIVELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	1400 Nivelles	B 6042 LODELINSART	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)
Date lettre de commande	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	06/07/22	25/09/20	06/07/22	07/07/22
Montant initial hors tva	1.342,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €	270,00 €	4.003,60 €	329,75 €	820,00 €	2.750,00 €
Date début des travaux	05/07/22	05/07/22	05/07/22	05/07/22	06/07/22	06/07/22	06/07/22	07/07/22
Date de fin de travaux	08.08.2022				18.08.2022			
Date facture	29/08/22	05/07/22	11/07/22	03/07/22	19/08/22	14/06/22	17/07/22	12/10/22
Montant final tva comprise	1.422,52 €	4.833,60 €	4.833,60 €	286,20 €	4.243,82 €	349,54 €	992,20 €	3.327,50 €
Remarques	Facture 117/2022			Deux passages	Placement d'un switch pour 85€	FCT 22FA067		FCT 221808
Facturé (TVA, comprise)	1.422,52 € 6%	4.833,60 € 6%	4.833,60 € 6%	572,40 € 6%	4.331,80 € 6%	349,54 € 6%	992,20 € 21%	3.327,50 € 21%

	985	986	987	988	989	990	991	992
Dossier	2022/1384	2022/1386	2022/1387	2022/1390	2022/1391	2022/1392	2022/1393	2022/1394
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN061057	CM004B12	CM004B14	AN150E04	CR016004	AN150B04	CM061A03	CM066B01
Référence F.L.	BDE/2022/519	BDE/2022/521	BDE/2022/522	BDE/2022/523	BDE/2022/524	BDE/2022/525	BDE/2022/526	BDE/2022/527
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	VANDALISME	GER	ER	ER	ER	GER	GER
Entrepreneur	CHASSIS BRUGMANN	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	GLAVAN GHEORGHE MADALIN	GLAVAN GHEORGHE MADALIN	GLAVAN GHEORGHE MADALIN	CRUANES - EBENISTE-MENUISIER	CRUANES - EBENISTE-MENUISIER
	RUE LEOPOLD 1ER, 344 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116 B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116 B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK				ARTHUR MEULEMANSSTRAAT, 27 B 2627 SCHELLE	ARTHUR MEULEMANSSTRAAT, 27 B 2627 SCHELLE
Date lettre de commande	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22
Montant initial hors tva	625,00 €	583,30 €	1.023,60 €	900,00 €	1.100,00 €	1.150,00 €	1.640,00 €	2.485,00 €
Date début des travaux	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22
Date de fin de travaux		08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	03.10.2022	
Date facture	21/09/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	08/07/22	05/08/22	12/10/22
Montant final tva comprise	662,50 €	618,30 €	1.085,02 €	1.089,00 €	1.331,00 €	1.391,50 €	1.738,40 €	2.634,10 €
Remarques	FACTURE FC0325	Facture N°70	Facture N°68	Facture N°153	FACTURE N°152	Facture N° 154	Facture N° 005/2022	Facture N° 08/2022
Facturé (TVA, comprise)	662,50 € 6%	618,30 € 6%	1.085,02 € 6%	1.089,00 € 21%	1.331,00 € 21%	1.391,50 € 21%	1.738,40 € 6%	2.634,10 € 6%

	993	994	995	996	997	998	999	1000
Dossier	2022/1396	2022/1400	2022/1403	2022/1404	2022/1419	2022/1422	2022/1423	2022/1425
Dénomination	Remise en état de logement	Analyse de risque 2022	Entretien annuel des adoucisseurs	VW suite di 126689	Réparation châssis ER11600	VW remplacement radiateur suite di 126466	ER 13001 suite di 220047	travaux en régie parachèvement 13 jours 09/06/2022 au 20/07/2022 2 hommes ER : 12500
Destination	CM008C11	BR021 + JH007	Patrimoine	CM113B06	SN568028	AN150R02	CR040008	FLH
Référence F.L.	BDE/2022/529	VSM/2022/34	VSM/sma - 2022.05.30-1 VSM	JGA/2022/152	PPA/2022/207	JGA/2022/155	JGA/2022/156	PPA/2022/208
	BDE	VSM		JGA	PPA	JGA	JGA	PPA
Imputation	ER	GER	VW	VW	ER	VW	ER	ER
Entrepreneur	CRUANES - EBENISTE-MENUISIER	VINCOTTE	WATER TREATMENT CONSULTANT- YVON GITS	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE	CHASSIS BRUGMANN	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE	BE CLEANING SERVICES SPRL	BATISTA FERNADES RENOV
	ARTHUR MEULEMANSSTRAAT, 27 B 2627 SCHELLE	JAN VAN OLIESLAGERSLAAN, 35 B 1800 VILVOORDE	PLACE D'EPINOIS, 6 B 7134 BINCHE	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE LEOPOLD 1ER, 344 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	CHAUSSÉE DE JETTE, 264 B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	AVENUE VICTOR JACOBS B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	08/07/22	11/07/22	30/06/22	11/07/22	14/07/22	18/07/22	19/07/22	21/07/22
Montant initial hors tva	1.030,00 €	593,76 €	9.600,00 €	820,00 €	415,00 €	680,00 €	350,00 €	4.380,00 €
Date début des travaux	08/07/22	11/07/22		11/07/22	14/07/22	18/07/22	19/07/22	21/07/22
Date de fin de travaux								
Date facture	09/09/22	06/10/22	30/06/22	21/08/22	21/08/22	24/07/22	31/08/22	15/05/22
Montant final tva comprise	1.091,80 €	718,45 €	10.176,00 €	992,20 €	439,90 €	720,80 €	423,50 €	4.642,80 €
Remarques	FACTURE 07-2022							
Facturé	1.091,80 €	718,45 €	10.176,00 €	992,20 €	439,90 €	720,80 €	423,50 €	4.642,80 €
(TVA, comprise)	6%	21%	6%	21%	6%	6%	21%	6%

	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
Dossier	2022/1465	2022/1468	2022/1469	2022/1470	2022/1471	2022/1473	2022/1474	2022/1475
Dénomination	ER 50% 12701, 50% 12300 suite di 126004	Suite entretien , remplacement d'un clapet anti-retour sur le ventilateur du brûleur et d'un injecteur sur le bloc gaz	pose de la pompe immergée et stock	Suite entretien, remplacement pompe hydrophore	CM 11 : Démontage complet vanne 2850 Remplacement kit de joints et cages internes Remise en service	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	TP036007	PS019COM	NCM000COM	CM005COM	CM011COM	AN150B04	AN150B04	AN150B04
Référence F.L.	JGA/2022/158	NLO/2022/11	NLO/2022/12	NLO/2022/13	NLO/2022/14	BDE/2022/534	BDE/2022/535	BDE/2022/536
	JGA	NLO	NLO	NLO	NLO	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	VW	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	BLANC NUAGE	BLUENERGY TECHNIQUES SPECIALES	EDO PUMPS	EDO PUMPS	WATER TREATMENT CONSULTANT- YVON GITS	RAFAEL IMMO	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO
	RUE DES CARBURANTS, 53	RUE UYTENHOVE, 71	KERKHOFSTRAAT, 238	KERKHOFSTRAAT, 238	PLACE D'EPINOIS, 6	RUE EMILE DELVA	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA
	B 1190 BRUXELLES (FOREST)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 2850 BOOM	B 2850 BOOM	B 7134 BINCHE	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	26/07/22	26/07/22	26/07/22	26/07/22	26/07/22	27/07/22	27/07/22	27/07/22
Montant initial hors tva	1.880,00 €	267,00 €	865,80 €	1.671,60 €	285,00 €	1.005,00 €	3.502,00 €	5.475,69 €
Date début des travaux	26/07/22	26/07/22	26/07/22	26/07/22	26/07/22	27/07/22	27/07/22	27/07/22
Date de fin de travaux						27.08.2022	27.08.2022	27.08.2022
Date facture	29/09/22	09/09/22	03/08/22	03/08/22	27/07/22	02/09/22	24/08/22	02/09/22
Montant final tva comprise	1.992,80 €	283,02 €	917,75 €	1.771,90 €	302,10 €	1.065,30 €	3.712,12 €	5.804,23 €
Remarques			regie moins chere	frais de deplacement		Facture 120-2022	Facture N° 62/2022	Facture 119-2022
Facturé	1.992,80 €	283,02 €	704,05 €	1.772,74 €	302,10 €	1.065,30 €	3.712,12 €	5.804,23 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016
Dossier	2022/1476	2022/1477	2022/1479	2022/1480	2022/1481	2022/1482	2022/1483	2022/1484
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	renfort sanitaire en régie pour le mois de juillet 2022 13 jours ER 12300	intervention sur façade (étanchéisation)	éradication nid de guêpe au droit HE031P12	Travail en régie du 01/08 au 12/08 (10 jours) en l'absence de ISO et IKA	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN150B04	AN150F02	FLH	HE031P12	HE031P12	FLH	AN150E04	AN150E04
Référence F.L.	BDE/2022/537	BDE/2022/538	PPA/2022/212	TRA/2022/36	TRA/2022/37	HEZ/2022/56	BDE/2022/540	BDE/2022/541
	BDE	BDE	PPA	TRA	TRA	HEZ	BDE	BDE
Imputation	GER	VANDALISME	ER	ER	LN	ER	GER	GER
Entrepreneur	RAFAEL IMMO	MY HABITAT CONCEPT	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE	VOLTIGO	Guêpes destruction	SIRINE	RAFAEL IMMO	ANDRE VOUCHE
	RUE EMILE DELVA	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	RUE FOSTRIE, 17	Bosweg,56	Rue du Moulin 165	RUE EMILE DELVA	RUE DU REIGERSVLIET
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 5530 YVOIR	1970 Wezmbeek Oppem	B 1210 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	27/07/22	27/07/22	27/07/22	27/07/22	27/07/22	27/07/22	28/07/22	28/07/22
Montant initial hors tva	2.102,00 €	990,00 €	4.940,00 €	1.797,00 €	49,59 €	1.840,00 €	815,00 €	2.182,00 €
Date début des travaux	27/07/22	27/07/22	27/07/22	27/07/22	27/07/22	27/07/22	28/07/22	28/07/22
Date de fin de travaux	27.08.2022			30.08.2022	31.07.2022		31.08.2022	31.08.2022
Date facture	02/09/22	20/09/22	27/07/22	22/08/22	31/07/22	13/08/22	02/09/22	24/08/22
Montant final tva comprise	2.228,12 €	1.049,40 €	5.236,40 €	1.904,82 €	60,00 €	2.226,40 €	863,90 €	2.312,92 €
Remarques	Facture 118-2022				eradication nid de guêpes.		facture 122/2022	Facture N° 63/2022
Facturé (TVA, comprise)	2.228,12 € 6%	1.049,40 € 6%	5.236,40 € 6%	1.904,82 € 6%	60,00 € 21%	2.226,40 € 21%	863,90 € 6%	2.312,92 € 6%

	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
Dossier	2022/1485	2022/1486	2022/1488	2022/1491	2022/1492	2022/1493	2022/1494	2022/1496
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN150E04	AN150E04	CM123D02	RO707004	RO707004	RO707004	RO707004	HE033A01
Référence F.L.	BDE/2022/542	BDE/2022/543	BDE/2022/545	BDE/2022/547	BDE/2022/548	BDE/2022/549	BDE/2022/550	BDE/2022/552
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	VANDALISME
Entrepreneur	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	GVD.RENOV	ELECTRO DOMESTIC sprl	Mirela georghe glavan	ANDRE VOUCHE	DECOBEL	MY HABITAT CONCEPT
	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	Langensteenweg	Chaussée d'Alsemberg 166		RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1785 MERCHTEM	1190 FOREST		B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
Date lettre de commande	28/07/22	28/07/22	28/07/22	28/07/22	28/07/22	28/07/22	28/07/22	29/07/22
Montant initial hors tva	5.856,57 €	1.920,00 €	2.969,61 €	1.245,90 €	245,00 €	3.805,00 €	9.319,03 €	626,00 €
Date début des travaux	28/07/22	28/07/22	28/07/22	28/07/22	28/07/22	28/07/22	28/07/22	29/07/22
Date de fin de travaux	31.08.2022	31.08.2022	13.08.2022	31.08.2022	03.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	
Date facture	02/09/22	02/09/22	03/08/22	30/08/22	29/08/22	05/09/22	23/12/22	20/09/22
Montant final tva comprise	6.207,96 €	2.035,20 €	3.147,79 €	1.320,65 €	296,45 €	4.033,30 €	9.878,17 €	663,56 €
Remarques	Facture 123/2022	facture 121/2022	Facture N° 12/22	Facture n°2212870	Facture N°217	Facture N° 68/2022		FACTURE 85
Facturé (TVA, comprise)	6.207,96 € 6%	2.035,20 € 6%	3.147,79 € 6%	1.320,65 € 6%	296,45 € 21%	4.033,30 € 6%	9.878,17 € 6%	663,56 € 6%

	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032
Dossier	2022/1503	2022/1505	2022/1506	2022/1507	2022/1510	2022/1511	2022/1516	2022/1522
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Vidange en Régie	Fourniture de cartons rendez-vous
Destination	HE035L06	HE035L06	HE035L06	HE035L06	ME024006	ME024006	CM014COM	CM000BUR
Référence F.L.	BDE/2022/554	BDE/2022/556	BDE/2022/557	BDE/2022/558	BDE/2022/561	BDE/2022/562	NLO/2022/15	NLO/2022/16
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	NLO	NLO
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	ER	ATELIER
Entrepreneur	ITECHNIX sprl	APAM	DECOBEL	ITECHNIX sprl	APAM	DECOBEL	LA VIDANGE LOISEAU S.A.	Imprimerie Van de Velde
	Av Brigade Piron 140	CHEE DE DROGENBOS 130	RUE DE L'ETANG	Av Brigade Piron 140	CHEE DE DROGENBOS 130	RUE DE L'ETANG	CHAUSSEE DE VILVORDE, 94	Rue de scherdemael 45
	1080 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	6042 LODELINSART	1080 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	6042 LODELINSART	B 1120 BRUXELLES	1070
Date lettre de commande	29/07/22	29/07/22	29/07/22	29/07/22	01/08/22	01/08/22	02/08/22	03/08/22
Montant initial hors tva	1.690,00 €	1.561,00 €	9.017,43 €	2.204,00 €	1.228,10 €	6.351,51 €	- €	294,00 €
Date début des travaux	29/07/22	29/07/22	29/07/22	29/07/22	01/08/22	01/08/22	02/08/22	03/08/22
Date de fin de travaux	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	01.09.2022	01.09.2022		
Date facture	20/11/22	30/08/22	21/09/22	20/11/22	22/12/22	23/12/22	04/08/22	30/08/22
Montant final tva comprise	1.791,40 €	1.654,66 €	9.558,48 €	2.336,24 €	1.301,79 €	6.732,60 €	- €	355,74 €
Remarques	facture n°2022/433	Facture N° 22044	Facture N° 22FA086	facture N°2022/434	facture 220402	Facture 22FA105	bon vierge	
Facturé (TVA, comprise)	1.791,40 € 6%	1.654,66 € 6%	9.558,48 € 6%	2.336,24 € 6%	1.301,79 € 6%	6.732,60 € 6%	265,00 € 6%	355,74 € 21%

	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
Dossier	2022/1526	2022/1537	2022/1538	2022/1539	2022/1540	2022/1541	2022/1542	2022/1543
Dénomination	Remise en état de logement	intervention SIAMU	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Travaux ascenseur suite devis - fixation cellule radar
Destination	PL038004	HE033 3ème	SI019005	CM124B02	CM124B02	CM124B02	CM124B02	CM003COM - Asc D
Référence F.L.	BDE/2022/570	TRA/2022/40	BDE/2022/575	BDE/2022/576	BDE/2022/577	BDE/2022/578	BDE/2022/579	VSM/2022/38
	BDE	TRA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	VSM
Imputation	ER	LN	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	Azdad	Serv.Incendie et Aide Médicale Urgente	CHASSIS BRUGMANN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	SCHINDLER S.A.
	Rue Stevens Delannoy	Av. de l'Héliport 11	RUE LEOPOLD 1ER, 344	AVENUE GUSTAVE LATINIS, 125	AVENUE GUSTAVE LATINIS, 125	AVENUE GUSTAVE LATINIS, 125	AVENUE GUSTAVE LATINIS, 125	BD DE L'HUMANITE, 241 A
	1020 BRUXELLES	B 1210 BRUXELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1620 DROGENBOS
Date lettre de commande	04/08/22	05/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	30/08/22
Montant initial hors tva	137,50 €	229,97 €	625,00 €	606,00 €	2.012,00 €	5.252.366,00 €	1.400,00 €	602,80 €
Date début des travaux	04/08/22	05/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	29/08/22	30/08/22
Date de fin de travaux	10.08.2022	30.11.2022	09.11.2022	29.09.2022	29.09.2022	29.09.2022	29.09.2022	
Date facture	30/08/22	19/05/22	04/12/22	17/10/22	17/10/22	17/10/22	17/10/22	09/09/22
Montant final tva comprise	166,38 €	229,97 €	662,50 €	642,36 €	2.132,72 €	5.567,51 €	1.484,00 €	638,97 €
Remarques	Facture n°2022199	aucune informations trouvées dans système profil	FACTURE N°0430	Facture n° 2022/080	Facture N°2022/081	Facture n°2022/082	Facture n°2022/083	
Facturé	166,38 €	229,97 €	662,50 €	642,36 €	2.132,72 €	5.567,51 €	1.484,00 €	638,97 €
(TVA, comprise)	21%	0%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
Dossier	2022/1544	2022/1545	2022/1546	2022/1547	2022/1548	2022/1549	2022/1550	2022/1551
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM092B00	CM092B00	CM092B00	CM092B00	MD013K00	CM062A02	CM062A02	CM062A02
Référence F.L.	BDE/2022/580	BDE/2022/581	BDE/2022/582	BDE/2022/583	BDE/2022/584	BDE/2022/585	BDE/2022/586	BDE/2022/587
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	GLAVAN GHEORGHE MADALIN	GVD.RENOV	ELECTRO DOMESTIC sprl	ANDRE VOUCHE
	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	RUE KAREL VAN DE WOESTIJNE, 101	Langensteenweg	Chaussée d'Alseberg 166	RUE DU REIGERSVLIET
	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1785 MERCHTEM	1190 FOREST	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22
Montant initial hors tva	672,00 €	170,00 €	5.829,55 €	1.007,00 €	1.300,00 €	8.411,47 €	1.400,32 €	3.406,00 €
Date début des travaux	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22
Date de fin de travaux	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	03.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022
Date facture	08/10/22	08/10/22	08/10/22	08/10/22	05/09/22	05/10/22	07/10/22	22/09/22
Montant final tva comprise	712,32 €	180,20 €	6.179,32 €	1.067,42 €	1.573,00 €	8.916,16 €	1.484,34 €	3.610,36 €
Remarques					FACTURE N°216	16/22	2212965	Facture N°73/2022
Facturé	712,32 €	180,20 €	6.179,32 €	1.067,42 €	1.378,00 €	8.916,16 €	1.484,34 €	3.610,36 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
Dossier	2022/1554	2022/1555	2022/1564	2022/1565	2022/1566	2022/1567	2022/1568	2022/1570
Dénomination	Travaux ascenseur suite devis - Rempl. + travaux divers suite infiltration	reparation cache moteur N25 1UQD825	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	intervention pompier
Destination	RO703COM - Asc	FLH	AN061066	AN061066	AN061066	AN061066	AN061066	AN011
Référence F.L.	VSM/2022/39	HEZ/2022/63	BDE/2022/589	BDE/2022/590	BDE/2022/591	BDE/2022/592	BDE/2022/593	TRA/2022/42
	VSM	HEZ	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	TRA
Imputation	GER	CHARROIT	GER	ER	GER	GER	GER	ER
Entrepreneur	SCHINDLER S.A.	WEMMEL MOTORS	RAFAEL IMMO	Azdad	APAM	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	Serv.Incendie et Aide Médicale Urgente
	BD DE L'HUMANITE, 241 A	BRUSSELESTEENWEG, 51	RUE EMILE DELVA	Rue Stevens Delannoy	CHEE DE DROGENBOS 130	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	Av. de l'Héliport 11
	B 1620 DROGENBOS	B 1780 WEMMEL	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1020 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1210 BRUXELLES
Date lettre de commande	01/09/22	01/09/22	01/09/22	01/09/22	01/09/22	01/09/22	01/09/22	01/09/22
Montant initial hors tva	3.983,14 €	- €	640,00 €	222,50 €	1.412,00 €	9.072,03 €	2.165,00 €	243,10 €
Date début des travaux	01/09/22	01/09/22	01/09/22	01/09/22	01/09/22	01/09/22	01/09/22	01/09/22
Date de fin de travaux			30.09.2022	05.09.2022	26.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	19.02.2022
Date facture	25/10/22	30/09/22	05/10/22	30/08/22	24/10/22	05/10/22	05/10/22	18/07/22
Montant final tva comprise	4.222,13 €	- €	678,40 €	269,23 €	1.496,72 €	9.616,35 €	2.294,90 €	243,10 €
Remarques		bon vierge	131/2022	Facture n°2022205	facture 220317	132/2022		intervention pompier suite appel locataire
Facturé	4.222,13 €	108,90 €	678,40 €	269,23 €	1.496,72 €	9.616,35 €	2.294,90 €	243,10 €
(TVA, comprise)	6%	21%	6%	21%	6%	6%	6%	0%

	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064
Dossier	2022/1575	2022/1576	2022/1577	2022/1579	2022/1580	2022/1581	2022/1582	2022/1583
Dénomination	Remise en état de logement	Nettoyage suite ELE	Inspection de façade	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Dépannage barrière parking bureau
Destination	CM066B04	MD011F00	TP077EXT	CM061A01	CM061A01	CM061A01	CM061A01	CM000BUR
Référence F.L.	BDE/2022/594	MFE/2022/57	MFE/2022/58	BDE/2022/596	BDE/2022/597	BDE/2022/598	BDE/2022/599	VSM/2022/41
	BDE	MFE	MFE	BDE	BDE	BDE	BDE	VSM
Imputation	GER	ER	ER	GER	GER	GER	ER	BUREAU
Entrepreneur	CRUANES - EBENISTE-MENUISIER	AZDAD	VOLTIGO	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	Azdad	AUTOMATIC SYSTEMS
	ARTHUR MEULEMANSSTRAAT, 27 B 2627 SCHELLE	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE FOSTRIE, 17 B 5530 YVOIR	AVENUE GUSTAVE LATINIS B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	AVENUE GUSTAVE LATINIS B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	AVENUE GUSTAVE LATINIS B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	Rue Stevens Delannoy 1020 BRUXELLES	AV. MERCATOR, 5 B 1300 WAVRE
Date lettre de commande	02/09/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	05/09/22
Montant initial hors tva	2.210,00 €	150,00 €	880,00 €	1.051,00 €	1.465,52 €	416,00 €	70,00 €	258,00 €
Date début des travaux	02/09/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	02/09/22	05/09/22
Date de fin de travaux		30.07.2022	22.08.2022	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	06.09.2022	
Date facture	02/09/22	30/07/22	22/08/22	17/10/22	17/10/22	17/10/22	30/08/22	18/08/22
Montant final tva comprise	2.342,60 €	150,00 €	880,00 €	1.114,06 €	1.553,45 €	440,96 €	84,70 €	273,48 €
Remarques	FACTURE 06-2022			Facture n°2022/086	Facture N° 2022/085	Facture n°2022/084	Facture n°2022/198	
Facturé (TVA, comprise)	2.342,60 € 6%	150,00 € 21%	880,00 € 21%	1.114,06 € 6%	1.553,45 € 6%	440,96 € 6%	84,70 € 21%	273,48 € 6%

	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
Dossier	2022/1585	2022/1587	2022/1591	2022/1592	2022/1594	2022/1599	2022/1607	2022/1608
Dénomination	mise en place coffres de nuit (clefs accès Siamu)	Remise en état de logement	Nettoyage balcon appartement	Nettoyage des communs	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Tonte ponctuelle	Remise en état de logement
Destination	HA (historique)	AN154011	ED087007	CR004COM	CM008C11	CM008E02	WA	AN150F05
Référence F.L.	TRA/2022/43	BDE/2022/601	AGI/2022/1	AGI/2022/2	BDE/2022/606	BDE/2022/611	MFE/2022/59	BDE/2022/619
	TRA	BDE	AGI	AGI	BDE	BDE	MFE	BDE
Imputation	ER	ER	ER	ER	ER	ER	LN	GER
Entrepreneur	B-Drill	Azdad	AZDAD	AZDAD	Azdad	Azdad	les JEUNES JARDINIERS	RAFAEL IMMO
	kastanjelaan,17	Rue Stevens Delannoy	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Rue Stevens Delannoy	Rue Stevens Delannoy	Ch. d Alseberg 1393	RUE EMILE DELVA
	1501 Buizingen	1020 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1020 BRUXELLES	1020 BRUXELLES	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	05/09/22	05/09/22	02/09/22	02/09/22	05/09/22	05/09/22	18/07/22	05/09/22
Montant initial hors tva	478,00 €	280,00 €	100,00 €	100,00 €	280,00 €	35,00 €	1.103,64 €	270,00 €
Date début des travaux	05/09/22	05/09/22	05/09/22	05/09/22	05/09/22	05/09/22	05/09/22	05/09/22
Date de fin de travaux	11.10.2022	09.09.2022	03.09.2022		10.09.2022	12.09.2022		30.09.2022
Date facture	20/10/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	30/08/22	22/08/22	28/09/22
Montant final tva comprise	506,68 €	338,80 €	100,00 €	100,00 €	338,80 €	42,35 €	1.103,64 €	286,20 €
Remarques	voir commentaires rapport en annexe	Facture n°2022197	TVA omise dans bdc	TVA omise dans BDC	Facture n°2022196	Facture n°2022197		FACTURE 127-2022
Facturé	699,60 €	338,80 €	121,00 €	121,00 €	338,80 €	42,35 €	1.103,64 €	286,20 €
(TVA, comprise)	6%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	6%

	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
Dossier	2022/1609	2022/1610	2022/1611	2022/1612	2022/1613	2022/1615	2022/1616	2022/1617
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement bouton et contact cabine	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN150F05	AN150F05	AN150F05	RO695B10	RO695B10	CM075COM - Asc	RO731A02	RO731A02
Référence F.L.	BDE/2022/620	BDE/2022/621	BDE/2022/622	BDE/2022/623	BDE/2022/624	VSM/2022/42	BDE/2022/625	BDE/2022/626
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	VSM	BDE	BDE
Entrepreneur	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	SCHINDLER S.A.	RAFAEL IMMO	ANDRE VOUCHE
	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	BD DE L'HUMANITE, 241 A	RUE EMILE DELVA	RUE DU REIGERSVLIET
	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1620 DROGENBOS	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	05/09/22	05/09/22	05/09/22	05/09/22	05/09/22	06/09/22	06/09/22	06/09/22
Montant initial hors tva	855,00 €	4.212.955,00 €	1.615,00 €	132,00 €	676,25 €	881,51 €	195,00 €	1.872,00 €
Date début des travaux	05/09/22	05/09/22	05/09/22	05/09/22	05/09/22	06/09/22	06/09/22	06/09/22
Date de fin de travaux	30.09.2022	01.10.2022	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022		06.10.2022	06.10.2022
Date facture	08/10/22	28/09/22	28/09/22	15/09/22	15/09/22	21/09/22	05/10/22	22/09/22
Montant final tva comprise	906,30 €	4.465.735,00 €	1.711,90 €	139,92 €	716,83 €	934,40 €	206,70 €	1.984,32 €
Remarques	Facture N° 79/2022	FACTURE 125-2022	FACTURE 126-2022	Facture n°2022/074	Facture n°2022/075		129/2022	Facture N° 72/2022
Facturé (TVA, comprise)	906,30 € 6%	4.465,74 € 6%	1.711,90 € 6%	139,92 € 6%	716,83 € 6%	934,40 € 6%	206,70 € 6%	1.984,32 € 6%

	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
Dossier	2022/1618	2022/1619	2022/1620	2022/1621	2022/1622	2022/1624	2022/1625	2022/1628
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement Lisse Radar	Inspection et purge de façade	Travaux ascenseur suite devis - Ferme Porte 4	étanchéisation et remise en état finition cadre plainte code logt
Destination	RO731A02	RO731A02	CM077A06	CM077B06	CM003COM	CC038006	AN063COM - Asc D	DW 84
Référence F.L.	BDE/2022/627	BDE/2022/628	BDE/2022/629	BDE/2022/630	VSM/2022/43	AGI/2022/3	VSM/2022/44	TRA/2022/44
	BDE	BDE	BDE	BDE	VSM	AGI	VSM	TRA
Imputation	GER	GER	ER	ER	INV	ER	GER	ER
Entrepreneur	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	AZDAD	AZDAD	SCHINDLER S.A.	VOLTIGO	KONE BELGIUM	Dulo SPRL
	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	BD DE L'HUMANITE, 241 A	RUE FOSTRIE, 17	RUE DE LA BRETAGNE, 24	rue louis Titeca 7
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1620 DROGENBOS	B 5530 YVOIR	B 1200 BRUXELLES	1150 Bruxelles
Date lettre de commande	06/09/22	06/09/22	06/09/22	06/09/22	07/09/22	07/09/22	08/09/22	08/09/22
Montant initial hors tva	3.168,13 €	1.522,00 €	525,00 €	500,00 €	1.529,01 €	880,00 €	805,84 €	4.180,00 €
Date début des travaux	06/09/22	06/09/22	06/09/22	06/09/22	07/09/22	07/09/22	08/09/22	08/09/22
Date de fin de travaux	06.10.2022	05.10.2022						06.10.2022
Date facture	05/10/22	05/10/22	30/08/22	30/08/22	21/10/22	22/08/22	27/09/22	06/09/22
Montant final tva comprise	3.358,22 €	1.613,32 €	635,25 €	605,00 €	1.620,75 €	880,00 €	854,19 €	4.430,80 €
Remarques	130/2022	128/2022	Facture n°2022195	Facture n°2022194				
Facturé (TVA, comprise)	3.358,22 € 6%	1.613,32 € 6%	635,25 € 21%	605,00 € 21%	1.620,75 € 6%	880,00 € 6%	854,19 € 6%	4.430,80 € 6%

	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
Dossier	2022/1629	2022/1632	2022/1633	2022/1634	2022/1635	2022/1636	2022/1638	2022/1658
Dénomination	Travaux ascenseur suite devis	depannage pneu P24	ER 12300 renfort en sanitaire juillet 2022	ER 12300 renfort en sanitaire aout 2022	ER 12300 entretien ventilation ateliers	ER12300 reparations sur ventilation ateliers	ER 12300 renfort sanitaire aout 2022	ER 25% 12300 25% 12101 25% 12200 25% 12600 Service de garde pour le 30/09/2022
Destination	ED160COM - Asc	FLH	FLH	FLH	CM000BUR	CM000BUR	FLH	FLH
Référence F.L.	VSM/2022/45	JGA/2022/159	JGA/2022/160	JGA/2022/161	JGA/2022/162	JGA/2022/163	JGA/2022/165	JGA/2022/166
	VSM	JGA	JGA	JGA	JGA	JGA	JGA	JGA
Imputation	GER	CHARROIT	ER	ER	ER	ER	ER	ER
Entrepreneur	OTIS	CENTRAL PNEUS	PLOMBERIE DERYCKE	PLOMBERIE DERYCKE	PLOMBERIE DERYCKE	PLOMBERIE DERYCKE	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	BLANC NUAGE
	Schepen A. Gossetlaan, 17 B 1702 GROOT-BIJGAARDEN	Av. Houba de Strooper 29 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES	RUE DE SOFIA, 3 B 1400 NIVELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE DES CARBURANTS, 53 B 1190 BRUXELLES (FOREST)
Date lettre de commande	09/09/22	12/09/22	12/09/22	12/09/22	12/09/22	12/09/22	12/09/22	13/09/22
Montant initial hors tva	668,98 €	30,00 €	4.180,00 €	5.700,00 €	1.465,00 €	385,00 €	5.700,00 €	1.690,00 €
Date début des travaux	09/09/22	12/09/22	12/09/22	12/09/22	12/09/22	12/09/22	12/09/22	13/09/22
Date de fin de travaux								
Date facture	28/09/22	12/09/22	13/09/22	13/09/22	13/09/22	13/09/22	22/09/22	28/11/22
Montant final tva comprise	709,12 €	36,30 €	4.430,80 €	6.042,00 €	1.772,65 €	465,85 €	6.042,00 €	1.791,40 €
Remarques								
Facturé	709,12 €	36,30 €	4.430,80 €	6.042,00 €	1.772,65 €	465,85 €	6.042,00 €	1.791,40 €
(TVA, comprise)	6%	21%	6%	6%	21%	21%	6%	6%

	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104
Dossier	2022/1659	2022/1660	2022/1661	2022/1662	2022/1663	2022/1665	2022/1680	2022/1688
Dénomination	ER 11100	Sondages	Commande de badges intratone	prestation expertise par externe	Nettoyage des gaines techniques	Renfort en regie en parachèvement pour le mois d'Aout total = 21 jours / 2 hommes / 8h par jours ER 12500	Entretien jardins & especes verts	Travaux ascenseur suite devis - Nettoyage Machinerie
Destination	RO703COM	Jean Heymans 7	PIERRERIES	JB068012	CM6-7	FLH	TR002 à 0015 & AV 042 043	CM008COM - Asc
Référence F.L.	JGA/2022/167	ANT/2022/13	RAD/2022/10	TRA/2022/45	MCA/2022/158	PPA/2022/215	AGI/2022/4	VSM/2022/47
	JGA	ANT	RAD	TRA	MCA	PPA	AGI	VSM
Imputation	ER	JH007_RENO ENVELOP/R	INV	BUREAU	CM6-7_MECELEC/R	ER	LN	GER
Entrepreneur	GP DEBOUCHAGE	REV GROUP	DESSART S.A.	Immo Milo consulting sprl	AZDAD	BATISTA FERNADES RENOV	les JEUNES JARDINIERS	SCHINDLER S.A.
	AVENUE DU HERISSON, 11	Rue Henri Meuwis 9	Rue de Flandre 75	chaussée de la hulpe, 219	RUE STEVENS DELANNOY, 119	AVENUE VICTOR JACOBS	Ch. d Alseberg 1393	BD DE L'HUMANITE, 241 A
	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	1083 Bruxelles	B 1000 BRUXELLES	1170 watermael-boitsfort	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1620 DROGENBOS
Date lettre de commande	13/09/22	13/09/22	14/09/22	15/09/22	25/08/22	15/09/22	19/09/22	20/09/22
Montant initial hors tva	270,00 €	10.090,00 €	1.108,60 €	157,02 €	735,00 €	10.080,00 €	4.324,80 €	2.578,80 €
Date début des travaux	13/09/22	13/09/22	14/09/22	15/09/22	15/09/22	15/09/22	19/09/22	20/09/22
Date de fin de travaux			14.09.2022	22.06.2022	02.09.2022			
Date facture	05/09/22	31/10/22	07/09/22	06/09/22	30/09/22	30/08/22	23/12/22	07/10/22
Montant final tva comprise	286,20 €	10.695,40 €	1.341,41 €	189,99 €	889,35 €	10.684,80 €	4.324,80 €	2.733,53 €
Remarques							A	
Facturé	286,20 €	10.695,40 €	1.341,41 €	189,99 €	889,35 €	10.684,80 €	1.802,00 €	2.733,53 €
(TVA, comprise)	6%	6%	21%	21%	21%	6%	21%	6%

	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112
Dossier	2022/1690	2022/1691	2022/1692	2022/1693	2022/1694	2022/1697	2022/1698	2022/1699
Dénomination	ER 12301 suite di 86223	ER 12301 suite di 126460	ER 12301 suite di 126172	ER 12301 suite di 220660	ER 11100 suite di 221164	ER 11100 suite di 124853	ER 12301 suite di 221440	VW suite contrat d'entretien
Destination	WA146006	BR021COM	VM003COM	CM014COM	CM078COM	RU015COM	AS026COM	WA146COM
Référence F.L.	JGA/2022/172	JGA/2022/173	JGA/2022/174	JGA/2022/175	JGA/2022/176	JGA/2022/177	JGA/2022/178	JGA/2022/179
	JGA	JGA	JGA	JGA	JGA	JGA	JGA	JGA
Imputation	ER	ER	ER	ER	ER	ER	ER	VW
Entrepreneur	GP DEBOUCHAGE	GP DEBOUCHAGE	GP DEBOUCHAGE	GP DEBOUCHAGE	GP DEBOUCHAGE	GP DEBOUCHAGE	GP DEBOUCHAGE	CED SERVICES SPRL
	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	RUE DE SONDEVILLE, 130 B 7600 PERUWELZ
Date lettre de commande	20/09/22	20/09/22	20/09/22	20/09/22	20/09/22	21/09/22	21/09/22	21/09/22
Montant initial hors tva	75,00 €	220,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	250,00 €	1.700,32 €
Date début des travaux	20/09/22	20/09/22	20/09/22	20/09/22	20/09/22	21/09/22	21/09/22	21/09/22
Date de fin de travaux								
Date facture	04/03/22	01/07/22	25/05/22	11/08/22	05/09/22	07/03/22	16/09/22	24/10/22
Montant final tva comprise	79,50 €	233,20 €	180,20 €	180,20 €	180,20 €	180,20 €	265,00 €	2.057,39 €
Remarques								
Facturé (TVA, comprise)	79,50 € 6%	233,20 € 6%	180,20 € 6%	180,20 € 6%	180,20 € 6%	180,20 € 6%	265,00 € 6%	2.057,39 € 21%

	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
Dossier	2022/1700	2022/1703	2022/1711	2022/1712	2022/1713	2022/1716	2022/1719	2022/1720
Dénomination	VW suite contrat d'entretien	entretien immeubles et gestion	ER 12200 suite di 124355	ER 12200 suite di 87776	ER 12200 suite di 125294	Ouverture passage tuyau LV dans meuble cuisine	Urgent: Suite un debouchage nettoyage de l'appartement	Sortir et rentrer les contenaires noires+Triage
Destination	JB070COM	ME I & II	SI003001	SI017001	JB068COM	Pierreries	AN061088	CM000COM
Référence F.L.	JGA/2022/180	TRA/2022/46	JGA/2022/182	JGA/2022/183	JGA/2022/184	RAD/2022/11	HEZ/2022/71	HEZ/2022/72
	JGA	TRA	JGA	JGA	JGA	RAD	HEZ	HEZ
Imputation	VW	LN	ER	ER	ER	INV	ER	LN
Entrepreneur	CED SERVICES SPRL	BE CLEANING SERVICES SPRL	EG TEC SPRL	EG TEC SPRL	EG TEC SPRL	DEMOCO	AZDAD	AZDAD
	RUE DE SONDEVILLE, 130	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	RUE UYTENHOVE, 33	RUE UYTENHOVE, 33	RUE UYTENHOVE, 33	Herckenrodesingel 4b	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	B 7600 PERUWELZ	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	3500 Hasselt	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	21/09/22	22/09/22	23/09/22	23/09/22	23/09/22	23/09/22	23/09/22	23/09/22
Montant initial hors tva	620,75 €	225,00 €	1.390,00 €	992,50 €	970,00 €	1.812,20 €	430,00 €	220,00 €
Date début des travaux	21/09/22	22/09/22	23/09/22	23/09/22	23/09/22	23/09/22	23/09/22	23/09/22
Date de fin de travaux		30.09.2022				14.10.2022		
Date facture	24/10/22	30/09/22	23/09/22	23/09/22	23/09/22	18/10/22	30/09/22	30/09/22
Montant final tva comprise	751,11 €	272,25 €	1.473,40 €	1.052,05 €	1.028,20 €	1.920,93 €	520,30 €	266,20 €
Remarques				arrondi 50 cents				
Facturé	751,11 €	272,25 €	1.473,40 €	1.051,52 €	1.028,20 €	1.920,93 €	520,30 €	266,20 €
(TVA, comprise)	21%	21%	6%	6%	6%	6%	21%	21%

	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128
Dossier	2022/1721	2022/1723	2022/1724	2022/1725	2022/1726	2022/1734	2022/1735	2022/1748
Dénomination	Sortir et rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM000COM	CM077A06	CM077B06	ME038D00	CM074A01	CM074A01	CM074A01	CR016004
Référence F.L.	HEZ/2022/73	BDE/2022/640	BDE/2022/641	BDE/2022/642	BDE/2022/643	BDE/2022/645	BDE/2022/646	BDE/2022/654
	HEZ	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	LN	VANDALISME	VANDALISME	GER	VANDALISME	GER	GER	GER
Entrepreneur	AZDAD	ANDRE VOUCHE	ANDRE VOUCHE	ANDRE VOUCHE	ANDRE VOUCHE	ANDRE VOUCHE	GVD.RENOV	RAFAEL IMMO
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE DU REIGERSVLIET, 40 B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE DU REIGERSVLIET, 40 B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE DU REIGERSVLIET, 40 B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE DU REIGERSVLIET, 40 B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	RUE DU REIGERSVLIET B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	Langensteenweg B 1785 MERCHTEM	RUE EMILE DELVA B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	27/09/22	26/09/22	26/09/22	26/09/22	26/09/22	26/09/22	26/09/22	27/09/22
Montant initial hors tva	420,00 €	1.579,00 €	1.278,00 €	930,00 €	830,00 €	1.910,00 €	7.586,26 €	1.385,00 €
Date début des travaux	23/09/22	26/09/22	26/09/22	26/09/22	26/09/22	26/09/22	26/09/22	27/09/22
Date de fin de travaux	27.09.2022			30.09.2022		26.10.2022	26.10.2022	22.10.2022
Date facture	30/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22	26/10/22	28/10/22	31/10/22
Montant final tva comprise	508,20 €	1.673,74 €	1.354,68 €	985,80 €	879,80 €	2.024,60 €	8.041,44 €	1.468,10 €
Remarques		FACTURE 75/2022	FACTURE 74/2022	FACTURE 77/2022	FACTURE 76/2022	Facture 84/2022	Facture 18/22	Facture 139-2022
Facturé (TVA, comprise)	508,20 € 21%	1.673,74 € 6%	1.354,68 € 6%	985,80 € 6%	879,80 € 6%	2.024,60 € 6%	8.041,44 € 6%	1.468,10 € 6%

	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136
Dossier	2022/1749	2022/1750	2022/1751	2022/1752	2022/1753	2022/1758	2022/1759	2022/1764
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	fourniture seuil en caoutchouc avec bords bisautés	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CR016004	CR016004	CR016004	CM008F14	CM008A11	complexe HA	GS004002	CR03B006
Référence F.L.	BDE/2022/655	BDE/2022/656	BDE/2022/657	BDE/2022/658	BDE/2022/659	TRA/2022/49	BDE/2022/660	BDE/2022/665
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	TRA	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	ER	ER	ER	GER
Entrepreneur	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	PISHOUDT s.p.r.l.	AZDAD	actimed	Azdad	MY HABITAT CONCEPT
	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	Rue du Tilleul, 99	RUE STEVENS DELANNOY, 119	rue de la boverie,379	Rue Stevens Delannoy	Assesteenweg 116
	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	4100 seraing	1020 BRUXELLES	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
Date lettre de commande	27/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22	28/09/22
Montant initial hors tva	1.652,00 €	10.140,81 €	1.927,00 €	320,00 €	200,00 €	208,00 €	35,00 €	592,00 €
Date début des travaux	27/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22	27/09/22	28/09/22
Date de fin de travaux	22.10.2022	22.10.2022	22.10.2022	30.09.2022		11.10.2022	30.09.2022	07.10.2022
Date facture	19/11/22	31/10/22	31/10/22	07/10/22	30/09/22	27/10/22	17/11/22	14/10/22
Montant final tva comprise	1.751,12 €	10.749,26 €	2.042,62 €	339,20 €	242,00 €	251,68 €	37,10 €	627,52 €
Remarques	Facture N° 94/2022	Facture 138-2022	Facture 137-2022		FACTURE n°2022216		Facture N° 2022219	94
Facturé (TVA, comprise)	1.751,12 € 6%	10.749,26 € 6%	2.042,62 € 6%	339,20 € 6%	242,00 € 21%	251,68 € 21%	37,10 € 6%	627,52 € 6%

	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144
Dossier	2022/1765	2022/1766	2022/1767	2022/1768	2022/1769	2022/1770	2022/1771	2022/1772
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CR03B006	CR03B006	CR03B006	CR03B006	CR03B001	CR03B001	CR03B001	CR03B001
Référence F.L.	BDE/2022/666	BDE/2022/667	BDE/2022/668	BDE/2022/669	BDE/2022/670	BDE/2022/671	BDE/2022/672	BDE/2022/673
Imputation	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Entrepreneur	ER	GER	GER	GER	GER	ER	GER	GER
Entrepreneur	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT
	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	ASSESTEENWEG - TERNAT, 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116
	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
Date lettre de commande	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22
Montant initial hors tva	160,00 €	745,00 €	7.795,43 €	1.585,00 €	905,00 €	230,00 €	745,00 €	6.093,57 €
Date début des travaux	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22
Date de fin de travaux	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022	07.10.2022	09.10.2022	09.10.2022	09.10.2022	09.10.2022
Date facture	14/10/22	14/10/22	14/10/22	14/10/22	14/10/22	14/10/22	14/10/22	14/10/22
Montant final tva comprise	193,60 €	789,70 €	8.263,16 €	1.680,10 €	959,30 €	278,30 €	789,70 €	6.459,18 €
Remarques	95	96	97	98	99		101	102
Facturé	193,60 €	789,70 €	8.263,16 €	1.680,10 €	959,30 €	278,30 €	789,70 €	6.459,18 €
(TVA, comprise)	21%	6%	6%	6%	6%	21%	6%	6%

	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152
Dossier	2022/1773	2022/1774	2022/1775	2022/1776	2022/1777	2022/1778	2022/1779	2022/1780
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CR03B001	CR049005	CR049005	CR049005	CR049005	ED083004	ED083004	ED083004
Référence F.L.	BDE/2022/674	BDE/2022/675	BDE/2022/676	BDE/2022/677	BDE/2022/678	BDE/2022/679	BDE/2022/680	BDE/2022/681
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT
	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116
	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
Date lettre de commande	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22
Montant initial hors tva	1.185,00 €	1.223,00 €	959,00 €	3.634,65 €	1.810,00 €	1.707,00 €	880,00 €	8.352,90 €
Date début des travaux	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22
Date de fin de travaux	09.10.2022	09.10.2022	09.10.2022	09.10.2022	09.10.2022	28.10.2022	28.10.2022	28.10.2022
Date facture	14/10/22	28/10/22	28/10/22	28/10/22	28/10/22	28/10/22	28/10/22	28/10/22
Montant final tva comprise	1.256,10 €	1.296,38 €	1.016,54 €	3.852,73 €	1.918,60 €	1.809,42 €	932,80 €	8.854,07 €
Remarques	103	facture 106	facture 107	facture 105	facture 104	facture 109	facture 108	facture 110
Facturé	1.256,10 €	1.296,38 €	1.016,54 €	3.852,73 €	1.918,60 €	1.809,42 €	932,80 €	8.854,07 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160
Dossier	2022/1782	2022/1785	2022/1786	2022/1787	2022/1789	2022/1790	2022/1791	2022/1794
Dénomination	Badge intratone	Remise en état de logement	Remise en état de logement	ER 12200 suite di 124424	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	ER 12300 renfort sanitaire septembre 2022
Destination	PIERRERIES	CI061004	CI061004	CR03B002	RO703B07	RO703B07	RO703B07	FLH
Référence F.L.	RAD/2022/12	BDE/2022/683	BDE/2022/684	JGA/2022/191	BDE/2022/686	BDE/2022/687	BDE/2022/688	JGA/2022/194
	RAD	BDE	BDE	JGA	BDE	BDE	BDE	JGA
Imputation	INV	GER	GER	ER	GER	GER	GER	ER
Entrepreneur	DESSART S.A.	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	EG TEC SPRL	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176
	Rue de Flandre 75	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	RUE UYTENHOVE, 33	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	
	B 1000 BRUXELLES	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	29/09/22
Montant initial hors tva	460,00 €	136,00 €	2.106,08 €	1.130,00 €	1.672,30 €	85,00 €	30,00 €	3.420,00 €
Date début des travaux	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	28/09/22	29/09/22
Date de fin de travaux	28.09.2022	28.10.2022	28.10.2022		10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	
Date facture	15/09/22	29/10/22	29/10/22	28/09/22	29/09/22	20/09/22	29/09/22	30/09/22
Montant final tva comprise	556,60 €	144,16 €	2.232,44 €	1.197,80 €	1.772,64 €	90,10 €	31,80 €	3.625,20 €
Remarques		facture 2022/088	facture 2022/089		FACTURE 91	FACTURE 92	FACTURE 93	
Facturé	556,60 €	144,16 €	2.232,44 €	1.197,80 €	1.772,64 €	90,10 €	31,80 €	3.625,20 €
(TVA, comprise)	21%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168
Dossier	2022/1795	2022/1796	2022/1797	2022/1798	2022/1799	2022/1802	2022/1803	2022/1804
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Réparation et dépannage chaudière Chappe	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	DW149003	DW149003	DW149003	DW149003	DW149003	TR010006	ME038B00	ME038B00
Référence F.L.	MFE/2022/62	MFE/2022/63	MFE/2022/64	MFE/2022/65	MFE/2022/66	VSM/2022/50	BDE/2022/690	BDE/2022/691
	MFE	MFE	MFE	MFE	MFE	VSM	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	GER	ER	GER	GER
Entrepreneur	Azdad	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	BLUENERGY TECHNIQUES SPECIALES	ACP	ACP
	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	RUE UYTENHOVE, 71	VAN BELLINGHENLAAN	VAN BELLINGHENLAAN
	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT
Date lettre de commande	29/09/22	29/09/22	29/09/22	29/09/22	29/09/22	03/10/22	03/10/22	03/10/22
Montant initial hors tva	380,00 €	1.536,00 €	4.944,46 €	1.295,00 €	810,00 €	- €	965,80 €	1.366,50 €
Date début des travaux	29/09/22	29/09/22	29/09/22	29/09/22	29/09/22	03/10/22	03/10/22	03/10/22
Date de fin de travaux	05.10.2022	24.10.2022	29.10.2022	28.10.2022	28.10.2022		02.11.2022	02.11.2022
Date facture	30/09/22	31/10/22	31/10/22	31/10/22	31/10/22	11/10/22	28/10/22	28/10/22
Montant final tva comprise	402,80 €	1.628,16 €	5.241,13 €	1.372,70 €	858,60 €	- €	1.023,75 €	1.448,49 €
Remarques	Facture 2022218	Facture 86/2022	facture 140-2022	Facture 141-2022	Facture 142-2022	Lors de la commande, la panne n'était pas chiffrée car non connue de l'intervenant. Le montant étant > 500 €, l'exécution a été faite directement par l'entrepreneur.	Facture 220329	Facture 220330
Facturé	402,80 €	1.628,16 €	5.241,13 €	1.372,70 €	858,60 €	366,46 €	1.023,75 €	1.448,49 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176
Dossier	2022/1805	2022/1806	2022/1807	2022/1815	2022/1818	2022/1819	2022/1820	2022/1822
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Renfort en regie en parachèvement pour le mois de septembre (voir détail sur la facture)	Débouchage égout ER11100	Sortir et rentrer les contenaires noires+Triage 48%CM,2%HG,2%LMD ,36%NCM,10%PE	ER 12300 renfort sanitaire septembre 2021	nettoyage suite débordement wc	Entretien des trottoirs aux abords des immeubles
Destination	ME038B00	ME038B00	FLH	FI003COM	CM000COM	FLH	AN061088	VM / FR / ED / FI
Référence F.L.	BDE/2022/692	BDE/2022/693	PPA/2022/237	PPA/2022/239	HEZ/2022/74	JGA/2022/196	TRA/2022/50	AGI/2022/5
	BDE	BDE	PPA	PPA	HEZ	JGA	TRA	AGI
Imputation	GER	GER	ER	ER	LN	ER	ASS	LN
Entrepreneur	ACP	ACP	BATISTA FERNADES RENOV	GP DEBOUCHAGE	AZDAD	PLOMBERIE DERYCKE	AZDAD	CITECO
	VAN BELLINGHENLAAN	VAN BELLINGHENLAAN	AVENUE VICTOR JACOBS	AVENUE DU HERISSON, 11	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DE SOFIA, 3	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE ALBERT DE LATOUR, 75
	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1400 NIVELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)
Date lettre de commande	03/10/22	03/10/22	03/10/22	03/10/22	30/09/22	04/10/22	04/10/22	05/10/22
Montant initial hors tva	8.026,58 €	2.548,45 €	4.200,00 €	270,00 €	220,00 €	4.940,00 €	250,00 €	493,34 €
Date début des travaux	03/10/22	03/10/22	03/10/22	03/10/22	04/10/22	04/10/22	04/10/22	05/10/22
Date de fin de travaux	02.11.2022	02.11.2022			30.09.2022		07.09.2022	15.10.2022
Date facture	28/10/22	28/10/22	03/10/22	03/10/22	30/09/22	05/11/22	30/09/22	15/09/22
Montant final tva comprise	8.508,17 €	2.701,36 €	4.452,00 €	286,20 €	266,20 €	5.236,40 €	302,50 €	596,94 €
Remarques	Facture 220331	Facture 220332						
Facturé (TVA, comprise)	8.508,17 € 6%	2.701,36 € 6%	4.452,00 € 6%	286,20 € 6%	266,20 € 21%	5.236,40 € 6%	302,50 € 21%	596,94 € 21%

	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184
Dossier	2022/1826	2022/1835	2022/1839	2022/1841	2022/1847	2022/1848	2022/1849	2022/1850
Dénomination	Travaux ascenseur suite devis : Remplacement lisse radar	Recherche de fuite ER 12300	Réparation châssis ER 11600	Remise en état de logement	Nettoyage des Caves	Remise en état de logement	Remise en état de logement	
Destination	HE031COM - Asc G	CR022007	CC042002	PL048001	MEI	SD021B00	CM008A14	CM008COM
Référence F.L.	VSM/2022/51	PPA/2022/244	PPA/2022/248	BDE/2022/700	MFE/2022/67	BDE/2022/705	BDE/2022/706	BDE/2022/707
	VSM	PPA	PPA	BDE	MFE	BDE	BDE	BDE
Imputation	VANDALISME	ER	ER	ER	LN	GER	ER	ER
Entrepreneur	SCHINDLER S.A.	AQUADETECT SRL/BV	CHASSIS BRUGMANN	Azdad	AZDAD	ANDRE VOUCHE	AZDAD	AZDAD
	BD DE L'HUMANITE, 241 A	Avenue de l'Industrie, 22	RUE LEOPOLD 1ER, 344	Rue Stevens Delannoy	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DU REIGERSVLIET, 40	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	B 1620 DROGENBOS	B 1420 BRAINE-L'ALLEUD	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	1020 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	05/10/22	06/10/22	06/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22
Montant initial hors tva	2.368,79 €	351,24 €	385,00 €	175,00 €	980,00 €	1.929,00 €	525,00 €	350,00 €
Date début des travaux	05/10/22	06/10/22	06/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22
Date de fin de travaux				12.10.2022	10.10.2022			08.10.2022
Date facture	16/12/22	10/11/22	03/11/22	30/10/22	10/10/22	08/10/22	10/10/22	10/10/22
Montant final tva comprise	2.510,92 €	425,00 €	408,10 €	211,75 €	1.185,80 €	2.044,74 €	635,25 €	423,50 €
Remarques				facture 2022240		FACTURE N°78/2022	2022232	2022233
Facturé	2.510,92 €	425,00 €	408,10 €	211,75 €	1.185,80 €	2.044,74 €	635,25 €	423,50 €
(TVA, comprise)	6%	21%	6%	21%	21%	6%	21%	21%

	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192
Dossier	2022/1851	2022/1852	2022/1853	2022/1854	2022/1861	2022/1862	2022/1863	2022/1864
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	mise a niveau jardinières	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	ME026001	ME026001	ME026001	ME026001	AN061/063	ED115006	ED115006	ED115006
Référence F.L.	BDE/2022/708	BDE/2022/709	BDE/2022/710	BDE/2022/711	TRA/2022/52	BDE/2022/712	BDE/2022/713	BDE/2022/714
	BDE	BDE	BDE	BDE	TRA	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	ER	GER	GER	ER	GER
Entrepreneur	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS	ACP CONTRACTS	AZDAD	les JEUNES JARDINIERS	MY HABITAT CONCEPT	Azdad	MY HABITAT CONCEPT
	VAN BELLINGHENLAAN, 27 B 1910 KAMPENHOUT	VAN BELLINGHENLAAN, 27 B 1910 KAMPENHOUT	VAN BELLINGHENLAAN, 27 B 1910 KAMPENHOUT	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	Ch. d Alseberg 1393 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	Assesteenweg 116 B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	Rue Stevens Delannoy 1020 BRUXELLES	Assesteenweg 116 B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
Date lettre de commande	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22
Montant initial hors tva	5.170,79 €	712,17 €	231,00 €	35,00 €	4.500,00 €	1.060,00 €	860,00 €	3.140,00 €
Date début des travaux	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22	07/10/22
Date de fin de travaux					19.09.2022	07.11.2022	12.10.2022	07.11.2022
Date facture	28/10/22	28/10/22	28/10/22	30/10/22	19/09/22	30/11/22	30/10/22	30/11/22
Montant final tva comprise	5.481,04 €	754,90 €	244,86 €	42,35 €	5.445,00 €	1.123,60 €	1.040,60 €	3.328,40 €
Remarques	Facture 220334	Facture 220335	facture 220336	facture 2022241		Facture N° 114	Facture 2022242	Facture N° 113
Facturé (TVA, comprise)	5.481,04 € 6%	754,90 € 6%	244,86 € 6%	42,35 € 21%	5.445,00 € 21%	1.123,60 € 6%	1.040,60 € 21%	3.328,40 € 6%

	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
Dossier	2022/1865	2022/1866	2022/1869	2022/1870	2022/1871	2022/1872	2022/1873	2022/1884
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	ED115006	ED115006	CM091A03	CM091A03	CM091A03	CM091A03	CM091A03	AN154H07
Référence F.L.	BDE/2022/715	BDE/2022/716	BDE/2022/717	BDE/2022/718	BDE/2022/719	BDE/2022/720	BDE/2022/721	BDE/2022/729
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	ER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	STERKE ARMEN	Azdad	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	RAFAEL IMMO
	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	AVENUE GUSTAVE LATINIS	Rue Stevens Delannoy	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	RUE EMILE DELVA
	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	1020 BRUXELLES	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	07/10/22	07/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22
Montant initial hors tva	10.700,50 €	1.655,00 €	494,00 €	220,00 €	460,00 €	3.057,82 €	1.510,00 €	980,00 €
Date début des travaux	07/10/22		11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22
Date de fin de travaux	07.11.2022		10.11.2022	14.10.2022	10.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	11.11.2022
Date facture	30/11/22	19/11/22	03/11/22	30/10/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	10/11/22
Montant final tva comprise	11.342,53 €	1.754,30 €	523,64 €	266,20 €	487,60 €	3.241,29 €	1.600,60 €	1.038,80 €
Remarques	Facture N° 111	Facture N° 112	Facture 2022/092	Facture 2022/243	Facture 2022/093	Facture 2022/094	Facture 2022/095	Facture 151-2022
Facturé (TVA, comprise)	11.342,53 € 6%	1.754,30 € 6%	523,64 € 6%	266,20 € 21%	487,60 € 6%	3.241,29 € 6%	1.600,60 € 6%	1.038,80 € 6%

	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
Dossier	2022/1885	2022/1886	2022/1887	2022/1888	2022/1889	2022/1890	2022/1891	2022/1892
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	VW suite di 220642	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN154H07	AN154H07	AN154H07	AN154H07	AN063027	AN154D07	AN154D07	AN154D07
Référence F.L.	BDE/2022/730	BDE/2022/731	BDE/2022/732	BDE/2022/733	JGA/2022/201	BDE/2022/734	BDE/2022/735	BDE/2022/736
	BDE	BDE	BDE	BDE	JGA	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	GER	GER	GER	VW	GER	ER	GER
Entrepreneur	Azdad	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	RAFAEL IMMO	Azdad	ANDRE VOUCHE
	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	RUE EMILE DELVA	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET
	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22
Montant initial hors tva	105,00 €	2.520,00 €	7.447,90 €	2.262,00 €	800,00 €	835,00 €	140,00 €	1.777,00 €
Date début des travaux	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22	11/10/22
Date de fin de travaux	15.10.2022	10.11.2022	10.11.2022	11.11.2022		11.11.2022	16.10.2022	11.11.2022
Date facture	30/10/22	10/11/22	10/11/22	10/11/22	02/11/22	10/11/22	30/10/22	31/10/22
Montant final tva comprise	127,05 €	2.671,20 €	7.894,77 €	2.397,72 €	968,00 €	885,10 €	169,40 €	1.883,62 €
Remarques	facture 2022244	Facture 88/2022	Facture 152-2022	Facture 153-2022		Facture 148-2022	Facture 2022245	Facture 87/2022
Facturé (TVA, comprise)	127,05 € 21%	2.671,20 € 6%	7.894,77 € 6%	2.397,72 € 6%	968,00 € 21%	885,10 € 6%	169,40 € 21%	1.883,62 € 6%

	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
Dossier	2022/1893	2022/1894	2022/1895	2022/1897	2022/1898	2022/1899	2022/1900	2022/1901
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN154D07	AN154D07	CM067D01	AN154M05	AN154M05	AN154M05	AN154M05	AN154M05
Référence F.L.	BDE/2022/737	BDE/2022/738	BDE/2022/739	BDE/2022/740	BDE/2022/741	BDE/2022/742	BDE/2022/743	BDE/2022/744
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	ER	GER	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	AZDAD	RAFAEL IMMO	Azdad	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO
	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE EMILE DELVA	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	11/10/22	11/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22
Montant initial hors tva	4.593,73 €	1.767,00 €	225,00 €	1.505,00 €	192,50 €	2.980,00 €	12.971,13 €	2.182,00 €
Date début des travaux	11/10/22	11/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22
Date de fin de travaux	11.11.2022	11.11.2022		12.11.2022	16.11.2022	12.11.2022	12.11.2022	12.11.2022
Date facture	10/11/22	10/11/22	30/10/22	10/11/22	30/10/22	27/10/22	10/11/22	10/11/22
Montant final tva comprise	4.869,35 €	1.873,02 €	272,25 €	1.595,30 €	232,93 €	3.158,80 €	13.749,40 €	2.312,92 €
Remarques	Facture 149-2022	Facture 150-2022	Facture 2022246	Facture 145-2022	facture 2022247	facture 85/2022	Facture 146-2022	Facture 147-2022
Facturé (TVA, comprise)	4.869,35 € 6%	1.873,02 € 6%	272,25 € 21%	1.595,30 € 6%	232,93 € 21%	3.158,80 € 6%	13.749,40 € 6%	2.312,92 € 6%

	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224
Dossier	2022/1903	2022/1904	2022/1905	2022/1906	2022/1907	2022/1908	2022/1910	2022/1911
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en ordre de l'étanchéité de la toiture plate	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	WA144006	WA144006	WA144006	WA144006	WA144006	RO337000	HE035N02	HE035N02
Référence F.L.	BDE/2022/745	BDE/2022/746	BDE/2022/747	BDE/2022/748	BDE/2022/749	RAD/2022/13	BDE/2022/751	BDE/2022/752
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	RAD	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	ER	INV	GER	GER
Entrepreneur	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	STERKE ARMEN	AZDAD	LIO CONSTRUCT SPRL	ANDRE VOUCHE	GVD.RENOV
	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS	AVENUE GUSTAVE LATINIS, 125	AVENUE GUSTAVE LATINIS	RUE STEVENS DELANNOY, 119	KRUISSTRAAT, 79	RUE DU REIGERSVLIET	Langensteenweg
	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1851 HUMBEEK	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1785 MERCHTEM
Date lettre de commande	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22
Montant initial hors tva	674,00 €	1.660.652,00 €	11.074,25 €	1.898,00 €	140,00 €	1.150,00 €	1.872,00 €	8.781,08 €
Date début des travaux	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22
Date de fin de travaux	12.11.2022	12.11.2022	12.11.2022	12.11.2022		31.10.2022	12.11.2022	12.11.2022
Date facture	19/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	30/10/22	01/11/22	30/11/22	02/12/22
Montant final tva comprise	714,44 €	1.760.292,00 €	11.738,71 €	2.011,88 €	169,40 €	1.219,00 €	1.984,32 €	9.307,94 €
Remarques	facture 2022/097	Facture 2022/098	Facture 2022/099	Facture 2022/100	Facture 2022248		facture n°96/2022	Facture N° 21/22
Facturé (TVA, comprise)	714,44 € 6%	1.760,29 € 6%	11.738,73 € 6%	2.011,88 € 6%	169,40 € 21%	1.219,00 € 6%	1.984,32 € 6%	9.307,94 € 6%

	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232
Dossier	2022/1913	2022/1914	2022/1915	2022/1916	2022/1917	2022/1920	2022/1927	2022/1929
Dénomination	Nettoyage excrément rats et évacuation encombrants	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Installation d'éclairage	Inspection Béton façades arrières	Remise en état de logement
Destination	CR040COM	AN154N08	AN154N08	AN154N08	AN154N08	WA	ED113 à 119 et PL011	RO357000
Référence F.L.	AGI/2022/6	BDE/2022/754	BDE/2022/755	BDE/2022/756	BDE/2022/757	MFE/2022/68	MFE/2022/69	BDE/2022/758
	AGI	BDE	BDE	BDE	BDE	MFE	MFE	BDE
Imputation	LN	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	AZDAD	AH CONSTRUCT	ANDRE VOUCHE	AH CONSTRUCT	AH CONSTRUCT	ELECMAN	VOLTIGO	MY HABITAT CONCEPT
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Clos des bourleux	RUE DU REIGERSVLIET, 40	Clos des bourleux	Clos des bourleux	RUE DE PARIS, 71	RUE FOSTRIE, 17	Assesteenweg 116
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 7711 DOTTIGNIES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 7711 DOTTIGNIES	B 7711 DOTTIGNIES	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 5530 YVOIR	B 1742 SINT- KATHERINA-LOMBEEK
Date lettre de commande	07/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	13/10/22	14/10/22	15/10/22
Montant initial hors tva	460,00 €	1.177,50 €	1.870,00 €	68.893.437,00 €	621,82 €	1.170,34 €	1.760,00 €	1.081,00 €
Date début des travaux	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	12/10/22	13/10/22	14/10/22	15/10/22
Date de fin de travaux	07.10.2022	12.11.2022	12.11.2022	11.11.2022	12.11.2022	14.12.2022	15.12.2022	15.11.2022
Date facture	10/10/22	14/11/22	26/10/22	14/11/22	14/11/22	14/12/22	15/12/22	30/11/22
Montant final tva comprise	460,00 €	1.248,15 €	1.982,20 €	73.027.037,00 €	659,13 €	1.170,34 €	1.760,00 €	1.145,86 €
Remarques	TVA omise dans bdc	Facture 097/2022	facture 82/2022	facture 096/2022	Facture 098/2022		RAS	FACTURE N° 118
Facturé (TVA, comprise)	556,60 € 21%	1.248,15 € 6%	1.982,20 € 6%	7.302,70 € 6%	659,13 € 6%	1.170,34 € 6%	1.760,00 € 6%	1.145,86 € 6%

	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240
Dossier	2022/1930	2022/1931	2022/1932	2022/1933	2022/1934	2022/1935	2022/1936	2022/1937
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	RO357000	RO357000	RO357000	RO357000	MD010004	MD010004	MD010004	MD010004
Référence F.L.	BDE/2022/759	BDE/2022/760	BDE/2022/761	BDE/2022/762	BDE/2022/763	BDE/2022/764	BDE/2022/765	BDE/2022/766
	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	ER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	MY HABITAT CONCEPT	Azdad	MY HABITAT CONCEPT	MY HABITAT CONCEPT	ACP	ACP	ACP	ACP
	Assesteenweg 116	Rue Stevens Delannoy	Assesteenweg 116	Assesteenweg 116	VAN BELLINGHENLAAN	VAN BELLINGHENLAAN	VAN BELLINGHENLAAN	VAN BELLINGHENLAAN
	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	1020 BRUXELLES	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT
Date lettre de commande	15/10/22	15/10/22	15/10/22	15/10/22	17/10/22	17/10/22	17/10/22	17/10/22
Montant initial hors tva	525,00 €	102,90 €	1.660,00 €	8.037,83 €	650,10 €	231,00 €	5.088,62 €	229,90 €
Date début des travaux	15/10/22	15/10/22	15/10/22	15/10/22	17/10/22	17/10/22	17/10/22	17/10/22
Date de fin de travaux	15.11.2022	19.10.2022	15.11.2022	15.11.2022	17.11.2022	17.11.2022	17.11.2022	17.11.2022
Date facture	30/11/22	30/10/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22
Montant final tva comprise	556,50 €	124,51 €	1.759,60 €	8.520,10 €	689,11 €	244,86 €	5.393,94 €	243,69 €
Remarques	Facture N°117	facture 2022249	Facture N° 116	Facture N° 115	FACTURE N°220348	Facture N°220349	Facture N°220350	Facture N°220351
Facturé	556,50 €	124,51 €	1.759,60 €	8.520,10 €	689,11 €	244,86 €	5.393,94 €	243,69 €
(TVA, comprise)	6%	21%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248
Dossier	2022/1939	2022/1940	2022/1941	2022/1942	2022/1946	2022/1949	2022/1951	2022/1952
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Accès local containers extérieur _ Remplacement dolomie par pavés béton	VW suite di 220927	Suite DIRL > Mise en conformité électrique	DIRL > Mise en conformité électrique
Destination	AN061053	AN061053	AN061053	AN061053	Cité modèle - Abris poubelle CM9	AN061022	CM001B15	CM063B03
Référence F.L.	BDE/2022/768	BDE/2022/769	BDE/2022/770	BDE/2022/771	SBA/2022/26	JGA/2022/205	SBA/2022/28	SBA/2022/29
	BDE	BDE	BDE	BDE	SBA	JGA	SBA	SBA
Imputation	GER	GER	GER	GER	ER	VW	GER	ER
Entrepreneur	RAFAEL IMMO	APAM	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	les JEUNES JARDINIERS	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE	ITECHNIX	LAMAGIE
	RUE EMILE DELVA	CHEE DE DROGENBOS 130	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	Ch. d Alseberg 1393	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	AV. BRIGADE PIRON, 140	Bd. Louis Mettwie 53/11
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1080 BRUXELLES	B 1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	17/10/22	17/10/22	17/10/22	17/10/22	18/10/22	19/10/22	01/04/22	14/04/22
Montant initial hors tva	675,00 €	1.272,00 €	11.692,18 €	1.742,00 €	1.600,00 €	990,00 €	4.095,00 €	466,10 €
Date début des travaux	17/10/22	17/10/22	17/10/22	17/10/22	18/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22
Date de fin de travaux	17.11.2022	17.11.2022	17.11.2022	17.11.2022	31.10.2022			29.06.2022
Date facture	02/12/22	15/12/22	02/12/22	02/12/22	31/10/22	02/11/22	26/06/22	29/06/22
Montant final tva comprise	715,50 €	1.348,32 €	12.393,71 €	1.846,52 €	1.936,00 €	1.197,90 €	4.340,70 €	494,07 €
Remarques	FACTURE N° 162-2022	Facture 220401	Facture N° 164-2022	FACTURE N°163-2022			FCT 2022/245	FCT 2022073
Facturé (TVA, comprise)	715,50 € 6%	1.348,32 € 6%	12.393,71 € 6%	1.846,52 € 6%	1.936,00 € 21%	1.197,90 € 21%	4.340,70 € 6%	494,07 € 6%

	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256
Dossier	2022/1954	2022/1955	2022/1956	2022/1957	2022/1958	2022/1959	2022/1960	2022/1961
Dénomination	Sortir rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM000COM	WA142004	WA142004	WA142004	WA142004	WA142004	HE031M14	HE031M14
Référence F.L.	HEZ/2022/75	BDE/2022/773	BDE/2022/774	BDE/2022/775	BDE/2022/776	BDE/2022/777	BDE/2022/778	BDE/2022/779
	HEZ	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	LN	GER	GER	GER	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	AZDAD	AH CONSTRUCT	AH CONSTRUCT	ANDRE VOUCHE	AH CONSTRUCT	PISHOUDT s.p.r.l.	RAFAEL IMMO	ANDRE VOUCHE
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Clos des bourleux, 4	Clos des bourleux	RUE DU REIGERSVLIET	Clos des bourleux	Rue du Tilleul, 99	RUE EMILE DELVA	RUE DU REIGERSVLIET
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 7711 DOTTIGNIES	B 7711 DOTTIGNIES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 7711 DOTTIGNIES	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	18/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22
Montant initial hors tva	420,00 €	93.396.047,00 €	1.138,60 €	1.357,00 €	1.470,00 €	300,00 €	1.270,00 €	3.484,00 €
Date début des travaux	19/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22	19/10/22
Date de fin de travaux	18.10.2022	19.11.2022	19.11.2022	19.11.2022	19.11.2022	19.11.2022	19.11.2022	19.11.2022
Date facture	30/10/22	14/12/22	30/11/22	10/11/22	14/12/22	25/10/22	28/11/22	16/11/22
Montant final tva comprise	508,20 €	98.999.847,00 €	1.206,92 €	1.438,42 €	1.558,20 €	318,00 €	1.346,20 €	3.693,04 €
Remarques		Facture n°106/2022	Facture N° 108/2022	Facture 90/2022	FACTURE N°107/2022	facture 202200746	FACTURE N° 156-2022	Facture 92/2022
Facturé	508,20 €	9.899,98 €	1.206,92 €	1.438,42 €	1.558,20 €	318,00 €	1.346,20 €	3.693,04 €
(TVA, comprise)	21%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264
Dossier	2022/1962	2022/1963	2022/1964	2022/1976	2022/1977	2022/1978	2022/1979	2022/1980
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Entretien P24 1PZR302	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	HE031M14	HE031M14	FLH	ME026002	ME026002	ME026002	ME026002	ME026002
Référence F.L.	BDE/2022/780	BDE/2022/781	JGA/2022/207	BDE/2022/787	BDE/2022/788	BDE/2022/789	BDE/2022/790	BDE/2022/791
Imputation	BDE	BDE	JGA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Entrepreneur	GER	GER	CHARROIT	GER	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	LOGNOUL & FILS - EURO REPAR	ACP	Azdad	ACP	ACP CONTRACTS	ACP
	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	CHAUSSÉE DE JETTE, 541	VAN BELLINGHENLAAN	Rue Stevens Delannoy	VAN BELLINGHENLAAN	VAN BELLINGHENLAAN, 27	VAN BELLINGHENLAAN
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1910 KAMPENHOUT	1020 BRUXELLES	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT	B 1910 KAMPENHOUT
Date lettre de commande	19/10/22	19/10/22	20/10/22	20/10/22	20/10/22	20/10/22	20/10/22	20/10/22
Montant initial hors tva	11.117,32 €	2.275,00 €	420,77 €	732,60 €	140,00 €	1.548,00 €	8.161.982,00 €	2.242,85 €
Date début des travaux	19/10/22	19/10/22	20/10/22	20/10/22	20/10/22	20/10/22	20/10/22	20/10/22
Date de fin de travaux	19.11.2022	19.11.2022		20.11.2022	24.10.2022	20.11.2022	20.11.2022	20.11.2022
Date facture	28/11/22	28/11/22	20/10/22	30/12/22	30/10/22	30/12/22	30/12/22	30/12/22
Montant final tva comprise	11.784,36 €	2.411,50 €	509,13 €	776,56 €	169,40 €	1.640,88 €	8.651.702,00 €	2.377,42 €
Remarques	Facture N° 158-2022	Facture N° 157-2022		Facture 220395	Facture 2022250	Facture 220396	Facture 220397	Facture 220398
Facturé (TVA, comprise)	11.784,36 € 6%	2.411,50 € 6%	509,13 € 21%	776,56 € 6%	169,40 € 21%	1.640,88 € 6%	9.387,23 € 6%	2.377,42 € 6%

	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272
Dossier	2022/1982	2022/1992	2022/1994	2022/1995	2022/2020	2022/2021	2022/2023	2022/2024
Dénomination	Teste de débit/Pression de l'eau sur le réseau	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Depannage sur porte de garage	F&P des portes de niches	Nettoyage local compteur	Travaux ascenseur suite devis - Rempl rail guidage	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement transfo éclairage cabine
Destination	CM002COM	SI017003	ME038D00	HE031COM	Pierreries	CM68	HE031COM - Asc G	AN025COM - Asc
Référence F.L.	mail	BDE/2022/797	BDE/2022/799	JGA/2022/212	RAD/2022/14	MCA/2022/4	VSM/2022/54	VSM/2022/55
	PCH	BDE	BDE	JGA	RAD	MCA	VSM	VSM
Imputation	CM002/R	ER	GER	GARAGE	INV	CM6-7_MECELEC/R	GER	GER
Entrepreneur	VIVAQUA	AZDAD	ACP CONTRACTS	PORTOMATIC	THV DEMOCO-VANDERSTRAETEN	AZDAD	SCHINDLER S.A.	OTIS
	BD DE L'IMPERATRICE, 17 B 1000 BRUXELLES	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	VAN BELLINGHENLAAN, 27 B 1910 KAMPENHOUT	AVENUE DU PEAGE, 91 B 1932 SINT-STEVEN'S-WOLUWE	Herckenrodesingel 4B 3500 HASSELT	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	BD DE L'HUMANITE, 241 A B 1620 DROGENBOS	Schepen A. Gossetlaan, 17 B 1702 GROOT-BIJGAARDEN
Date lettre de commande	07/06/22	21/10/22	21/10/22	21/10/22	24/10/22	24/10/22	24/10/22	24/10/22
Montant initial hors tva	310,00 €	175,00 €	653,30 €	165,00 €	9.660,00 €	120,00 €	1.851,42 €	528,28 €
Date début des travaux	07/06/22	21/10/22	21/10/22	21/10/22	24/10/22	24/10/22	24/10/22	24/10/22
Date de fin de travaux	13.06.2022				01.10.2022	24.10.2022		
Date facture	03/08/22	30/10/22	28/10/22	21/10/22	18/10/22	30/10/22	14/12/22	16/11/22
Montant final tva comprise	375,10 €	211,75 €	692,50 €	174,90 €	10.239,60 €	145,20 €	1.962,51 €	559,98 €
Remarques	Le test est imposé par Vivaqua en vue de la rénovation, doit être réalisé par Vivaqua et le prix est fixé par Vivaqua	facture 2022251	Facture 220328					
Facturé	375,10 €	211,75 €	692,50 €	174,90 €	10.239,60 €	145,20 €	1.962,51 €	559,98 €
(TVA, comprise)	21%	21%	6%	6%	6%	21%	6%	6%

	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
Dossier	2022/2034	2022/2039	2022/2040	2022/2043	2022/2044	2022/2045	2022/2046	2022/2048
Dénomination	ER 12600	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Urgent Nettoyage approfondi des douches du aux champignons + nettoyage des nouvelles Douches (dépoussiérage)	Remise en état de logement	Dépannage exutoire de fumée
Destination	AN152COM	GS008003	GS008003	SN568007	AN150N05	CM000BUR	AN150L09	PS21ATOI
Référence F.L.	JGA/2022/214	BDE/2022/802	BDE/2022/803	BDE/2022/805	BDE/2022/806	HEZ/2022/79	BDE/2022/807	MCA/2020/138
	JGA	BDE	BDE	BDE	BDE	HEZ	BDE	MCA
Imputation	ER	GER	GER	ER	ER	Atelier	GER	PS21A-B_RENO TOIT/R
Entrepreneur	VANACKEN - METAALCONSTRUCTIE	ANDRE VOUCHE	GVD.RENOV	AZDAD	AZDAD	GLAVAN GHEORGHE MADALIN	ANDRE VOUCHE	TOITURE CHRISTIAN
	IZ AMBRACHTSTRAAT, 1116	RUE DU REIGERSVLIET	Langensteenweg	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE KAREL VAN DE WOESTIJNE, 101	RUE DU REIGERSVLIET, 40	RUE THIER DES GOTTES, 20
	B 3850 NIEUWERKERKEN (LIMB.)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1785 MERCHTEM	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 4624 ROMSEE
Date lettre de commande	25/10/22	25/10/22	25/10/22	26/10/22	26/10/22	26/10/22	27/10/22	26/09/22
Montant initial hors tva	1.344,00 €	232,00 €	7.676,85 €	917,50 €	200,00 €	450,00 €	1.141,00 €	66,00 €
Date début des travaux	25/10/22	25/10/22	25/10/22	26/10/22	26/10/22	26/10/22	27/10/22	27/10/22
Date de fin de travaux		26.11.2022	26.11.2022			26.10.2022		03.10.2022
Date facture	30/11/22	16/11/22	02/12/22	30/10/22	30/10/22	08/11/22	10/11/22	27/09/22
Montant final tva comprise	1.424,64 €	245,92 €	8.137,46 €	1.110,18 €	242,00 €	544,50 €	1.209,46 €	79,86 €
Remarques		Facture 91/2022	Facture N°20/22	Facture 2022252	facture 2022253		Facture 89/2022	
Facturé	1.424,64 €	245,92 €	8.137,46 €	1.110,18 €	242,00 €	544,50 €	1.209,46 €	79,86 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	21%	21%	21%	6%	21%

	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288
Dossier	2022/2049	2022/2054	2022/2055	2022/2056	2022/2057	2022/2062	2022/2064	2022/2065
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	remplacement RB suite congé Sté	Remise en état de logement	entretien entrées immeubles suite congé Sté	Remise en état de logement	reparation controle d'accès suite à vandalisme ER 12201 suite di 221095	ER 12201 reparation controle d'accès garage
Destination	AN150L09	AN152L12	complexe Mellery	HE033M12	complexe wannecouter	CI061004	CM014COM	CM171COM
Référence F.L.	BDE/2022/809	BDE/2022/814	TRA/2022/53	BDE/2022/815	TRA/2022/54	BDE/2022/818	JGA/2022/215	JGA/2022/216
	BDE	BDE	TRA	BDE	TRA	BDE	JGA	JGA
Imputation	GER	ER	LN	ER	LN	GER	VANDALISME	ER
Entrepreneur	RAFAEL IMMO RENOV	AZDAD	BE CLEANING SERVICES SPRL	RAFAEL IMMO RENOV	BE CLEANING SERVICES SPRL	STERKE ARMEN	SV SECURITY	SV SECURITY
	RUE EMILE DELVA, 148	RUE STEVENS DELANNOY, 119	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	RUE EMILE DELVA, 148	CHAUSSÉE DE JETTE, 264	AVENUE GUSTAVE LATINIS, 125	BARON R.DE VIRONLAAN, 39	BARON R.DE VIRONLAAN, 39
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1081 BRUXELLES (KOEKELBERG)	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1700 DILBEEK	B 1700 DILBEEK
Date lettre de commande	27/10/22	27/10/22	27/10/22	27/10/22	27/10/22	28/10/22	28/10/22	28/10/22
Montant initial hors tva	518,00 €	200,00 €	825,00 €	252,00 €	300,00 €	518,00 €	693,00 €	318,00 €
Date début des travaux	27/10/22	27/10/22	27/10/22	27/10/22	27/10/22	28/10/22	28/10/22	28/10/22
Date de fin de travaux	23.11.2022		04.11.2022	23.11.2022	07.01.2023			
Date facture	28/11/22	30/10/22	31/10/22	28/11/22	31/10/22	29/10/22	31/10/22	31/10/22
Montant final tva comprise	549,08 €	242,00 €	998,25 €	267,12 €	363,00 €	549,08 €	838,53 €	384,78 €
Remarques	Facture N° 154-2022	facture 2022254		FACTURE N° 155-2022		2022/090		
Facturé	549,08 €	242,00 €	998,25 €	267,12 €	363,00 €	549,08 €	838,53 €	384,78 €
(TVA, comprise)	6%	21%	21%	6%	21%	6%	21%	21%

	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296
Dossier	2022/2066	2022/2068	2022/2072	2022/2073	2022/2074	2022/2075	2022/2076	2022/2077
Dénomination	ER 12300 renfort sanitaire octobre 2022	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Renfort en regie en parachèvement pour le mois de septembre + octobre (voir détail sur la facture)
Destination	FLH	PL049004	MD011B04	MD011B04	MD011B04	MD011B04	MD011B04	FLH
Référence F.L.	JGA/2022/217	BDE/2022/821	BDE/2022/825	BDE/2022/826	BDE/2022/827	BDE/2022/828	BDE/2022/829	PPA/2022/260
	JGA	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	PPA
Imputation	ER	ER	GER	GER	GER	GER	ER	ER
Entrepreneur	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	Azdad	ACP	ACP	ACP	ACP	AZDAD	BATISTA FERNADES RENOV
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	Rue Stevens Delannoy 1020 BRUXELLES	VAN BELLINGHENLAAN B 1910 KAMPENHOUT	VAN BELLINGHENLAAN B 1910 KAMPENHOUT	VAN BELLINGHENLAAN B 1910 KAMPENHOUT	VAN BELLINGHENLAAN B 1910 KAMPENHOUT	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	AVENUE VICTOR JACOBS B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	28/10/22	29/10/22	30/10/22	30/10/22	30/10/22	30/10/22	30/10/22	01/11/22
Montant initial hors tva	3.040,00 €	472,50 €	930,60 €	1.383,50 €	4.798,58 €	1.809,40 €	140,00 €	3.030,00 €
Date début des travaux	28/10/22	29/10/22	30/10/22	30/10/22	30/10/22	30/10/22	30/10/22	01/11/22
Date de fin de travaux		04.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	30.12.2022	
Date facture	08/11/22	30/10/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22	30/10/22	03/10/22
Montant final tva comprise	3.222,40 €	571,73 €	986,44 €	1.466,51 €	5.086,49 €	1.917,96 €	169,40 €	3.030,00 €
Remarques		facture 2022255	facture n°220352	Facture N° 220353	FACTURE N°220354	Facture n°220355	Facture 2022256	
Facturé (TVA, comprise)	3.222,40 € 6%	571,73 € 21%	986,44 € 6%	1.466,51 € 6%	5.086,49 € 6%	1.917,96 € 6%	169,40 € 21%	3.030,00 € 21%

	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304
Dossier	2022/2083	2022/2084	2022/2085	2022/2086	2022/2087	2022/2088	2022/2090	2022/2094
Dénomination	Sortir rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage (jour ferier) 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM000COM	FO002016	FO002016	FO002016	FO002016	FO002016	AN150B03	AN152M04
Référence F.L.	HEZ/2022/82	BDE/2022/834	BDE/2022/835	BDE/2022/836	BDE/2022/837	BDE/2022/838	BDE/2022/840	BDE/2022/844
	HEZ	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	LN	GER	ER	GER	GER	GER	ER	GER
Entrepreneur	AZDAD	RAFAEL IMMO	Azdad	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	Azdad	RAFAEL IMMO
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE EMILE DELVA	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	Rue Stevens Delannoy	RUE EMILE DELVA
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1020 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	01/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22
Montant initial hors tva	460,00 €	635,00 €	350,00 €	1.120,00 €	10.842,71 €	1.762,00 €	140,00 €	995,00 €
Date début des travaux	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22
Date de fin de travaux	01.11.2022	03.12.2022	03.12.2022	03.12.2022	03.12.2022	03.12.2022	09.11.2022	03.12.2022
Date facture	30/10/22	02/12/22	30/11/22	16/11/22	02/12/22	02/12/22	30/11/22	02/12/22
Montant final tva comprise	556,60 €	673,10 €	423,50 €	1.187,20 €	11.493,27 €	1.867,72 €	169,40 €	1.054,70 €
Remarques		Facture N° 170-2022	Facture N° 2022268	Facture 93/2022	Facture N°168-2022	Facture N°169-2022	Facture N° 2022269	Facture N° 167-2022
Facturé	556,60 €	673,10 €	423,50 €	1.187,20 €	11.493,27 €	1.867,72 €	169,40 €	1.054,70 €
(TVA, comprise)	21%	6%	21%	6%	6%	6%	21%	6%

	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
Dossier	2022/2095	2022/2096	2022/2097	2022/2098	2022/2101	2022/2102	2022/2103	2022/2104
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	prestations expertises entrée	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AN152M04	AN152M04	AN152M04	AN152M04	patrimoine	HE031N05	HE031N05	HE031N05
Référence F.L.	BDE/2022/845	BDE/2022/846	BDE/2022/847	BDE/2022/848	TRA/2022/55	BDE/2022/849	BDE/2022/850	BDE/2022/851
	BDE	BDE	BDE	BDE	TRA	BDE	BDE	BDE
Imputation	ER	GER	GER	GER	LN	GER	ER	GER
Entrepreneur	Azdad	RAFAEL IMMO	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO	Immo Milo Consulting	AH CONSTRUCT	Azdad	ANDRE VOUCHE
	Rue Stevens Delannoy	RUE EMILE DELVA	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA	chaussée de la Hulpe, 219	Clos des bourleux	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET
	1020 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1170 Watermael-Boitsfort	B 7711 DOTTIGNIES	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)
Date lettre de commande	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	04/11/22	06/11/22	06/11/22	06/11/22
Montant initial hors tva	210,00 €	1.307,00 €	1.842,00 €	12.786,17 €	1.421,49 €	1.686,25 €	105,00 €	1.942,00 €
Date début des travaux	03/11/22	03/11/22	03/11/22	03/11/22	04/11/22	06/11/22	06/11/22	06/11/22
Date de fin de travaux	03.12.2022	03.12.2022	03.12.2022	03.12.2022	27.11.2022	06.12.2022	10.11.2022	06.12.2022
Date facture	30/11/22	02/12/22	12/12/22	02/12/22	04/11/22	30/12/22	30/11/22	19/12/22
Montant final tva comprise	254,10 €	1.385,42 €	1.952,52 €	13.553,34 €	1.720,00 €	1.787,43 €	127,05 €	2.058,52 €
Remarques	Facture N° 2022270	Facture N° 167-2022	FACTURE N° 100/2022	Facture N° 165-2022		Facture 115/2022	Facture N°2022271	Facture N°104/2022
Facturé (TVA, comprise)	254,10 € 21%	1.385,42 € 6%	1.952,52 € 6%	13.553,34 € 6%	1.720,00 € 21%	1.787,43 € 6%	127,05 € 21%	2.058,52 € 6%

	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320
Dossier	2022/2105	2022/2106	2022/2107	2022/2108	2022/2110	2022/2111	2022/2114	2022/2121
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Reparation pneu P24	Travaux ascenseur suite devis - Remplacement module de contrôle	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	remplacement chaudière
Destination	HE031N05	HE031N05	FLH	AN150	HE033L05	HE033L05	HE035002	CI057E04
Référence F.L.	BDE/2022/852	BDE/2022/853	JGA/2022/218	VSM/2022/56	BDE/2022/855	BDE/2022/856	BDE/2022/859	NLO/2022/20
	BDE	BDE	JGA	VSM	BDE	BDE	BDE	NLO
Imputation	GER	GER	CHARROIT	GER	GER	GER	ER	GER
Entrepreneur	AH CONSTRUCT	AH CONSTRUCT	CENTRAL PNEUS	SCHINDLER S.A.	ANDRE VOUCHE	GVD.RENOV	Azdad	BLUENERGY TECHNIQUES SPECIALES
	Clos des bourleux, 4	Clos des bourleux	Av. Houba de Strooper 29	BD DE L'HUMANITE, 241 A	RUE DU REIGERSVLIET	Langensteinweg	Rue Stevens Delannoy	RUE UYTTHENHOVE, 71
	B 7711 DOTTIGNIES	B 7711 DOTTIGNIES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1620 DROGENBOS	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1785 MERCHTEM	1020 BRUXELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)
Date lettre de commande	06/11/22	06/11/22	07/11/22	07/11/22	07/11/22	07/11/22	07/11/22	08/11/22
Montant initial hors tva	70.364.104,00 €	773,23 €	30,00 €	2.487,38 €	792,25 €	5.271,18 €	105,00 €	3.565,00 €
Date début des travaux	06/11/22	06/11/22	07/11/22	07/11/22	07/11/22	07/11/22	07/11/22	08/11/22
Date de fin de travaux	06.11.2022	06.12.2022		25.11.2022	07.12.2022	07.12.2022	12.11.2022	
Date facture	30/12/22	30/12/22	08/11/22	18/11/22	19/11/22	02/12/22	30/11/22	22/11/22
Montant final tva comprise	74.585.904,00 €	819,62 €	36,30 €	2.636,62 €	839,79 €	5.587,45 €	111,30 €	3.778,90 €
Remarques	Facture 114/2022	Facture 116/2022			Facture n°95/2022	Facture N° 22/22	Facture N° 2022272	
Facturé (TVA, comprise)	7.458,59 €	819,62 €	36,30 €	2.636,62 €	839,79 €	5.587,45 €	111,30 €	3.778,90 €
	6%	6%	21%	6%	6%	6%	6%	6%

	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328
Dossier	2022/2122	2022/2123	2022/2124	2022/2125	2022/2134	2022/2135	2022/2136	2022/2137
Dénomination	Sortir rentrer les containers noires +Triage (jour ferier) 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Sortir rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Sortir rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Travaux ascenseur suite devis - Remplacemet garnitures coulisseaux	ER 12200 renfort electricite octobre	ER12200 suite di 127255	ER12200 suite di 220408	ER12200 sute di 222276
Destination	CM000COM	CM000COM	CM000COM	AN050COM - Asc	FLH	JH007022	RO695COM	RO699COM
Référence F.L.	HEZ/2022/83	HEZ/2022/84	HEZ/2022/85	VSM/2022/57	JGA/2022/221	JGA/2022/222	JGA/2022/223	JGA/2022/224
	HEZ	HEZ	HEZ	VSM	JGA	JGA	JGA	JGA
Imputation	LN	LN	LN	GER	ER	ER	ER	ER
Entrepreneur	AZDAD	AZDAD	AZDAD	SCHINDLER S.A.	EG TEC SPRL	EG TEC SPRL	EG TEC SPRL	EG TEC SPRL
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	BD DE L'HUMANITE, 241 A B 1620 DROGENBOS	RUE UYTENHOVE, 33 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	RUE UYTENHOVE, 33 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	RUE UYTENHOVE, 33 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	RUE UYTENHOVE, 33 B 1090 BRUXELLES (JETTE)
Date lettre de commande	11/11/22	08/11/22	15/11/22	08/11/22	09/11/22	09/11/22	09/11/22	09/11/22
Montant initial hors tva	220,00 €	420,00 €	420,00 €	1.093,40 €	1.880,00 €	1.050,00 €	396,00 €	936,00 €
Date début des travaux	08/11/22	08/11/22	08/11/22	08/11/22	09/11/22	09/11/22	09/11/22	09/11/22
Date de fin de travaux		08.11.2022	15.11.2022					
Date facture	30/11/22	30/11/22	30/11/22	16/12/22	09/11/22	09/11/22	09/11/22	23/09/22
Montant final tva comprise	266,20 €	508,20 €	508,20 €	1.159,00 €	1.992,80 €	1.113,00 €	419,76 €	992,16 €
Remarques								
Facturé	266,20 €	508,20 €	508,20 €	1.159,00 €	1.992,80 €	1.113,00 €	419,76 €	992,16 €
(TVA, comprise)	21%	21%	21%	6%	6%	6%	6%	6%

	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
Dossier	2022/2140	2022/2141	2022/2147	2022/2148	2022/2153	2022/2156	2022/2159	2022/2160
Dénomination	remplacement chaudière	Travaux ascenseur suite devis - Placement main courante cabine	ER 11100	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Raccordement électrique bornes de recharge	ER 11100	ER 11100 suite di 222198
Destination	JH001001	AN025COM - Asc	GS002COM	ME026001	AN150N05	Bureaux - parking	SD023COM	AN021COM
Référence F.L.	NLO/2022/21	VSM/2022/58	JGA/2022/229	BDE/2022/864	BDE/2022/865	VRE/2022/5	JGA/2022/230	JGA/2022/231
	NLO	VSM	JGA	BDE	BDE	VRE	JGA	JGA
Imputation	GER	VANDALISME	ER	GER	GER	BUREAU	ER	ER
Entrepreneur	BLUENERGY TECHNIQUES SPECIALES RUE UYTTHENHOVE, 71	OTIS	GP DEBOUCHAGE	ACP CONTRACTS	CHASSIS BRUGMANN	LAMAGIE	GP DEBOUCHAGE	GP DEBOUCHAGE
	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	Schepen A. Gossetlaan, 17 B 1702 GROOT- BIJGAARDEN	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	VAN BELLINGHENLAAN, 27 B 1910 KAMPENHOUT	RUE LEOPOLD 1ER, 344 B 1090 BRUXELLES (JETTE)	Bd. Louis Mettewie 53/11 B 1080 BRUXELLES	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	AVENUE DU HERISSON, 11 B 1180 BRUXELLES (UCCLE)
Date lettre de commande	10/11/22	10/11/22	14/11/22	14/11/22	14/11/22	15/11/22	15/11/22	15/11/22
Montant initial hors tva	3.750,00 €	726,49 €	170,00 €	562,10 €	685,00 €	4.347,70 €	170,00 €	170,00 €
Date début des travaux	10/11/22	10/11/22	14/11/22	14/11/22	14/11/22	15/11/22	15/11/22	15/11/22
Date de fin de travaux					23.11.2022	19.08.2022		
Date facture	22/11/22	14/12/22	29/07/22	28/10/22	04/12/22	27/10/22	28/11/22	15/11/22
Montant final tva comprise	3.975,00 €	770,08 €	180,20 €	595,83 €	726,10 €	4.608,56 €	180,20 €	180,20 €
Remarques				Facture 220333	Facture N°FC0423	RAS		
Facturé (TVA, comprise)	3.975,00 € 6%	770,08 € 6%	180,20 € 6%	595,83 € 6%	726,10 € 6%	4.608,56 € 6%	180,20 € 6%	180,20 € 6%

	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344
Dossier	2022/2161	2022/2162	2022/2163	2022/2164	2022/2168	2022/2172	2022/2173	2022/2174
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	fourniture produits lessiviels pour machines	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	AS033003	ME038D00	CC042002	AN063054	complexe Mellery	AN027013	CM067D01	CM075B04
Référence F.L.	BDE/2022/866	BDE/2022/867	BDE/2022/868	BDE/2022/869	TRA/2022/56	BDE/2022/870	BDE/2022/871	BDE/2022/872
	BDE	BDE	BDE	BDE	TRA	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	GER	GER	GER	ER	GER	GER	GER
Entrepreneur	ITECHNIX	ITECHNIX	ITECHNIX	ITECHNIX	ECOLAB S.A	ITECHNIX	ITECHNIX	ITECHNIX
	AV. BRIGADE PIRON, 140	AV. BRIGADE PIRON, 140	AV. BRIGADE PIRON, 140	AV. BRIGADE PIRON, 140	NOORDKUSTLAAN, 16 C	AV. BRIGADE PIRON, 140	AV. BRIGADE PIRON, 140	AV. BRIGADE PIRON, 140
	B 1080 BRUXELLES	B 1080 BRUXELLES	B 1080 BRUXELLES	B 1080 BRUXELLES	B 1702 GROOT-BIJGAARDEN	B 1080 BRUXELLES	B 1080 BRUXELLES	B 1080 BRUXELLES
Date lettre de commande	15/11/22	15/11/22	15/11/22	15/11/22	16/11/22	17/11/22	17/11/22	17/11/22
Montant initial hors tva	1.344,00 €	875,00 €	1.500,00 €	1.378,00 €	3.629,45 €	1.290,00 €	1.164,00 €	1.030,00 €
Date début des travaux	15/11/22	15/11/22	15/11/22	15/11/22	16/11/22	17/11/22	17/11/22	17/11/22
Date de fin de travaux	17.11.2022	18.11.2022	17.11.2022	16.11.2022	18.11.2022	19.11.2022	17.11.2022	17.12.2022
Date facture	20/11/22	20/11/22	20/11/22	20/11/22	21/11/22	20/11/22	20/11/22	20/11/22
Montant final tva comprise	1.424,64 €	927,50 €	1.590,00 €	1.460,68 €	4.391,63 €	1.367,40 €	1.233,84 €	1.091,80 €
Remarques	FACTURE N° 2022/422	FACTURE N°2022/423	FACTURE N° 2022/424	facture n°2022/428		facture n°2022/427	FACTURE N°2022/425	FACTURE N°2022/426
Facturé (TVA, comprise)	1.424,64 € 6%	927,50 € 6%	1.590,00 € 6%	1.460,68 € 6%	4.391,63 € 21%	1.367,40 € 6%	1.233,84 € 6%	1.091,80 € 6%

	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352
Dossier	2022/2177	2022/2179	2022/2180	2022/2181	2022/2182	2022/2183	2022/2184	2022/2201
Dénomination	Remise en état de logement	Réparation porte d'entrée d'immeuble ER 11600	Nettoyage cave suite à demande entreprise	Nettoyage et enlèvement des encombrants+ordre (Chaufferie)	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	SN568007	AD024COM	AS026COM	CM071COM	CM074A01	HE035002	HE033L05	CM152A02
Référence F.L.	BDE/2022/874	PPA/2022/272	AGI/2022/7	HEZ/2022/92	BDE/2022/875	BDE/2022/876	BDE/2022/877	BDE/2022/878
	BDE	PPA	AGI	HEZ	BDE	BDE	BDE	BDE
Imputation	GER	ER	LN	LN	GER	GER	GER	GER
Entrepreneur	CHASSIS BRUGMANN	CHASSIS BRUGMANN	AZDAD	AZDAD	ANDRE VOUCHE	CHASSIS BRUGMANN	CHASSIS BRUGMANN	RAFAEL IMMO
	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DU REIGERSVLIET, 40	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE LEOPOLD 1ER, 344	RUE EMILE DELVA
	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	17/11/22	17/11/22	18/11/22	18/11/22	18/11/22	18/11/22	18/11/22	21/11/22
Montant initial hors tva	745,00 €	890,00 €	350,00 €	560,00 €	1.265,00 €	485,00 €	485,00 €	500,00 €
Date début des travaux	17/11/22	17/11/22	18/11/22	18/11/22	18/11/22	18/11/22	18/11/22	21/11/22
Date de fin de travaux	01.12.2022			21.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	24.11.2022	19.12.2022
Date facture	04/12/22	04/12/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22	04/12/22	04/12/22	02/12/22
Montant final tva comprise	789,70 €	1.076,90 €	350,00 €	677,60 €	1.340,90 €	514,10 €	514,10 €	530,00 €
Remarques	FACTURE N° FC0428				Facture N° 97/2022	Facture N° FC0425	Facture n° FC0424	Facture N° 160/2022
Facturé (TVA, comprise)	789,70 € 6%	1.076,90 € 21%	350,00 € 21%	677,60 € 21%	1.340,90 € 6%	514,10 € 6%	514,10 € 6%	530,00 € 6%

	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
Dossier	2022/2202	2022/2203	2022/2204	2022/2210	2022/2216	2022/2219	2022/2220	2022/2221
Dénomination	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	DECORATION VITRINES NOEL 2022	VW suite di 222496	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement
Destination	CM152A02	CM152A02	CM152A02	complexe HA,ME et WA	AN063088	CM103A04	CM103A04	CM103A04
Référence F.L.	BDE/2022/879	BDE/2022/880	BDE/2022/881	TRA/2022/57	JGA/2022/237	BDE/2022/887	BDE/2022/888	BDE/2022/889
Imputation	BDE	BDE	BDE	TRA	JGA	BDE	BDE	BDE
Entrepreneur	GER	GER	GER	LN	VW	ER	GER	GER
Entrepreneur	ANDRE VOUCHE	RAFAEL IMMO	RAFAEL IMMO	jean Deras	SANI HELP - PLOMBERIE VANDENBORNE RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	Azdad	ANDRE VOUCHE	DECOBEL
	RUE DU REIGERSVLIET	RUE EMILE DELVA	RUE EMILE DELVA	Biezeweide,252	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE DE L'ETANG
	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1500 Halle	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	6042 LODELINSART
Date lettre de commande	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22	23/11/22	24/11/22	24/11/22	24/11/22
Montant initial hors tva	667,00 €	5.542,40 €	380,00 €	650,00 €	1.200,00 €	37,50 €	732,00 €	3.934.906,00 €
Date début des travaux	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22	23/11/22	24/11/22	24/11/22	24/11/22
Date de fin de travaux	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	28.12.2022		28.11.2022	24.12.2022	24.12.2022
Date facture	12/12/22	02/12/22	02/12/22	14/12/22	15/12/22	28/12/22	12/12/22	23/12/22
Montant final tva comprise	707,02 €	5.874,94 €	402,80 €	786,50 €	1.452,00 €	45,38 €	775,92 €	4.170.996,00 €
Remarques	Facture N° 102/2022	Facture N° 159-2022	Facture N° 161/2022			Facture N°2022267	Facture N° 101/2022	Facture 22FA106
Facturé	707,02 €	5.874,94 €	402,80 €	786,50 €	1.452,00 €	45,38 €	775,92 €	4.171,00 €
(TVA, comprise)	6%	6%	6%	21%	21%	21%	6%	6%

	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368
Dossier	2022/2230	2022/2232	2022/2233	2022/2240	2022/2241	2022/2245	2022/2246	2022/2247
Dénomination	Remise en état de logement	Audit Inloué - 2022	Charroi: Entretien + passage control technique M22(BWI)	Remise en état de logement	Remise en état de logement	diagnostic pour chaudière en panne	travaux en régie parachèvement pour le mois de novembre	ER 12301 suite di 222790
Destination	CR049002		CM000BUR	CM068D03	CM068D03	CI057B04	FLH	CM111COM
Référence F.L.	BDE/2022/896	Audit Inloué - 2022	HEZ/2022/93	BDE/2022/898	BDE/2022/899	NLO/2022/22	PPA/2022/276	JGA/2022/242
	BDE	PMA	HEZ	BDE	BDE	NLO	PPA	JGA
Imputation	GER	Bureau	CHARROIT	ER	GER	LN	ER	ER
Entrepreneur	PISHOUDT s.p.r.l.	COMPUTER ASSISTANCE	LOGNOUL & FILS - EURO REPAR	Azdad	ANDRE VOUCHE	BLUENERGY TECHNIQUES SPECIALES	BATISTA FERNADES RENOV	GP DEBOUCHAGE
	Rue du Tilleul, 99	RUE DU BOSQUET, 8	CHAUSSÉE DE JETTE, 541	Rue Stevens Delannoy	RUE DU REIGERSVLIET	RUE UYTENHOVE, 71	AVENUE VICTOR JACOBS	AVENUE DU HERISSON, 11
	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 1400 NIVELLES	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	1020 BRUXELLES	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)
Date lettre de commande	25/11/22	01/04/22	28/11/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22	01/12/22
Montant initial hors tva	290,00 €	2.964,00 €	- €	160,00 €	1.085,00 €	115,00 €	5.040,00 €	250,00 €
Date début des travaux	25/11/22	01/10/22	28/11/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22	30/11/22	01/12/22
Date de fin de travaux				30.12.2022	30.12.2022			
Date facture	09/12/22	31/01/23	08/12/22	30/11/22	19/12/22	11/10/22	30/11/22	26/11/22
Montant final tva comprise	307,40 €	3.586,44 €	- €	193,60 €	1.150,10 €	121,90 €	5.342,40 €	265,00 €
Remarques	Facture 202200866	Amélioration suite à l'Audit DI/BT - Matrice	BdC Vierge	Facture N°2022266	Facture N° 103/2022			
Facturé (TVA, comprise)	307,40 € 6%	3.106,68 € 21%	538,83 € 21%	193,60 € 21%	- € 6%	121,90 € 6%	5.342,40 € 6%	265,00 € 6%

	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376
Dossier	2022/2248	2022/2250	2022/2253	2022/2254	2022/2255	2022/2264	2022/2266	2022/2267
Dénomination	ER 12301 suite di 222789	ER 12200 renfort en electricite	réparation machine à laver	expertises d'entrées	intervention Siamu 31/12/2016	Mise à disposition personnel suite panne ascenseur	ER 12300 renfort sanitaire novembre 2022	ER 12300 renfort sanitaire novembre 2022
Destination	ED115COM	FLH	HA	patrimoine	AN061	RO695COM	FLH	FLH
Référence F.L.	JGA/2022/243	JGA/2022/245	TRA/2022/58	TRA/2022/59	TRA/2022/60	VSM/2022/63	JGA/2022/249	JGA/2022/250
	JGA	JGA	TRA	TRA	TRA	VSM	JGA	JGA
Imputation	ER	ER	ER	ER	LN	ER	ER	ER
Entrepreneur	GP DEBOUCHAGE	EG TEC SPRL	RODUS PROFESSIONEL	IMMO MIKO CONSULTING	Serv.Incendie et Aide Médicale Urgente	AZDAD	PLOMBERIE DERYCKE	SANI HELP - PLOMBERIE
	AVENUE DU HERISSON, 11	RUE UYTENHOVE, 33	ESPLANADE, 1	CHAUSSÉE DE LA HULPE, 219	Av. de l'Héliport 11	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DE SOFIA, 3	VANDENBORNE
	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1090 BRUXELLES (JETTE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1170 BRUXELLES	B 1210 BRUXELLES	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1400 NIVELLES	RUE THEOPHILE DE BAISIEUX, 176
								B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	01/12/22	02/12/22	02/12/22	02/12/22	02/12/22	05/12/22	05/12/22	05/12/22
Montant initial hors tva	250,00 €	2.068,00 €	170,00 €	1.904,94 €	213,16 €	160,00 €	4.940,00 €	4.560,00 €
Date début des travaux	01/12/22	02/12/22	02/12/22	02/12/22	02/12/22	05/12/22	05/12/22	05/12/22
Date de fin de travaux			22.11.2022	30.11.2022				
Date facture	26/11/22	30/12/22	22/11/22	01/12/22	21/11/22	30/11/22	08/12/22	05/12/22
Montant final tva comprise	265,00 €	2.192,08 €	205,70 €	2.304,98 €	213,16 €	169,60 €	5.236,40 €	4.833,60 €
Remarques				erreur de 2 centimes d'euro (arrondi)				
Facturé	265,00 €	2.192,08 €	205,70 €	2.305,00 €	213,16 €	169,60 €	5.236,40 €	4.833,60 €
(TVA, comprise)	6%	6%	21%	21%	0%	6%	6%	6%

	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384
Dossier	2022/2282	2022/2285	2022/2286	2022/2287	2022/2293	2022/2305	2022/2306	2022/2307
Dénomination	évacuation encombrants de chantier	ER 13001 Nettoyage appartement suite débordement wc	Problème de batterie C21 1ESA677	Passage CT S20 1EFD095	Sortir rentrer les containers noirs +Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Tonte ponctuelle aout 2022	Tonte ponctuelle octobre 2022	Commande vestes techniques
Destination	Anvers 63	TP042005	FLH	FLH	CM000COM	WA	WA	Bureau
Référence F.L.	TRA/2022/65	JGA/2022/251	JGA/2022/252	JGA/2022/253	HEZ/2022/98	MFE/2022/76	MFE/2022/77	MFE/2022/78
	TRA	JGA	JGA	JGA	HEZ	MFE	MFE	MFE
Imputation	ER	ER	CHARROIT	CHARROIT	LN	LN	LN	BUREAU
Entrepreneur	AZDAD	AZDAD	WEMMEL MOTORS	WEMMEL MOTORS	AZDAD	les JEUNES JARDINIERS	les JEUNES JARDINIERS	MAISONS CLOTHES
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	BRUSSELESTEENWEG , 51	BRUSSELESTEENWEG , 51	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Ch. d Alseberg 1393	Ch. d Alseberg 1393	AVENUE DES VOLONTAIRES, 19
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1780 WEMMEL	B 1780 WEMMEL	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)	B 1160 BRUXELLES (AUDERGHEM)
Date lettre de commande	07/12/22	07/12/22	07/12/22	07/12/22	08/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22
Montant initial hors tva	150,00 €	100,00 €	- €	188,68 €	220,00 €	347,96 €	585,21 €	464,62 €
Date début des travaux	07/12/22	07/12/22	07/12/22	07/12/22	08/12/22	12/12/22	12/12/22	12/12/22
Date de fin de travaux	07.12.2022					29.08.2022	12.10.2022	03.11.2022
Date facture	30/11/22	30/11/22	12/12/22	31/12/22	30/12/22	29/08/22	12/10/22	03/11/22
Montant final tva comprise	181,50 €	106,00 €	- €	228,30 €	266,20 €	347,96 €	585,21 €	562,19 €
Remarques			bon vierge					
Facturé	181,50 €	106,00 €	215,00 €	228,30 €	266,20 €	347,96 €	585,21 €	562,19 €
(TVA, comprise)	21%	6%	21%	21%	21%	21%	21%	21%

	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392
Dossier	2022/2308	2022/2309	2022/2310	2022/2312	2022/2313	2022/2314	2022/2315	2022/2318
Dénomination	Nettoyage des caves	Réparation égouttage	Peintures parties communes	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Remise en état de logement	Sortir rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE
Destination	MEII	MD011EXT	AS033COM	CM077A04	WA142004	WA144006	WA144006	CM000COM
Référence F.L.	MFE/2022/79	MFE/2022/80	MFE/2022/81	BDE/2022/902	BDE/2022/903	BDE/2022/904	BDE/2022/905	HEZ/2022/99
	MFE	MFE	MFE	BDE	BDE	BDE	BDE	HEZ
Imputation	LN	GER	GER	ER	ER	ER	GER	LN
Entrepreneur	AZDAD	MATIDAN RENOV	MATIDAN RENOV	AZDAD	AZDAD	AZDAD	PISHOUDT s.p.r.l.	AZDAD
	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE LELIEGAARDE, 1 B 1731 ASSE	RUE LELIEGAARDE, 1 B 1731 ASSE	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	Rue du Tilleul, 99 B 1140 BRUXELLES (EVERE)	RUE STEVENS DELANNOY, 119 B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	12/12/22	12/12/22	12/12/22	13/12/22	13/12/22	13/12/22	13/12/22	14/12/22
Montant initial hors tva	950,00 €	1.510,00 €	9.623,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	390,00 €	420,00 €
Date début des travaux	12/12/22	12/12/22	12/12/22	13/12/22	13/12/22	13/12/22	13/12/22	14/12/22
Date de fin de travaux	30.10.2022	06.11.2022	24.10.2022					14.12.2022
Date facture	30/10/22	06/11/22	24/10/22	30/12/22	30/12/22	30/12/22	20/12/22	30/12/22
Montant final tva comprise	950,00 €	1.510,00 €	9.623,00 €	363,00 €	242,00 €	242,00 €	413,40 €	508,20 €
Remarques				Facture 2022290	facture2022289	facture 2022288	Facture 20/12/2022	
Facturé (TVA, comprise)	950,00 € 21%	1.510,00 € 6%	9.623,00 € 6%	363,00 € 21%	212,00 € 6%	242,00 € 21%	413,40 € 6%	508,20 € 21%

	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400
Dossier	2022/2323	2022/2336	2022/2342	2022/2346	2022/2347	2022/2355	2022/2357	2022/2361
Dénomination	entretien P27	Réparation vitrage urgent ER 12600	Nettoyage gaine technique suite débordement d'egout	Nettoyage corniche ER11500	Sortir rentrer les containers noires +Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	Vérification préventive pour un passage au control technique par vos soins YXC174 (N16)	RE-Remplacemnt chaudière - Compléments Inventaires Amiantes	ER 11100 suite di 222874
Destination	FLH	AN061012	CM067COM	CI061COM	CM000COM	CM000BUR	RE000COM Complexe RE	FR122COM
Référence F.L.	PPA/2022/288	PPA/2022/290	JGA/2022/268	PPA/2022/296	HEZ/2022/103	HEZ/2022/106	VSM/2022/66	JGA/2022/271
	PPA	PPA	JGA	PPA	HEZ	HEZ	VSM	JGA
Imputation	CHARROIT	ER	LN	ER	LN	Charroit	RE_REMPLCHAUD/R	ER
Entrepreneur	RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM	PISHOUDT s.p.r.l.	AZDAD	VOLTIGO	AZDAD	WEMMEL MOTORS	MOMMAERTS- SAFETY	GP DEBOUCHAGE
	CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 662	Rue du Tilleul, 99	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE FOSTRIE, 17	RUE STEVENS DELANNOY, 119	BRUSSESESTEENWEG , 51	RUE DE L'EGLISE, 13	AVENUE DU HERISSON, 11
	B 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	B 1140 BRUXELLES (EVERE)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 5530 YVOIR	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1780 WEMMEL	B 1315 INCOURT	B 1180 BRUXELLES (UCCLE)
Date lettre de commande	15/12/22	16/12/22	19/12/22	19/12/22	16/12/22	22/12/22	23/12/22	26/12/22
Montant initial hors tva	273,19 €	295,00 €	380,00 €	330,00 €	220,00 €	370,20 €	2.985,00 €	170,00 €
Date début des travaux	15/12/22	16/12/22	19/12/22	19/12/22	19/12/22	22/12/22	23/12/22	26/12/22
Date de fin de travaux					16.12.2022			
Date facture	14/12/22	19/12/22	30/12/22	15/12/22	30/12/22	31/12/22	31/12/22	24/12/22
Montant final tva comprise	330,56 €	312,70 €	459,80 €	349,80 €	266,20 €	447,94 €	3.611,85 €	180,20 €
Remarques								
Facturé	330,56 €	312,70 €	459,80 €	349,80 €	266,20 €	447,94 €	3.611,85 €	180,20 €
(TVA, comprise)	21%	6%	21%	6%	21%	21%	21%	6%

	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
Dossier	2022/2363	2022/2367	2022/2368	2022/2369	2022/2376	2023/27	2023/32	2023/36
Dénomination	Renfort en regie en parachèvement pour le mois de décembre total = 8 jours / 1 technicien ER 12500	sécurisation façade	nettoyage suite inondation d'eau usée (fécal) au AN061088 DI223204 ER13001	Renfort sanitaire chauffage Décembre 2022	Réparation 5 terrasses cadre accord cadre FLH/2022/204-TRA	Remise en état de logement	revision + passage ct GZA-624	Sortir rentrer les containers+Nettoyage des locaux+Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE
Destination	FLH	PL10	AN061088	FLH	complexe HA	AN154F07	FLH	CM000COM
Référence F.L.	PPA/2022/298	TRA/2022/67	PPA/2022/302	PPA/2022/303	TRA/2022/68	BDE/2023/1	JGA/2023/2	HEZ/2022/107
	PPA	TRA	PPA	PPA	TRA	BDE	JGA	HEZ
Imputation	ER	ER	ER	ER	ER	ER	CHARROIT	LN
Entrepreneur	BATISTA FERNADES RENOV	VOLTIGO	AZDAD	PLOMBERIE DERYCKE	VOLTIGO	AZDAD	WEMMEL MOTORS	AZDAD
	AVENUE VICTOR JACOBS	RUE FOSTRIE, 17	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE DE SOFIA, 3	RUE FOSTRIE, 17	RUE STEVENS DELANNOY, 119	BRUSSELESTEENWEG , 51	RUE STEVENS DELANNOY, 119
	B 1040 BRUXELLES (ETTERBEEK)	B 5530 YVOIR	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1400 NIVELLES	B 5530 YVOIR	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1780 WEMMEL	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)
Date lettre de commande	27/12/22	28/12/22	28/12/22	29/12/22	30/12/22	03/01/23	03/01/23	27/12/22
Montant initial hors tva	1.920,00 €	165,00 €	460,00 €	4.560,00 €	10.653.776,00 €	480,00 €	386,78 €	420,00 €
Date début des travaux	27/12/22	28/12/22	28/12/22	29/12/22	30/12/22	03/01/23	03/01/23	03/01/23
Date de fin de travaux		29.12.2022						27.12.2022
Date facture	29/12/22	30/12/22	30/12/22	30/12/22	30/12/22	30/12/22	31/12/22	30/12/22
Montant final tva comprise	2.035,20 €	174,90 €	556,60 €	4.833,60 €	11.293.006,00 €	580,80 €	468,00 €	508,20 €
Remarques						facture 2022291		
Facturé	2.035,20 €	174,90 €	556,60 €	4.833,60 €	11.293,01 €	580,80 €	468,00 €	508,20 €
(TVA, comprise)	6%	6%	21%	6%	6%	21%	21%	21%

	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415
Dossier	2023/37	2023/39	2023/99	2023/135	2023/137	2023/138	2023/177
Dénomination	Sortir rentrer les containers noirs +Triage 30% CM, 5% HG, 51% NCM, 14% PE	renfort en nettoyage	Commande sac FLH	Intervention porte garage Centrale Thermique	Réparation porte de garage ER12600	Renfort équipe d'entretien pour deux jours PMM & IKA +JND congé	intervention Siamu
Destination	CM000COM	FLH	HA000COM	CM000COM - Centrale Thermique	ED081001	CM000COM	HA
Référence F.L.	HEZ/2022/108	JGA/2023/5	RAD/2023/1	VSM/2023/8	PPA/2023/18	HEZ/2022/109	TRA/2023/3
	HEZ	JGA	RAD	VSM	PPA	HEZ	TRA
Imputation	LN	LN	BUREAU	ER	ER	LN	ASS
Entrepreneur	AZDAD	AZDAD	VAN HELDEN RELATIEGESCHENKEN	VIPER	VIPER	AZDAD	Serv.Incendie et Aide Médicale Urgente
	RUE STEVENS DELANNOY, 119	RUE STEVENS DELANNOY, 119	BEYNTELLUS, 18	VORSTSE STEENWEG, 80	VORSTSE STEENWEG, 80	RUE STEVENS DELANNOY, 119	Av. de l'Héliport 11
	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 2360 OUD- TURNHOUT	B 1601 RUISBROEK (BT.)	B 1601 RUISBROEK (BT.)	B 1020 BRUXELLES (LAEKEN)	B 1210 BRUXELLES
Date lettre de commande	30/12/22	03/01/23	13/01/23	19/01/23	19/01/23	29/12/22	25/01/23
Montant initial hors tva	220,00 €	300,00 €	506,50 €	231,84 €	273,97 €	1.050,00 €	438,36 €
Date début des travaux	03/01/23	03/01/23	13/01/23	19/01/23	19/01/23	19/01/23	25/01/23
Date de fin de travaux	30.12.2022		13.01.2023			30.12.2022	01.12.2019
Date facture	30/12/22	30/12/22	16/12/22	28/09/22	09/12/22	29/12/22	31/12/22
Montant final tva comprise	266,20 €	363,00 €	612,87 €	245,75 €	290,41 €	1.270,50 €	438,36 €
Remarques							facture suite intervention du SIAMU (fuite sur colonne chauffage) - bon Interv. 71756
Facturé	266,20 €	363,00 €	612,87 €	245,75 €	290,41 €	1.270,50 €	438,36 €
(TVA, comprise)	21%	21%	21%	6%	6%	21%	0%

Récapitulatif		
ASR	3.327,50 €	0,10%
ASS	72.591,75 €	2,27%
Bureau	48.727,69 €	1,52%
ER	401.117,00 €	12,52%
Garage	382,05 €	0,01%
GER	2.233.735,77 €	69,75%
INV	57.601,29 €	1,80%
LN	172.930,69 €	5,40%
Vandalisme	46.378,63 €	1,45%
VW	54.125,67 €	1,69%
AN150_RENO HVAC/R	- €	0,00%
BR021_MECELEC/R	- €	0,00%
CM002/R	375,10 €	0,01%
CM004/R	8.659,80 €	0,27%
CM008/R	13.182,21 €	0,41%
CM008_RENOPCH/R	1.936,00 €	0,06%
CM1-2-3/R	- €	0,00%
(TVA, comprise)	14.967,82 €	0,47%
DL78_MECELEC/R	- €	0,00%
GS_MECELEC/R	- €	0,00%
HA-HIST_RENOVIDEO	- €	0,00%
HE031_RENO HVAC/R	- €	0,00%
ME2_MECELEC/R	4.295,50 €	0,13%
ME2_RENO TOIT/R	- €	0,00%
PS21A-B_RENO TOIT/R	1.497,08 €	0,05%
PE_MECELEC/R	- €	0,00%
TV_MECELEC/R	- €	0,00%
RE_MECELEC/R	- €	0,00%
CM6-7_MECELEC/R	1.034,55 €	0,03%
CM_BIBLIPO+MQ	- €	0,00%
HA_RENO_FACADES/R	18.749,07 €	0,59%
JH007_RENO ENVELOP/R	18.318,40 €	0,57%
RE_REMPLCHAUD/R	3.611,85 €	0,11%
CM_CENTR-TH/R	2.964,50 €	0,09%
SI001/R	- €	0,00%
Charroir	11.966,58 €	0,37%
Cocolo	- €	0,00%
Outilsage	1.994,49 €	0,06%
Atelier	8.113,94 €	0,25%
Toiture	- €	0,00%
TOTAL	3.202.584,92 €	

INV Total
4,97% 147.193,17 €

Divers total
0,32% 22.075,01 €

Récapitulatif des travaux 2020 hors SLRB

